



Anexo III

PDTI 2022

revisado

Plano de Ação

Elaborado para dar continuidade às especificações de ações, procedimentos, responsáveis e prazos para o alcance das metas de curto prazo. A tabela a seguir corresponde ao Anexo III PDTI 2022, com início em 01/03/2022 até 28/02/2023, e foi inspirada na ferramenta 5W2H, conforme apontamentos abaixo:

- | | |
|-----------------------------|---|
| • WHAT: O que será feito? | Informações contidas nos OE TJ (ações) e OE STI |
| • WHEN: Quando será feito? | Periodicidade |
| • WHO: Por quem será feito? | Gestor responsável |
| • WHERE: Onde será feito? | STI responsável |
| • WHY: Por que será feito? | Informações contidas nas metas |
| • HOW: Como será feito? | Informações contidas nos OTs e nos KRs |

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.1 – Manter atualizado o parque tecnológico			
Ação estratégica da STI	OE 5.1.1 Atualização de Hardwares			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Atualização do parque computacional			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/mar 2023)
Procedimentos	KR1 Elaboração da documentação para contratação	KR2 Preparação e realização do pregão	KR3 Preparação e realização do pregão	KR4 Elaboração da minuta e assinatura do contrato
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Aquisição de infraestrutura de rede 2022/2023			
Procedimentos		KR1 Elaboração da documentação para contratação	KR2 Preparação e realização do pregão	KR3 Elaboração da minuta e assinatura do contrato
Ação estratégica da STI	OE 5.1.2 Aquisição de softwares e licenças			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Aquisição de softwares para usuários			
Procedimentos	KR1 Licença JAWS - Pesquisa sobre os tipos de licenciamentos do Software JAWS	KR2 Upgrade Licença JAWS - Elaboração da documentação para contratação	KR3 Upgrade Licença JAWS - Preparação e realização do pregão	KR4 Upgrade Licença JAWS - Elaboração da minuta e assinatura do contrato KR5 Licença Adobe - Elaboração da documentação para contratação
Área responsável	STI 3			
Gestor	Jean Rodrigues de Andrade			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.2 – Adequar a estrutura de TI ao iGovTICJud			
Ação estratégica da STI	OE 5.2.1 Institucionalizar a estrutura de TI			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Publicar a estrutura proposta			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2023)
Procedimentos	KR1 Publicação da nova estrutura			
Área responsável	STI 5			
Gestor	Gislene Ribeiro			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.4 – Adequar os sistemas administrativos legados para ambiente de alta disponibilidade até 2026			
Ação estratégica da STI	OE 5.4.1 – Migração e desenvolvimento de sistemas legados			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Migração e desenvolvimento de sistemas priorizados em plataforma Genexus – com Migração de Sistemas legados do Genexus			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2023)
Procedimentos			KR1 Levantamento de 100% dos módulos e base de dados do Certificado GAPRI que deverão ser migrados	KR3 – Desenvolvimento de 100% da solução e base de dados do Certificado GAPRI
Procedimentos			KR2 Levantamento de 100 dos módulos e base de dados do Competência Territorial que deverão ser migrados	KR4- Desenvolvimento de 100% da solução e base de dados do Competência Territorial
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Migração e desenvolvimento de sistemas priorizados em plataforma Genexus – Migração do Sist. SIGE (EPM-EJUS)			
Procedimentos			KR1 Levantamento de 100% dos módulos e base de dados legados do sistema SIGE que deverão ser migrados	KR2 Implantação de 50% da migração dos módulos e base de dados legados do sistema SIGE que deverão ser migrados
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Migração e desenvolvimento de sistemas priorizados da Magistratura COM “Módulo de Férias”			
Procedimentos	KR1 Desenvolvimento de 50% da fase 1 do módulo de Férias dos Magistrados	KR2 Desenvolvimento de 100% da fase 1 do módulo de Férias dos Magistrados KR3 Levantamento de 50% da fase 2 do módulo de Férias dos Magistrados	KR4 Desenvolvimento de 50% da fase 2 do módulo de Férias dos Magistrados KR5 100% do Levantamento da fase 2 do módulo de Férias dos Magistrados	KR6 Desenvolvimento de 100% da fase 2 do módulo de Férias dos Magistrados
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Migração e desenvolvimento de sistemas priorizados da Magistratura com “Apoio Folha de Pagamento-Créditos Passivo (PAE)”			
Procedimentos	KR1 Desenvolvimento de 70% do módulo Apoio Folha SEMA e verba PAE	KR2 Desenvolvimento de 100% do módulo Apoio Folha SEMA e verba PAE	KR3 Migração de 30% da verba PAE do banco de passivos	KR4 Migração de 100% da verba PAE do banco de passivos
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Migração e desenvolvimento de sistemas priorizados da Magistratura com “Banco de Passivos” - paralisado			
Procedimentos			KR1 Levantamento de 30% da verba Retroação de Subsídio do módulo Apoio Folha SEMA	KR2 Levantamento de 60% da verba Retroação de Subsídiodo módulo Apoio Folha SEMA KR3 Desenvolvimento de 25% da verba Retroação de Subsídio do módulo Apoio Folha SEMA
Desdobramento da ação STI	OT 6 – Migração e desenvolvimento de sistemas priorizados da Magistratura com “Sistema de Acúmulo de Varas--SAV” - paralisado			
Procedimentos				KR1 Levantamento de 30% do SAV – Sistema de Acúmulo de Varas

Desdobramento da ação STI	OT 7 – Migração e desenvolvimento de sistemas priorizados em plataforma Access com “FUNDISP”			
Procedimentos		KR1 100% da Migração dos dados FUNDISP (Requisitados – Cedidos)		
Desdobramento da ação STI	OT 8 – Migração e desenvolvimento de sistemas priorizados em plataforma Webforms com “Desenvolvimento de Sistemas de envio de ATAs de Correição Virtual”			
Procedimentos	KR1 Migração de 75% do sistema de atas de correição virtual	KR2 Subida de 100% dos Formulários, criação do painel administrativo, configuração de usuários e áreas de atuação	KR3 Migração de 100% do sistema de atas de correição virtual	
Desdobramento da ação STI	OT 9 – “Migração e desenvolvimento do sistema de Auxílio-creche”			
Procedimentos				KR1 Validação de 25% dos levantamentos
Desdobramento da ação STI	OT 10 – “Folha de pagamento SGP”			
Procedimentos		KR1 Levantamento de 100% do 1º Paralelo técnico de folha bruta KR2 Levantamento de 100% do 2º e 3º Paralelos técnicos de geração de folha bruta	KR3 Levantamento de 100% dos 4º, 5º Paralelo técnicos de geração de folha bruta KR4 Levantamento de 75% do 6º Paralelo técnicos de geração de folha bruta	KR5 Levantamento de 25% do 6º Paralelo técnicos de geração de folha bruta KR6 Levantamento de 100% do 7º Paralelo técnicos de geração de folha bruta e 13º salário
Desdobramento da ação STI	OT 11 – Migração Portal da Internet para Plataforma Sharepoint com Novo Portal de Internet 2021			
Procedimentos	KR1 Levantamento de 100% dos Requisitos KR2 Executar 100% do Protótipo de layset KR3 Executar 50% dos Estudos de Acessibilidade	KR4 Implantação de 30% da estrutura base do Portal, Notícias e Comunicados Fase 1 KR5 Executar 100% dos Estudos de Acessibilidade	KR6 Implantação de 33% da estrutura base do Portal, Notícias e Comunicados Fase 2	KR7 Implantação de 34% da estrutura base do Portal, Notícias e Comunicados Fase 3
Desdobramento da ação STI	OT 12 – Migração da Plataforma de vídeos Broadneeds com Sistema de Gerenciamento de Vídeos EPM e EJUS			
Procedimentos	KR1 Levantamento de 100% de Requisitos com áreas de negócios	KR2 Desenvolvimento de 50% da Solução	KR3 Desenvolvimento de 100% da Solução	
Desdobramento da ação STI	OT 13 – Migração e Desenvolvimento da Aplicação Auxiliares da Justiça para Plataforma PDPJ CNJ			
Procedimentos	KR1 Levantamento de 10% de Requisitos KR2 Executar 10% da Arquitetura da solução	KR3 Levantamento de 100% de Requisitos KR4 Executar 100% da Arquitetura da solução	KR5 Desenvolvimento de 75% dos serviços	KR6 Desenvolvimento de 25% da Aplicação
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.5 – Aderir em 100% às diretrizes estratégicas mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes ao Sistema Judicial de 1º e 2º graus			
Ação estratégica da STI	OE 5.5.1 – Implementar demandas de 1º Grau originárias de regulamentações do CNJ e demais legislações			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 1º grau			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez23/fev 23)
Procedimentos	KR1 Cumprir 60% do projeto	KR2 Cumprir 70% do projeto	KR3 Cumprir 80% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Pagamento de precatórios pela DEPRE diretamente aos beneficiários			
Procedimentos	KR1 Cumprir 80% do projeto	KR2 Cumprir 85% do projeto	KR3 Cumprir 90% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Envio de publicações ao DJEN - 1º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 50% do projeto	KR2 Cumprir 80% do projeto	KR3 Cumprir 95% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Citação eletrônica - grandes e médias empresas - 1º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 40% do projeto	KR2 Cumprir 60% do projeto	KR3 Cumprir 80% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Paineis B.I. – ações coletivas (NUGEPNAC)			
Procedimentos	KR1 Cumprir 40% do projeto	KR2 Cumprir 60% do projeto	KR3 Cumprir 80% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 6 – Sirene Jud – Danos ambientais			
Procedimentos	KR1 Cumprir 5% do projeto	KR2 Cumprir 15% do projeto	KR3 Cumprir 30% do projeto	KR4 Cumprir 70% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 7 – Barra de acessibilidade – Portal e-SAJ			
Procedimentos	KR1 Cumprir 30% do projeto	KR2 Cumprir 70% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto	
Desdobramento da ação STI	OT 8 – Cessão de Créditos – Precatórios			
Procedimentos	KR1 Cumprir 30% do projeto	KR2 Cumprir 70% do projeto	KR3 Cumprir 80% do projeto	KR4 Cumprir 90% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 9 – CEJUSC – superendividamento-Recomendação CNJ n.125/2021			
Procedimentos	KR1 Cumprir 5% do projeto	KR2 Cumprir 30% do projeto	KR3 Cumprir 80% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 10 – Acessibilidade infracional – Recomendação CNJ n.81/2020			
Procedimentos	KR1 Cumprir 5% do projeto	KR2 Cumprir 30% do projeto	KR3 Cumprir 70% do projeto	KR4 Cumprir 80% do projeto
Ação estratégica da STI	OE 5.5.2 – Implementar demandas de 2º Grau originárias de regulamentações do CNJ e demais legislações			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Envio de publicações ao DJEN - 2º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 85% do projeto	KR2 Cumprir 90% do projeto	KR3 Cumprir 95% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Estudo automático de prevenção - 2º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 87% do projeto	KR2 Cumprir 89% do projeto	KR3 Cumprir 90% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Certidão eletrônica - 2º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 88% do projeto	KR2 Cumprir 90% do projeto	KR3 Cumprir 95% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Melhorias no módulo gerencial de gabinetes			
Procedimentos	KR1 Cumprir 80% do projeto	KR2 Cumprir 85% do projeto	KR3 Cumprir 90% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 2º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 60% do projeto	KR2 Cumprir 70% do projeto	KR3 Cumprir 80% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 6 – Paineis B.I. – Acervo Desembargadores			
Procedimentos	KR1 Cumprir 50% do projeto	KR2 Cumprir 75% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto	

Ação estratégica da STI	OE 5.5.3 – Implementar demandas de 1º Grau originárias de regulamentações do CNJ e demais legislações			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Carta precatória eletrônica – 1º grau			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/mar 2023)
Procedimentos	KR1 Cumprir 85% do projeto	KR2 Cumprir 90% do projeto	KR3 Cumprir 95% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Integração TJSP x TRF3 – 1º grau (fase 2)			
Procedimentos	KR1 Cumprir 65% do projeto	KR2 Cumprir 75% do projeto	KR3 Cumprir 85% do projeto-	KR4 Cumprir 100% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Integração TJSP x Correios (e-Carta) – 1º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 97% do projeto	KR2 Cumprir 98% do projeto	KR3 Cumprir 99% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Painel B.I. – Produtividade teletrabalho para unidades judiciais			
Procedimentos	KR1 Cumprir 50% do projeto	KR2 Cumprir 75% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto	
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Módulo GECOF – Custas finais			
Procedimentos	KR1 Cumprir 80% do projeto	KR2 Cumprir 86% do projeto	KR3 Cumprir 90% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 6 – Robotização – Sisbajud			
Procedimentos	KR1 Cumprir 85% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto		
Desdobramento da ação STI	OT 7 – Identificação de guias de custas duplicadas (I.A.)			
Procedimentos	KR1 Cumprir 70% do projeto	KR2 Cumprir 70% do projeto	KR3 Cumprir 80% do projeto	KR4 Cumprir 90% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 8 -Expansão das centrais de mandados compartilhados			
Procedimentos	KR1 Cumprir 50% do projeto	KR2 Cumprir 75% do projeto	KR3 Cumprir 90% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 9 -Implantar o módulo da controladoria de mandados em todas as Centrais de Mandados do Estado			
Procedimentos	KR1 Cumprir 5% do projeto	KR2 Cumprir 12,5% do projeto	KR3 Cumprir 25% do projeto	KR4 Cumprir 55% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 10 – CEJUSC – Saúde			
Procedimentos	KR1 Cumprir 40% do projeto	KR2 Cumprir 70% do projeto	KR3 Cumprir 90% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 11 – Identificação de precedentes (I.A.)			
Procedimentos	KR1 Cumprir 10% do projeto	KR2 Cumprir 25% do projeto	KR3 Cumprir 40% do projeto	KR4 Cumprir 60% do projeto-
Ação estratégica da STI	OE 5.5.4 – Implementar demandas de 2º Grau originárias da Alta Administração			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Digitalização de processos – expurgos inflacionários – 2º grau			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/mar 2023)
Procedimentos	KR1 Cumprir 25% do projeto	KR2 Cumprir 50% do projeto	KR3 Cumprir 75% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 2 – AR Digital – 2º Grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 50% do projeto	KR2 Cumprir 75% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto	
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Publicação automática – Colégios Recursais			
Procedimentos	KR1 Cumprir 5% do projeto	KR2 Cumprir 10% do projeto	KR3 Cumprir 30% do projeto	KR4 Cumprir 50% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Pedido de informação			
Procedimentos	KR1 Cumprir 50% do projeto	KR2 Cumprir 75% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto	
Área responsável	STI 1			
Gestor	Fabiano S Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.6 – Aderir em 100% às diretrizes estratégicas mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes à Segurança de Informação			
Ação estratégica da STI	OE 5.6.1 – Implantar Política de Segurança em Servidores			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Aplicar GPO em todos os servidores críticos - Apploker			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2023)
Procedimentos		KR1 Execução de 100% da Fase 5	KR2 Execução de 100% da Fase 6	KR3 Execução de 100% da Fase 7
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Gestão de Configuração do Linux			
Procedimentos	KR1 Execução de 100% da Fase 5	KR2 Execução de 100% da Fase 6	KR3 Execução de 100% da Fase 7	KR4 Execução de 100% da Fase 8
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Eliminar Vulnerabilidade com Migração Sistema Operacional Obsoleto			
Procedimentos	KR1 Execução de 100% da Fase 5	KR2 Execução de 100% da Fase 6	KR3 Execução de 100% da Fase 7	KR4 Execução de 100% da Fase 8
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Implantar recuperação de Dados com "Aquisição de Backup"			
Procedimentos		KR1 Elaboração de 100% da documentação de contratação KR2 Validação da documentação para contratação	KR3 100% da Fase 1 – Contratação	KR4 100% da Fase 2 – Contratação
Ação estratégica da STI	OE 5.6.2 - Implantar Política de Segurança de Acesso			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Implantar plataforma de acesso à Internet Segura - excluído			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2022)	2º Trimestre (maio/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2023)
Procedimentos	KR1- 100% da Fase 1- execução	KR2 – 100% da Fase 2- execução		
Desdobramento da ação STI	OT2 - Garantir Segurança de Credenciais com "Gestão Logs de Segurança"			
Procedimentos	KR1 100% da Fase 5- Execução	KR2 100% da Fase 6- Execução	KR3 Encerramento	
Desdobramento da ação STI	OT 3 - Garantir Segurança de Acesso com "Firewall"			
Procedimentos	KR1 100% da Fase 2- planejamento	KR2 100% da Fase 3- planejamento KR3 100% da Fase 1- contratação	KR4 100% da Fase 2- contratação	KR5 100% da Fase 3 - contratação
Desdobramento da ação STI	OT 4 - Garantir Segurança de Acesso com "Proxy em Nuvem"			
Procedimentos	KR1 100% da Fase 2- Planejamento KR2 100% da Fase 3-Planejamento	KR3 100% da Fase 1- contratação	KR4 100% da Fase 2-contratação	KR5 100% da Fase 3-contratação
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Implantação do Portal de Autoatendimento para Recuperação e Troca de Senha da Conta do AD			
Procedimentos	KR1 100% da Fase 1- campanha	KR2 100% da Fase 2- campanha		
Área responsável	STI 4			
Gestor	Marcelo Dominguito			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.7 – Implantar o barramento único de dados institucionais em 100% dos sistemas – 71% em 2022			
Ação estratégica da STI	OE 5.7.1 – Estabelecer a infraestrutura básica para implantação do barramento de dados			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Definir com área administrativa estruturas de dados com “Desenvolvimento de Sistema de integração de barramento único”			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2022)	2º Trimestre (maio/ago 2022)	3º Trimestre (ago/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2023)
Procedimentos			KR1 Definição e aprovação de 100% das estruturas básicas de dados de imóveis e unidades organizacionais do TJ, pelas áreas administrativas KR2 Início da adoção de 100% do uso do serviço de nuvem	
				KR3 Cadastramento de 100% dos imóveis administrados pelo TJ devidamente ajustados no sistema SGP KR4 Cadastramento de 100% das unidades organizacionais do TJ devidamente ajustados nos sistemas de RH
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.8 – Manter ambiente de alta disponibilidade para suporte aos sistemas, no que se refere ao armazenamento e comunicação			
Ação estratégica da STI	OE 5.8.1 - Migração de Operação para o Datacenter Hely Lopes			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Configurar Nuvem Privada e Hiperconvergência com "Renovação de Hypervisor"			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2023)
Procedimentos	KR1 100% da Fase 5- Implementação	KR2 100% da Fase 6- implementação	KR3 100% da Fase 7 – implementação	
Desdobramento da ação STI	OT 2 - Trocar Ativos de Rede com "Aquisição dos Ativos de Redes dos Datacenters"			
Procedimentos	KR1 100% da Fase 3 – Implementação	KR2 100% da Fase 4- implementação		
Desdobramento da ação STI	OT 3 - Atualizar Equipamentos com "Aquisição de Equipamentos de Servidores"			
Procedimentos	KR1 100% da Fase 3 – instalação	KR2 100% da Fase 4-instalação	KR3 100% da Fase 5-instalação	
Desdobramento da ação STI	OT 4 - Atualizar Equipamentos com "Aquisição de Storages"			
Procedimentos	KR1 100% da Fase 3 – instalação	KR2 100% da Fase 4- implementação	KR3 100% da Fase 5- implementação	
Desdobramento da ação STI	OT 5 - Gerenciar Balanceamento de Aplicação com "contratação de suporte e garantia de balanceadores"			
Procedimentos		KR1 Elaboração de 100% dos Documentos de Contratação	KR2 – 100% da fase 1-contratação	KR3 – 100% da fase 2- contratação

Desdobramento da ação STI	OT 6 - Gerenciar Vulnerabilidade com Migração Sistema operacional obsoleto			
Procedimentos	KR1 100% da Fase 5 –implantação	KR2 100% da Fase 6 – finalização da migração dos Servidores de AD		
Desdobramento da ação STI	OT7 – Migração Sistemas Operacionais Obsoletos em Servidores de aplicação e banco de dados			
Procedimentos			KR1 100% do Levantamento dos Servidores obsoletos	KR2 100% da Disponibilização de máquinas com SO atualizados para legados
Ação estratégica da STI	OE 5.8.2 - Atualização do Ambiente do Datacenter – On Premises e Edge Computing			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Gerenciar Conectividade Lan com "Aquisição de switches de borda"			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2023)
Procedimentos	KR1 100% da Fase 2-contratação	KR2 100% da Fase 3- contratação	KR3 Fase 4- contratação	KR4 Fase 5- contratação
Desdobramento da ação STI	OT 2 - Aquisição de Servidores Físicos para o Serviço de SSDS			
	KR1 100% da Análise e Desenho da Arquitetura de Ambiente	KR2 100% da Elaboração dos Documentos de Contratação	KR3 100% da Fase 1- contratação	KR4 100% da Fase 2- contratação
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Atualizar Gerenciamento do Ambiente com "Monitoração Global do Ambiente de TI"			
	KR1 100% da Fase 2- elaboração da documentação	KR2 100% da Fase3- Elaboração da Documentação	KR3 Fase 4- Elaboração da Documentação	KR4 Fase 5 – Elaboração da Documentação
Área responsável	STI 4			
Gestor	Marcelo Dominguito			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 6 – PETJ – Aprimorar a Governança TI			
Meta da STI	Meta 6.1 – Atingir nível de excelência em Governança de TI			
Ação estratégica da STI	OE 6.1.1 – Atingir Pontuação de 68%			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Revisão de 03 Processos de Governança de TIC			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2023)
Procedimentos		KR1 Revisão de 100% do Gerenciamento de planejamento Orçamentário KR2 Revisão de 100% do Gerenciamento de Projetos KR3 Revisão de 100% do Processo de Capacitação		
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Instituir 07 processos de TIC			
Procedimentos		KR1 Instituição de 100% do Processo de Gerenciamento de Ativos de TIC (iGov) KR2 Instituição de 100% do Processo de Gerenciamento de incidentes de TIC KR3 Instituição de 100% do Processo de Gerenciamento de Requisições de TIC	KR4 Instituição de 100% do processo de Competências KR5 Instituição de 100% do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação KR6 Instituição de 100% do Processo de Continuidade de Serviços essenciais – Fase 1	KR7 Instituição de 100% do Processo de Gestão de Riscos de TIC- fase 1
Desdobramento da ação STI	OT 3 - Analisar a efetividade do PDTI			
Procedimentos				KR1 Elaboração de 100% do fechamento do PDTI 2022 KR2 Elaboração de 100% do documento do PDTO 2023 KR3 Alinhamento de 100% do POS ao PDTI 2023 KR4 Elaboração de 100% de documento de medição da efetividade do PDTI relacionado aos OKRs
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Instituir e implementar o CdE de Processos de TI - Centro de Excelência de Processos de TI até 2022			
Procedimentos	KR1 Instituição de 100% do Centro de Excelência de Processos de TI	KR2 Implementação de 100% do Centro de Excelência de Processos de TI		
Área responsável	STI 5			
Gestor	Gislene Ribeiro			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 7 – PETJ – Manter a integração dos sistemas com entidades públicas e privadas			
Meta da STI	Meta 7.1 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas administrativos com entidades públicas e privadas – 33%			
Ação estratégica da STI	OE 7.1.1 – Criar, manter e aprimorar integração com entidades públicas			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – SAJADM com “Integração com SEFAZ via webService para envio dos dados e materiais permanentes-SIP”			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2022)	2º Trimestre (maio/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez2022/fev 2023)
Procedimentos			KR1 Atingir 45% do projeto	KR2 Atingir 75% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 2 – “Integração e-Social”			
Procedimentos	KR1 Implementação da fase 2 e envios (cadastros de servidores e magistrados – fase 2 e aposentados) até 21/11/2022.	KR2 Envio dos servidores sem vínculo KR3 Envio de Tabelas e Rubricas, Afastamentos temporários, Desligamento, Admissões	KR4 Envio da Fase 3 – folha de pagamentos (SGP, SEMA E SOF)	KR5 Enviada Fase 4 – Segurança e saúde no trabalho
Desdobramento da ação STI	OT 3 – “Escrituração Fiscal Digital – REINF – SGF”			
Procedimentos	KR1 75% da Fase 1 do Projeto	KR2 100% da Fase 1 do projeto	KR3 25% da Fase 2 do projeto	KR4 75% da Fase 2 do Projeto
Desdobramento da ação STI	OT 4 - Aplicação da nova lei de Licitações e Integração SCL x PNCP			
Procedimentos	KR1 Atingir 25% do projeto	KR2 Atingir 75% do projeto	KR3 Atingir 100% do projeto	
Ação estratégica da STI	OE 7.1.2 – Criar, manter e aprimorar integração com entidades privadas			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – SAJADM com “Integração com empresa fornecedora da rede de suprimentos-SPD”			
Procedimentos		KR1 Atingir 75% do projeto	KR2 Atingir 100% do projeto	
Desdobramento da ação STI	OT 2 – “Integração com Empresa Integradora de Estágios 2022”			
Procedimentos			KR1 100% da Descrição do protocolo dos webservices	KR2 100% do Desenvolvimento do consumo de webservices KR3 100% da Implementação em produção
Desdobramento da ação STI	OT 3 - Integração Valid com Programa Certificados Digitais 2021			
Procedimentos		KR1 Atingir 50% do projeto	KR2 Atingir 65% do projeto	KR3 Atingir 100% do projeto
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			
Meta da STI	7.2 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º e 2º graus com as entidades públicas e privadas			
Ação estratégica da STI	OE 7.2.1 – Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º grau com as entidades públicas			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - MNI 3.0 - 1º Grau			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2022)
Procedimentos	KR1 Cumprir 25% do projeto	KR2 Cumprir 50% do projeto	KR3 Cumprir 75% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 2 – PDPJ Serviços Estruturantes – 1º Grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 85% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto		
Ação estratégica da STI	OE 7.2.2 - Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 2º grau com as entidades públicas			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - MNI 3.0 - 2º Grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 80% do projeto	KR2 Cumprir 85% do projeto	KR3 Cumprir 90% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 2 – PDPJ Serviços Estruturantes – 2º Grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 85% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto		

Área responsável	STI 1
Gestor	Fabiano S Martins

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 12 PETJ – Aprimorar os processos de trabalhos administrativos			
Meta da STI	Meta 12.1 – Aprimorar os sistemas de trabalho e Fazer tramitar, virtualmente, 100% dos processos administrativos			
Ação estratégica da STI	OE 12.1.1 – Levantar e implementar melhorias nos sistemas administrativos do TJSP – 43%			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Melhorias no CPA com “Novo conceito CPA – Etapa II Documentos”			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2022)	2º Trimestre (maio/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez/fev 2023)
Procedimentos		KR1 Atingir 25% do projeto	KR2 Atingir 75% do projeto	KR3 Atingir 100% do projeto
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			



Anexo IV

Roodmap

Roadmap Mar/2022 – Fev/2023

O *Roadmap* apresenta o conjunto de ações que serão realizadas ao longo do ano de 2022 e do 1º trimestre de 2023, que foram definidos através do desdobramento estratégico realizado pela STI a partir do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de São Paulo (PETJ 2021-2026). De acordo com as diretrizes e metodologia estabelecidas pelo TJSP, a revisão dos objetivos táticos ocorrerá ao final de cada ciclo completo dos KRs, ou seja, a cada 4 trimestres. Dessa forma, a visão apresentada a seguir representa o segundo ciclo de KRs que serão executados entre março/2022 e fevereiro/2023.

METAS (Total 84 OTs)	mar/maio 2022	jun/ago 2022	set/nov 2022	dez 2022 / fev 2023	2ºT / 3ºT / 4ºT / 2023	2024/2025/2026
Manter atualizado o parque tecnológico (03 OTs)	Atualização do parque computacional	Aquisição de infraestrutura de rede 2022/2023				
Adequar a estrutura de TI ao iGovTICJud (01 OT)	Aquisição de softwares para usuários					
	Publicar a estrutura proposta					
			Migração de Sistemas legados do Genexus Migração do Sist. SIGE (EPM-EJUS)			
	Magistratura com "Módulo de Férias" Apoio Folha de Pagamento-Créditos Passivo(PAE)					
			Banco de Passivos			
adequar os sistemas administrativos legados para ambiente de alta disponibilidade (13 OTs)		FUNDISP		Sistema de Acúmulo de Varas-SAV		
	Desenvolvimento de Sistemas de envio de ATAs de Correição Virtual					
					Migração e desenvolvimento do sistema de Auxílio-creche	
		Folha de pagamento SGP				
	Novo Portal de Internet 2021 Sistema de Gerenciamento de Vídeos EPM e EJUS Migração e Desenvolvimento da Aplicação Auxiliares da Justiça para Plataforma PDPJ CNJ					
Aderir em 100% às di+A7:A35retrizes estratégicas mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes ao Sistema	Portaria CNJ 160-2020-DATAJUD-1º grau Pagamento de precatórios pela DEPRE aos beneficiários Envio de publicações ao DJEN- 1ºgrau Citação eletrônica- grandes/medias emp.- 1º grau					

Judicial de 1º e 2º graus (31 OTs)	Painel B.I.-ações coletivas(NUGEPNAC)			
	Sirene JUD-Danos ambientais			
	Barra de acessibilidade-Portal e-SAJ			
	Cessão de Créditos-Precatórios CEJUSC-superendividamento-Rec. CNJ 125/21			
	Acessibilidade infracional-Rec.CNJ 81/20			
	Envio de publicações ao DJEN-2ºgrau			
	Estudo automático de prevenção 2ºgrau			
	Certidão eletrônica-2º grau			
	Melhorias no módulo gerencial de baginetes			
	Portaria CNJ 160/2020- DTAJUD-2ºgrau			
	Painel B.I.-Acervo Desembargadores			
	Carta precatório eletrônica-1ºgrau			
	Integração TJSPxTRF3-1ºgrau(fase 2)			
	Integração TJSPxCorreios (e-Carta)- 1ºgrau			
	Painel B.I.-Produt.teletrabalho p/uni// judiciais			
	Módulo GECOF-Custas finais			
	Robotização-Sisbajud			
	Identificação de guias de custas dup.(I.A.)			
	Expansão das centrais de mandados comp.			
	Implantar o mód. Controladoria de mandados em todas....			
	CEJUSC-SAÚDE			
	Identificação de precedentes(I.A.)			
	Digitalização de processos-expurgo inflac.2ºgrau			
Aderir em 100% às diretrizes estratégicas mapeadas, anualmente,	AR Digital- 2º grau			
	Publicação automática-Colégios Recursais			
	Pedido de Informação			
	Gestão de Configuração do Linux	Aplicar GPO em todos os servidores críticos - Apploker		

pelo TJSP, referentes à Segurança de Informação (09 OTs)	Migração Sistema Operacional Obsoleto	Aquisição de Backup		
	Implantar plataforma de acesso à Internet Segura			
	Gestão Logs de Segurança"			
	Firewall			
	Proxy em Nuvem			
Implantar o barramento único de dados institucionais em 100% dos sistemas (01 OT)	Implantação do Portal para Recuperação e Troca de Senha da Conta do AD			
			Desenvolv. Sist. Integração de barramento único	
Manter ambiente de alta disponibilidade para suporte aos sistemas, no que se refere ao armazenamento e comunicação (10 OTs)	Renovação de Hypervisor			
	Aquisição dos Ativos de Redes dos Datacenters			
	Aquisição de Equipamentos de Servidores			
	Aquisição de Storages			
		Contratação de suporte e garantia de balanceadores		
	Migração Sistema operacional obsoleto			
			Migração de SO obsoletos em Servidores e BD	
	Aquisição de switches de borda			
Atingir nível de excelência em Governança de TI (04 OTs)	Aquisição de Servidores Físicos para o Serviço de SSDS			
	Monitoração Global do Ambiente de TI			
		Revisão de 03 Processos de Governança de TIC		
		Instituir 07 processos de TIC		
Manter e aprimorar as Interfaces de Integração dos sistemas				Analisar efetividade-PDTI
	Instituir e implementar-CdE de Proc. de TI até 2022			
			Integração com SEFAZ envio de dados e mat.	via webService para permanentes-SIP
	Integração e-Social			

administrativos com entidades públicas e privadas (07 OTs)	Escrituração Fiscal Digital – REINF – SGF	Integração com empresa fornecedora da rede de	Empresa Integradora de Estágios 2022		
	Aplicação da nova lei de Licitações e Integração SCL x PNCP				
				suprimentos-SPD	
Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º e 2º graus com as entidades públicas e privadas (04 OTs)	MNI 3.0 - 1º Grau	Programa Certificados Digitais 2021			
	PDPJ Serviços Estruturantes – 1º Grau				
	MNI 3.0 - 2º Grau				
	PDPJ Serviços Estruturantes – 2º Grau				
Aprimorar os sistemas de trabalho e fazer tramitar, virtualmente, 100% dos processos administrativos (01 OT)		Novo conceito CPA –	Etapa II Documentos		