



Revisão
PDTI 2023

Priorizações para o ano de 2023

Priorização da Presidência

Elaborado para dar visibilidade e possibilitar monitoramento específico por parte da Governança de TI, definindo responsáveis e prazos para o alcance das ações de curto prazo.

Não houve alterações.

Priorização da Assessoria de Tecnologia da Informação

Algumas alterações em virtude de atrasos nas respectivas contratações.

Ação – entregas para 2023	Novo Prazo
Aquisição de computadores -assinatura do contrato – 100%	
WI-FI	Novembro (último lote)
Proxy – 100%	
Headset e WebCam	Março/2024
Collocation – em fase de contratação	No jurídico – sem prazo
Switches	Novembro
Fábrica de Softwares – execução de pregão	
MultiCloud – contratação – 100%	
Servidor de Borda tipo TORRE – contratação em 90%	Novembro
Telefonia Móvel – contratação em 70%	Novembro
Backup para o novo Collocation	Novembro
Monitoramento – equipe para monitorar 24 x 7 todos os links do TJSP – elaboração de documentação para contratação	2024
GRC – Abrange toda a Governança de TI, Riscos e LGPD e Gestão de licitação de contratos com mão de obra para elaboração dos documentos para futuras contratações	2024

Planejamento das indisponibilidades para 2023

Plano acordado com a empresa parceira do SAJ.

Houve apenas uma alteração, acordado com a Assessoria de TI e deliberado conforme tabela abaixo.

Indisponibilidades PG	
Atualização da Versão 22.2 PG5 em ambiente de produção	18 e 19/02
Projeto de Conversão dos Fonemas	06 a 09/04
Finalização do Projeto de Conversão dos Fonemas, atualização da DLL	06 a 09/05
Atualização da versão 23.2 PG5 (acumuladas versões 22.3, 22.4 e 23.1)	07 e 08/10 em revisão
Indisponibilidades SG	
Atualização da Versão 22.2 PG5 em ambiente de produção	20 e 21/02
Atualização da versão 23.2 PG5 (acumuladas versões 22.4 e 23.1)	21 e 22/10 em revisão
Manutenção do Data Center	
Parada para manutenção do Datacenter	07 a 10/07

Plano de Transformação Digital

Elaborado para cumprir a Resolução CNJ n.370/21. Instituído sob a responsabilidade da Diretoria de Planejamento do TJSP - DEPLAN, com a corresponsabilidade de várias Secretarias deste Egrégio Tribunal. A tabela a seguir corresponde ao Plano de Transformação Digital – PTD e alinha iniciativas à projetos em monitoramento tanto pelo DEPLAN quanto pela Secretaria de TIC – STI.

4.1. Transformação Digital de Serviços				
ID	Ações	Unidade Responsável	Estimativa término	Projeto(s) identificados na UGP
4.1.1	Transformar todos os processos judiciais físicos em formato digital	SPI; SJ; STI	dez/26	Digitalização de processos físicos
4.1.2	Transformar os serviços de emissão de certidões cíveis, criminais para fins eleitorais em formato digital	SJ; SPI; STI	dez/22	Robotização das Certidões Cíveis; SIVEC. Certidão Criminal
4.1.3	Transformar os serviços de emissão de certidões de Objeto e pé em formato digital	SPI; STI	dez/26	CPA – 2016/12191
4.1.5	Implantar o serviço digital para pedido de alimentos no balcão das unidades judiciais que processam a competência família e sucessões.	SPI; STI	dez/23	Em andamento - análise de possibilidade de implementar - CPA
4.1.6	Implantar o sistema digital de pedido de atenuação nos Juizados Especiais Cíveis.	SPI; STI	dez/23	Formulário de peticionamento eletrônico e Agendamento pelo bookings. Hoje Facultativo
4.1.7	Implantar serviços de citação digital para os processos judiciais	SPI; STI	dez/25	Portal de citações e Intimações eletrônicas
4.1.8	Instalar sistema digital para coleta de assinatura para apenados que receberam medidas cautelares diversas da prisão.	SPI; STI	dez/24	Projeto DEEX - INOVAÇÃO
4.1.9	Digitalizar fichas de distribuição onomásticas	SPI; STI	dez/24	Digitalização das Fichas Onomásticas
4.1.10	Promover a automação dos pedidos de senhas para processos digitais	SPI; STI	dez/23	Tarefa/ação da STI- automatizar os pedidos de senhas para processos digitais
4.1.11	Integrar a comunicação sobre agravos nos sistemas processuais de 1º e 2º Graus de Jurisdição	SJ; SPI; STI	dez/23	Integração SAJ 1º grau x SAJ 2º grau - Comunicação de Decisão ao 1º Grau
4.2. Integração de canais digitais				
ID	Ações	Unidade Responsável	Data de término	Projeto(s) identificados na UGP
4.2.1	Expandir o balcão virtual para todas as unidades judiciais do Estado de São Paulo	SPI; STI	dez/23	1- Criação do Balcão Virtual - 2021-STI 2- Implantação do Balcão Virtual -2023-STI3
4.3. Interoperabilidade de Sistemas				
ID	Ações	Unidade Responsável	Data de término	Projeto(s) identificados na STI
4.3.1	Integrar o Sistema de Processos Administrativos ao sistema da Secretaria da Fazenda para envio dos dados e materiais permanentes	STI	dez/23	Integração com SEFAZ via webService para envio de dados e mat. Permanentes-SIP
4.3.2	Integrar o Sistema de Processos Administrativos com as empresas fornecedoras da rede de suprimentos	STI	dez/22	integração com empresa fornecedora da rede de suprimentos - SPD
4.3.3	Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º grau com as entidades públicas	STI	dez/23	1- MNI 3.0 1º grau 2- PDPJ Serviços Estruturantes- 1º grau
4.3.4	Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 2º grau com as entidades públicas	STI	dez/23	1- MNI 3.0 2º grau 2- PDPJ Serviços Estruturantes- 2º grau

Plano de Ação PDTI 23/24

Elaborado para dar continuidade às especificações de ações, procedimentos, responsáveis e prazos para o alcance das metas de curto prazo.

A seguir estão mantidos apenas as Iniciativas (OTs), que sofreram alterações, ou nas disposições de seus KRs, ou com KRs novos adicionados para os dois trimestres restantes desse PDTI 23/24.

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.1 – Executar todas as ações mapeadas no período para melhoria dos serviços de suporte e atualização do parque tecnológico			
	SEM ALTERAÇÕES			
Gestor	Jean Rodrigues de Andrade			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.4 – Adequar os sistemas administrativos legados para ambiente de alta disponibilidade até 2026			
	SEM ALTERAÇÕES			
Gestor	Marcio Amaral Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.5 – Implementar todas as diretrizes estratégicas mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes ao Sistema Judicial de 1º e 2º graus			
Ação estratégica da STI	OE 5.5.1 – Implementar demandas de 1º Grau originárias de regulamentações do CNJ e demais legislações			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 1º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 70% do projeto			KR2 Cumprir 80% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Envio de publicações ao DJEN - 1º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 80% do projeto-	KR2 Cumprir 95% do projeto-	KR3 Cumprir 100% do projeto	
Ação estratégica da STI	OE 5.5.3 – Implementar demandas de 1º Grau originárias da Alta Administração			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Módulo GECOF – Custas finais			
Procedimentos		KR1 Cumprir 85% do projeto	KR2 Cumprir 90% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 10 – CEJUSC – Saúde			
Procedimentos		KR1 Cumprir 95% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto	

Desdobramento da ação STI	OT 11 – Identificação de precedentes (I.A.)			
Procedimentos	KR1 Cumprir 80% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto		
Área responsável	STI 1			
Gestor	Fabiano S Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.6 – Implementar todas as diretrizes estratégicas mapeadas anualmente pelo TJSP, referentes à Segurança de Informação			
Ação estrat. da STI	OE 5.6.1 – Implantar Política de Segurança em Servidores			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Gestão de Configuração do Linux			
Procedimentos	KR1- Fase 9 - Execução	KR2- Fase 10 EXECUÇÃO=NOVO	Kr3 – Fase 11 - Execução	KRr- Fase 12- Execução
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Aquisição de Solução de Backup (recuperação de dados)			
Procedimentos		KR1- Fase1- Contratação	KR2- Fase 2- Contratação	KR3 – Fase 3- Contratação
Área responsável	STI 4			
Gestor	Marcelo Dominguito			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.7 – Implantar o barramento único de dados institucionais em 100% dos sistemas – 71% em 2022			
	SEM ALTERAÇÕES			
Gestor	Marcio Amaral Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.8 – Manter ambiente de alta disponibilidade para suporte aos sistemas, no que se refere ao armazenamento e comunicação			
Ação estrat. da STI	OE 5.8.1 - Migração de Operação para o Datacenter Hely Lopes			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 2 - Contratação de suporte e garantia de balanceadores			
Procedimentos		Kr1- Fase 1- Contratação	KR2- Fase2- Contratação	
Ação estrat. da STI	OE 5.8.2 - Atualização do Ambiente do Datacenter – On Premises e Edge Computing			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Aquisição de switches de borda (gestão de conectividade)			
Procedimentos	KR1- Fase 6- Contratação	Kr2- Fase 1- Implementação	Kr3- Fase 2- Implementação	KR4- Fase 3- Implementação
Desdobramento da ação STI	OT 2 - Aquisição de Servidores Físicos para o Serviço de SSDS			
Procedimentos	KR1- Fase 1-Contração	KR2- Fase 2- Contratação	KR3- Fase 3- Contratação	KR4- Fase 4-Contratação
Área responsável	STI 4			
Gestor	Marcelo Dominguito			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 6 – PETJ – Aprimorar a Governança TI			
Meta da STI	Meta 6.1 – Atingir nível de excelência em Governança de TI			
Ação estratégica da STI	OE 6.1.1 – Atingir Pontuação de 68%			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Modelar e publicar 8 processos de TIC			
Procedimentos	KR1- Modelagem e public. de 100% do Processo de Gestão de Riscos Cibernéticos; KR2- Modelagem e public. de 100% do Processo de Contin. de Serviços Essenciais; KR3- Modelagem e public. de 100% do Processo de Arquitetura; KR4- Modelagem e public. de 100% do Proc. de Capac. KR5- Modelagem e public. de 100% do Processo de Gestão de Proc. TIC	KR6- Modelagem e publicação de 100% do Processo de Comunicação e Divulgação; KR7- Modelagem e publicação de 100% do Processo de Gerenciamento de Problemas; KR8- Modelagem e publicação de 100% do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação		
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Implementação dos Protocolos Cibernéticos			
Procedimentos	KR1- Contratação de ferramenta / serviços de GRC	KR2 - Elaborar, aprovar e publicar documentação dos protocolos Cibernéticos e ETIR	KR3 – Implantar os protoc. de segurança cibernética e ETIR	
Área responsável	STI 5			
Gestor	Gislene Ribeiro			
Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 7 – PETJ – Manter a integração dos sistemas com entidades públicas e privadas			
Meta da STI	Meta 7.1 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas administrativos com entidades públicas e privadas – 33%			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 23)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Ação estratégica da STI	OE 7.1.2 – Criar, manter e aprimorar integração com entidades privadas			
Desdobramento da ação STI	OT 2 - Integração Valid com Programa Certificados Digitais 2021			
Procedimentos		KR1 – MVP painel administrativo	KR2 – MVP Solicitações em lote	KR3 – MVP Faturamento
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			
Meta da STI	7.2 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º e 2º graus com as entidades públicas e privadas			
Área responsável	STI 1			
Gestor	Fabiano S Martins			
Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 12 PETJ – Aprimorar os processos de trabalhos administrativos			
Meta da STI	Meta 12.1 – Aprimorar os sistemas de trabalho e Fazer tramitar, virtualmente, 100% dos processos administrativos			
Ação estratégica da STI	OE 12.1.1 – Levantar e implementar melhorias nos sistemas administrativos do TJSP			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Melhorias no CPA com "Novo conceito CPA – Etapa III"			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 23)	3º Trimestre (set/nov 23)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Procedimentos	KR1 Atingir 25% do projeto	KR2 Atingir 50% do projeto	KR3 Atingir 75% do projeto	KR4 Atingir 100% do projeto
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			

Roadmap Mar/2023 – Fev/2024

O Roadmap não houve alterações.

Alinhamento PCA-2023 com PETJ 2021/2026

O Alinhamento do Plano de Contratações Anual de 2023 com o Planejamento Estratégico do TSJP 2021/2026, não houve alterações.