



Anexo V
PDTI 2023

Priorizações para o ano de 2023

Priorização da Presidência

Elaborado para dar visibilidade e possibilitar monitoramento específico por parte da Governança de TI, definindo responsáveis e prazos para o alcance das ações de curto prazo.

STI	SEQ	Projeto	Objetivo	Prazo de conclusão
STI 1.1	1	Migração SIVEC x SAJ-metá 5.5.3	Desenvolver aplicação para migração em lote das execuções criminais, processos extintos/arquivados do SIVEC para o SAJ.	3º Trimestre
STI 1.1	2	Publicação automática para parte passiva com decreto de revelia	Implementar no sistema SAJ/JUDICIAL ferramenta que possibilita a intimação no DJE de parte passiva com decreto de revelia (Art.346 do CPC).	4º Trimestre
STI 1.1	3	Envio de e-mails por meio do sistema SAJ	Implementar no sistema SAJ/JUDICIAL atividades nos fluxos de trabalhos de processos digitais, para envio de documentos por e-mails. Inclusive, possibilidade de envio de senha do processo.	4º Trimestre
STI 1.1	4	CEJUSC - Saúde	Disponibilizar formulário no portal E-SAJ para solicitação de conciliação nos casos relacionados aos serviços não oferecidos por planos e seguros privados de assistência médica à saúde sem vínculo com o SUS.	3º Trimestre
STI 1.2	5	Habilitação de Sucessores de beneficiários de Precatórios	Adequar o sistema eletrônico do TJSP para aceitar, de forma digital, a habilitação de sucessores de beneficiários falecidos de precatórios.	4º Trimestre
STI 1.2	6	Internalização dos Depósitos Judiciais no Portal de Custas	Incorporar os depósitos judiciais anteriores a março/2017 no sistema do Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos, para que seja possível seu resgate via Mandado de Levantamento Eletrônico - MLE.	3º Trimestre
STI 1.3	7	Integração Afastamentos SAJSG5 x SEMA	Desenvolvimento de solução de integração via WebService para que os dados de afastamento do sistema da SEMA possam ser importados automaticamente para o SAJ/SG5, otimizando o tempo dos serventuários com o cadastro de afastamentos.	4º Trimestre
STI 1.3	8	Integração TJSP x Correios-AR Digital nos Col. Recursais	Integrar com os Correios para emissão e retorno de AR Digital nas unidades dos Colégios Recursais.	4º Trimestre
STI 1.3	9	Integração SAJ PG x SAJ SG – Comunicação de Decisão ao PG	Disponibilizar aos usuários das unidades cartorárias de 2º Grau, solução que possibilite, por meio de funcionalidade de integração entre os sistemas SAJ/PG5 e SAJ/SG5, o envio, ao 1º Grau, das decisões proferidas em 2º Grau.	4º Trimestre
STI 1.4	10	Integração TJSP X SAP - 1º grau	Integrar com sistema utilizado pela Secretaria de Administração Penitenciária – SAP, para troca de informações de réus presos, condenados ou não.	4º Trimestre
STI 1.4	11	Ambiente de integração - Precatórios	Estender aos ambientes TJWS ou criação de ambiente específico (todos os contextos e endo points, a fim de conter as melhorias aplicadas ao portal e-SAJ, nos moldes da nova Portaria DEPRE (conforme informado pela empresa, não será possível adaptar o TJWS para tal finalidade, de modo que será criado ambiente específico, Precatório.	4º Trimestre
STI 1.4	12	Integração TJSP x TRF3 - 2º grau	Integrar o SAJSG5 com o PJe, para fins de redistribuição de processos ao TRF3 (Demanda do SEGUNDO GRAU)	4º Trimestre
STI 1.5	13	Painel BI - Distribuições - 2º grau	Desenvolver painel de BI para que os Gabinetes e os Excelentíssimos Desembargadores consultem, a qualquer tempo, informações precisas e de forma instantânea, os dados referentes às distribuições de processos.	4º Trimestre

STI 1.5	14	Painel BI - Produtividade - 2º grau	Desenvolver painel de BI para que os Gabinetes consultem, a qualquer tempo, informações precisas e de forma instantânea, os dados referentes à produtividade, computada por meio dos votos proferidos.	4º Trimestre
STI 1.5	15	Painel BI - Designações - 2º grau	Desenvolver painel de BI para que os Gabinetes e os Excelentíssimos Desembargadores consultem, a qualquer tempo, informações precisas e de forma instantânea, os dados referentes às designações dos Desembargadores.	3º Trimestre
STI 1.5	16	Evolução do SAJ-Estatística - 1º grau	Implementar o novo SAJ-Estatística que proporcionará ao usuário a consultar de forma prática os dados das unidades judiciais em forma de painéis dinâmicos desenvolvidos em Power BI, cujos resultados refletirão o universo de dados presentes nas unidades sem aplicação de tratamentos.	2º Trimestre

Priorização da Assessoria de Tecnologia da Informação

Elaborado para dar visibilidade e monitoramento da Governança de TI, definindo estimativas de prazos para o alcance das ações de curto prazo.

Ação – entregas para 2023	Prazo
Aquisição de computadores -assinatura do contrato	Abril
WI-FI	Março
Proxy	Março
Headset e WebCam	Março
Collocation	Abril
Switches	Novembro
Fábrica de Softwares	Junho
MultiCloud	Abril
Servidor de Borda tipo TORRE	Novembro
Telefonia Móvel	Novembro
Backup para o novo Collocation	Novembro
Monitoramento – equipe para monitorar 24 x 7 todos os links do TJSP	Novembro
GRC – Abrange toda a Governança de TI, Riscos e LGPD e Gestão de licitação de contratos com mão de obra para elaboração dos documentos para futuras contratações	Abril

Planejamento das indisponibilidades para 2023

Plano acordado com a empresa parceira do SAJ, lembrando que todas as indisponibilidades ocorridas no primeiro grau- PG terão sempre reflexo no segundo grau- SG, o que não ocorre inversamente. Definido no Comitê Gestor de TI - GesTI que a divulgação desse planejamento será iniciada em 01/02/2023, com redundância mensal para lembrança constante de todos os *stakeholders*.

Indisponibilidades PG	
Atualização da Versão 22.2 PG5 em ambiente de produção	18 e 19/02
Projeto de Conversão dos Fonemas	06 a 09/04
Finalização do Projeto de Conversão dos Fonemas, atualização da DLL	06 a 09/05
Atualização da versão 23.2 PG5 (acumuladas versões 22.3, 22.4 e 23.1)	07 e 08/10
Indisponibilidades SG	
Atualização da Versão 22.2 PG5 em ambiente de produção	20 e 21/02
Atualização da versão 23.2 PG5 (acumuladas versões 22.4 e 23.1)	21 e 22/10
Manutenção do Data Center	
Parada para manutenção do Datacenter	07 a 10/07



Plano de Transformação Digital

Elaborado para cumprir a Resolução CNJ n.370/21. Instituído sob a responsabilidade da Diretoria de Planejamento do TJSP - DEPLAN, com a corresponsabilidade de várias Secretarias deste Egrégio Tribunal. A tabela a seguir corresponde ao Plano de Transformação Digital – PTD e alinha iniciativas à projetos em monitoramento tanto pelo DEPLAN quanto pela Secretaria de TIC – STI.

4.1. Transformação Digital de Serviços				
ID	Ações	Unidade Responsável	Estimativa término	Projeto(s) identificados na UGP
4.1.1	Transformar todos os processos judiciais físicos em formato digital	SPI; SJ; STI	dez/26	Digitalização de processos físicos
4.1.2	Transformar os serviços de emissão de certidões cíveis, criminais para fins eleitorais em formato digital	SJ; SPI; STI	dez/22	Robotização das Certidões Cíveis; SIVEC. Certidão Criminal
4.1.3	Transformar os serviços de emissão de certidões de Objeto e pé em formato digital	SPI; STI	dez/26	CPA – 2016/12191
4.1.5	Implantar o serviço digital para pedido de alimentos no balcão das unidades judiciais que processam a competência família e sucessões.	SPI; STI	dez/23	Em andamento - análise de possibilidade de implementar - CPA
4.1.6	Implantar o sistema digital de pedido de atenuação nos Juizados Especiais Cíveis.	SPI; STI	dez/23	Formulário de peticionamento eletrônico e Agendamento pelo bookings. Hoje Facultativo
4.1.7	Implantar serviços de citação digital para os processos judiciais	SPI; STI	dez/25	Portal de citações e Intimações eletrônicas
4.1.8	Instalar sistema digital para coleta de assinatura para apenados que receberam medidas cautelares diversas da prisão.	SPI; STI	dez/24	Projeto DEEX - INOVAÇÃO
4.1.9	Digitalizar fichas de distribuição onomásticas	SPI; STI	dez/24	Digitalização das Fichas Onomásticas
4.1.10	Promover a automação dos pedidos de senhas para processos digitais	SPI; STI	dez/23	Tarefa/ação da STI- automatizar os pedidos de senhas para processos digitais
4.1.11	Integrar a comunicação sobre agravos nos sistemas processuais de 1º e 2º Graus de Jurisdição	SJ; SPI; STI	dez/23	Integração SAJ 1º grau x SAJ 2º grau - Comunicação de Decisão ao 1º Grau
4.2. Integração de canais digitais				
ID	Ações	Unidade Responsável	Data de término	Projeto(s) identificados na UGP
4.2.1	Expandir o balcão virtual para todas as unidades judiciais do Estado de São Paulo	SPI; STI	dez/23	1- Criação do Balcão Virtual - 2021-STI 2- Implantação do Balcão Virtual -2023-STI3
4.3. Interoperabilidade de Sistemas				
ID	Ações	Unidade Responsável	Data de término	Projeto(s) identificados na STI
4.3.1	Integrar o Sistema de Processos Administrativos ao sistema da Secretaria da Fazenda para envio dos dados e materiais permanentes	STI	dez/23	Integração com SEFAZ via webService para envio de dados e mat. Permanentes-SIP
4.3.2	Integrar o Sistema de Processos Administrativos com as empresas fornecedoras da rede de suprimentos	STI	dez/22	integração com empresa fornecedora da rede de suprimentos - SPD
4.3.3	Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º grau com as entidades públicas	STI	dez/23	1- MNI 3.0 1º grau 2- PDPJ Serviços Estruturantes- 1º grau
4.3.4	Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 2º grau com as entidades públicas	STI	dez/23	1- MNI 3.0 2º grau 2- PDPJ Serviços Estruturantes- 2º grau

Plano de Ação PDTI 23/24

Elaborado para dar continuidade às especificações de ações, procedimentos, responsáveis e prazos para o alcance das metas de curto prazo. A tabela a seguir corresponde ao Anexo IV PDTI 2023/2024, com início em 01/03/2023 até 29/02/2024, e foi inspirada na ferramenta 5W2H, conforme apontamentos abaixo:

- WHAT: O que será feito?

• WHEN: Quando será feito?

• WHO: Por quem será feito?

• WHERE: Onde será feito?

• WHY: Por que será feito?

• HOW: Como será feito?
- Informações contidas nos OE TJ (ações) e OE STI

Periodicidade

Gestor responsável

STI responsável

Informações contidas nas metas

Informações contidas nos OTs e nos KRs

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.1 – Executar todas as ações mapeadas no período para melhoria dos serviços de suporte e atualização do parque tecnológico			
Ação estratégica da STI	OE 5.1.1 Atualização de Hardwares			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/mar 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Aquisição de novos computadores			
Procedimentos	KR1 Preparação e realização do pregão	KR2 Elaboração da minuta e assinatura do contrato		
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Infraestrutura de rede lógica e elétrica de informática 2022/2023 (Aquisição)			
Procedimentos	KR1 Preparação e realização do pregão	KR2 Elaboração da minuta e assinatura do contrato		
Ação estratégica da STI	OE 5.1.2 Aquisição de softwares e licenças			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Aquisição de software			
Procedimentos	KR1 Upgrade Licença JAWS - Preparação e realização do pregão	KR2 Upgrade Licença JAWS - Elaboração da minuta e assinatura do contrato		
Área responsável	STI 3			
Gestor	Jean Rodrigues de Andrade			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.4 – Adequar os sistemas administrativos legados para ambiente de alta disponibilidade até 2026			
Ação estratégica da STI	OE 5.4.1 – Migração e desenvolvimento de sistemas legados			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Migração de Sistemas legados do Genexus			

Procedimentos				
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Migração do Sistema SIGE (EPM-EJUS)			
Procedimentos	KR1 - Evolução do Sistema SIGE - EPM / EJUS	KR2 - Evolução do Sist. SGV KR3 - Levantamento de 100% dos módulos e base de dados legados do sistema SIGE que deverão ser migrados	KR4 - Implantação de 100% da migração dos módulos e base de dados legados do sistema SIGE que deverão ser migrados	
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Módulo de Férias (Sistema da Magistratura)			
Procedimentos				
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Apoio Folha de Pagamento-Créditos Passivo (PAE) e Banco de Passivos			
Procedimentos			KR1 Desenvolvimento de 100% do módulo apoio Folha SEMA e verba PAE	KR2 Migração de 100% da verba PAE do banco de passivos
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Sistema de Acúmulo de Varas--SAV			
Procedimentos				
Desdobramento da ação STI	OT 6 – Desenvolvimento de Sistemas de envio de ATAs de Correição Virtual			
Procedimentos	KR1 - Migração de 100% do sistema de atas de correição virtual – 2023			
Desdobramento da ação STI	OT 7 – Migração e desenvolvimento do sistema de Auxílio-creche			
Procedimentos	KR1 Validação de 25% dos levantamentos	KR2 Validação de 25% dos levantamentos KR3 – Desenvolvimento da 1º Fase do módulo	KR4 – Desenvolvimento da 2º Fase do módulo	KR5 – Desenvolvimento da 3º Fase do módulo
Desdobramento da ação STI	OT 8 – Folha de pagamento SGP			
Procedimentos	KR1 Paralelo de produção 3 SGP KR2 Paralelo de produção 4 SGP	KR3 Paralelo de produção 5 SGP Encerramento do Sistema PRODESP		
Desdobramento da ação STI	OT 9– Novo Portal de Internet 2021			
Procedimentos	KR1 Implantação de 34% da estrutura base do Portal, Notícias e Comunicados Fase 3	KR2 Implantação de 34% da estrutura base do Portal, Notícias e Comunicados Fase 3	KR3 Implantação de 34% da estrutura base do Portal, Notícias e Comunicados Fase 3	
Desdobramento da ação STI	OT 10 – Atualização do Portal Auxiliares da Justiça			
Procedimentos	KR1- criação e disponibilização de solução para colaboração e inclusão de novos auxiliares	KR2- criação e disponibilização de solução para função Administrativas – Fase 1	KR3- criação e disponibilização de solução para função Administrativas – Fase 2	
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.5 – Implementar todas as diretrizes estratégicas mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes ao Sistema Judicial de 1º e 2º graus			
Ação estratégica da STI	OE 5.5.1 – Implementar demandas de 1º Grau originárias de regulamentações do CNJ e demais legislações			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 1º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 80% do projeto-	KR2 Cumprir 90% do projeto-	KR3 Cumprir 100% do projeto-	
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Envio de publicações ao DJEN - 1º grau			
Procedimentos		KR1 Cumprir 80% do projeto-	KR2 Cumprir 95% do projeto-	KR3 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Citação eletrônica - grandes e médias empresas - 1º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 70% do projeto-	KR2 Cumprir 75% do projeto-	KR3 Cumprir 80% do projeto-	KR4 Cumprir 100% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Painei B.I. – ações coletivas (NUGEPNAC)			
Procedimentos	KR1 Cumprir 100% do projeto-			
Desdobramento da ação STI	OT 5 – SireneJUD – Danos ambientais			
Procedimentos	KR1 Cumprir 10% do projeto-	KR2 Cumprir 15% do projeto-	KR3 Cumprir 25% do projeto-	KR4 Cumprir 75% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 6 – CEJUSC – superendividamento-Recomendação CNJ n.125/2021			
Procedimentos	KR1 Cumprir 80% do projeto-	KR2 Cumprir 95% do projeto-	KR1 Cumprir 100% do projeto	
Desdobramento da ação STI	OT 7 – Acessibilidade infracional – Recomendação CNJ n.81/2020			
Procedimentos		KR1 Cumprir 15% do projeto-	KR2 Cumprir 75% do projeto-	KR3 Cumprir 100% do projeto-
Ação estratégica da STI	OE 5.5.2 – Implementar demandas de 2º Grau originárias de regulamentações do CNJ e demais legislações			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Envio de publicações ao DJEN - 2º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 85% do projeto-	KR2 Cumprir 90% do projeto-	KR3 Cumprir 100% do projeto-	
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Estudo automático de prevenção - 2º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 90% do projeto-	KR2 Cumprir 92% do projeto-	KR3 Cumprir 95% do projeto-	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Certidão eletrônica - 2º grau			
Procedimentos		KR1 Cumprir 90% do projeto	KR2 Cumprir 95% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto-
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 2º grau			
Procedimentos			KR1 Cumprir 70% do projeto-	KR2 Cumprir 80% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Painei B.I. – Acervo Desembargadores			
Procedimentos	KR1 Cumprir 97% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto		
Ação estratégica da STI	OE 5.5.3 – Implementar demandas de 1º Grau originárias da Alta Administração			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Carta precatória eletrônica – 1º grau			

Procedimentos	KR1 cumprir 81% do projeto	KR2 Cumprir 90% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto	
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Integração TJSP x TRF3 – 1º grau (fase 2)			
Procedimentos	KR1 Cumprir 87% do projeto	KR2 Cumprir 90% do projeto	KR3 Cumprir 95% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Integração TJSP x Correios (e-Carta) – 1º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 96% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto		
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Painel B.I. – Produtividade teletrabalho para unidades judiciais			
Procedimentos	KR1 Cumprir 100% do projeto			
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Módulo GECON – Custas finais			
Procedimentos		KR1 Cumprir 85% do projeto	KR2 Cumprir 90% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 6 – Migração SIVEC x SAJ			
Procedimentos	KR1- cumprir 25% do projeto	KR2 Cumprir 50% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto	
Desdobramento da ação STI	OT 7 – Identificação de guias de custas duplicadas (I.A.)			
Procedimentos	KR1 Cumprir 50% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto		
Desdobramento da ação STI	OT 8 – Publicação automática para parte passiva com decreto de revelia			
Procedimentos	KR1- cumprir 25% do projeto	KR2 Cumprir 50% do projeto	KR3 Cumprir 75% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 9 -Implantar o módulo da controladoria de mandados em todas as Centrais de Mandados do Estado			
Procedimentos	KR1 Cumprir 75% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto		
Desdobramento da ação STI	OT 10 – CEJUSC – Saúde			
Procedimentos		KR1 Cumprir 95% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto	
Desdobramento da ação STI	OT 11 – Identificação de precedentes (I.A.)			
Procedimentos	KR1 Cumprir 80% do projeto	KR2 Cumprir 100% do projeto		
Desdobramento da ação STI	OT 12 - Envio de e-mails por meio do sistema SAJ			
Procedimentos	KR1- cumprir 25% do projeto-	KR2 Cumprir 50% do projeto	KR3 Cumprir 75% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 13 – Habilitação de Sucessores de beneficiários de Precatórios			
Procedimentos	KR1- cumprir 70% do projeto-	KR2 Cumprir 80% do projeto	KR3 Cumprir 90% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 14 – Internalização dos Depósitos Judiciais no Portal de Custas			
Procedimentos	KR1- cumprir 35% do projeto-	KR2 Cumprir 75% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto	
Desdobramento da ação STI	OT 15 - Integração Afastamentos SAJSG5 x SEMA			
Procedimentos	KR1- cumprir 50% do projeto-	KR2 Cumprir 60% do projeto	KR3 Cumprir 75% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 16 – Integração TJSP x SAP – 1º grau			
Procedimentos	KR1- cumprir 15% do projeto	KR2 Cumprir 30% do projeto	KR3 Cumprir 50% do projeto	KR4 Cumprir 75% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 17 – Ambiente de integração - Precatórios			
Procedimentos	KR1- cumprir 25% do projeto	KR2 Cumprir 50% do projeto	KR3 Cumprir 75% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 18 – Evolução do SAJ- Estatística – 1º grau			
Procedimentos	KR1- cumprir 70% do projeto-	KR2 Cumprir 100% do projeto		

Ação estratégica da STI	OE 5.5.4 – Implementar demandas de 2º Grau originárias da Alta Administração			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Integração TJSP x Correios – AR Digital nos Colégios Recursais			
Procedimentos	KR1- cumprir 25% do projeto	KR2 Cumprir 50% do projeto	KR3 Cumprir 75% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Publicação automática – Colégios Recursais 50%			
Procedimentos	KR1 Cumprir 75% do projeto KR2 Cumprir 100% do projeto			
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Pedido de informação (integração entre SAJ-PG e SAJ-SG,...) 77%			
Procedimentos	KR1 Cumprir 85% do projeto	KR2 Cumprir 90% do projeto	KR3 Cumprir 95% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 4 - Integração SAJ PG x SAJ SG – Comunicação de Decisão ao PG			
Procedimentos	KR1- cumprir 50% do projeto	KR2 Cumprir 60% do projeto	KR3 Cumprir 75% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Integração TJSP x TRF3 – 2º grau			
Procedimentos		KR1- cumprir 60% do projeto	KR2 Cumprir 70% do projeto	KR3 Cumprir 75% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 6 – Painel BI – Produtividade – 2º grau			
Procedimentos	KR1- cumprir 05% do projeto	KR2 Cumprir 10% do projeto	KR3 Cumprir 30% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 7 – Painel BI – Distribuições – 2º grau			
Procedimentos	KR1- cumprir 10% do projeto	KR2 Cumprir 20% do projeto	KR3 Cumprir 60% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Desdobramento da ação STI	OT 8 – Painel BI – Designações – 2º grau			
Procedimentos	KR1- cumprir 50% do projeto	KR2 Cumprir 75% do projeto	KR3 Cumprir 100% do projeto	
Área responsável	STI 1			
Gestor	Fabiano S Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.6 – Implementar todas as diretrizes estratégicas mapeadas anualmente pelo TJSP, referentes à Segurança de Informação			
Ação estrat. da STI	OE 5.6.1 – Implantar Política de Segurança em Servidores			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Aplicar GPO em todos os servidores críticos – Apploker-			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Procedimentos	KR1 Execução de 100% da Fase 7	KR2 – Encerramento		
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Gestão de Configuração do Linux			
Procedimentos	KR1- Fase 9 - Execução	KR2- Encerrado		
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Aquisição de Backup (recuperação de dados)			
Procedimentos				
Ação estratégica da STI	OE 5.6.2 - Implantar Política de Segurança de Acesso			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Firewall (Segurança de Acesso)			

Procedimentos	KR1- Fase 4- Documentação para Contratação			
Desdobramento da ação STI	OT 2 - Proxy em Nuvem			
Procedimentos	KR1- Fase1 – implantação	KR2- Fase 2 – Implantação		
Área responsável	STI 4			
Gestor	Marcelo Dominguito			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.7 – Implantar o barramento único de dados institucionais em 100% dos sistemas – 71% em 2022			
Ação estrat. da STI	OE 5.7.1 – Estabelecer a infraestrutura básica para implantação do barramento de dados			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Desenvolvimento de Sistema de integração de barramento único			
Procedimentos	KR1 Definição e aprovação de 100% das estruturas básicas de dados de imóveis e unidades organizac. do TJ, pelas áreas admin. KR2 Início da adoção de 100% do uso do serviço de nuvem	KR3 Cadastramento de 100% dos imóveis admin. pelo TJ devidamente ajustados no sistema SGP KR4 Cadastramento de 100% das unidades organizacionais do TJ devidamente ajustados nos sistemas de RH		
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.8 – Manter ambiente de alta disponibilidade para suporte aos sistemas, no que se refere ao armazenamento e comunicação			
Ação estrat. da STI	OE 5.8.1 - Migração de Operação para o Datacenter Hely Lopes			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Renovação de licenciamento de Hypervisor			
Procedimentos	KR1- Fase 9 – Implementação	KR2- Fase10 – Implementação	KR3- Fase 11- Implementação	
Desdobramento da ação STI	OT 2 - Contratação de suporte e garantia de balanceadores			
Procedimentos	KR1- Fase 4- Elaboração da Documentação			
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Migração Sistemas Operacionais Obsoletos em Servidores de aplicação e banco de dados			
Procedimentos	KR1- Migração para as novas máquinas com o SO atualizado			
Ação estrat. da STI	OE 5.8.2 - Atualização do Ambiente do Datacenter – On Premises e Edge Computing			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Aquisição de switches de borda (gestão de conectividade)			
Procedimentos	KR1- Fase 6- Contratação			
Desdobramento da ação STI	OT 2 - Aquisição de Servidores Físicos para o Serviço de SSDS			
Procedimentos	KR1- Fase 2-Contração		KR2- Fase 3- Contratação	
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Monitoração Global do Ambiente de TI			
Procedimentos		KR1- Fase 6- elaboração da Documentação		
Área responsável	STI 4			
Gestor	Marcelo Dominguito			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 6 – PETJ – Aprimorar a Governança TI			
Meta da STI	Meta 6.1 – Atingir nível de excelência em Governança de TI			
Ação estratégica da STI	OE 6.1.1 – Atingir Pontuação de 68%			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
	OT 1 – Revisar 18 Processos de Trabalho de TIC			
Procedimentos	KR1 Revisão de 100% do Processo Ciclo de Desenvolvimento KR2 Revisão de 100% do Processo de Escopo e Levantamento de Requisitos KR3 Revisão de 100% do Processo de Desenvol. Interno KR4 Revisão de 100% do Processo de Desenvol. Externo KR5 Revisão de 100% do Processo de Ciclo de Homologação KR6 Revisão de 100% do Processo de Análise e Intelig. Organizac. - BI	KR7 Revisão de 100% do Processo de Melhorias e Descontinuidade KR8 Revisão de 100% do Processo de Suporte e Manutenção de Desenvolvimento KR9 Revisão de 100% do Processo de Métricas em Ponto de Função KR10 Revisão de 100% do Processo Ciclo de Vida	KR11 Revisão de 100% do Processo de Incidentes de Segurança KR12 Revisão de 100% do Processo de Segurança em Nuvem	KR13 Revisão de 100% do Processo de Infraestrutura KR14 Revisão de 100% do Processo de Gestão de Disponibilidade de Serviços KR15 Revisão de 100% do Proc. de Catál. de Serviços KR16 Revisão de 100% do Processo de Gestão de Mudanças KR17 Revisão de 100% do Processo de Gestão de Ativos de TIC KR18 Revisão de 100% do Processo de Gestão de Incidentes, Requisições, Central de Serviços, Atendimento, Experiência e Satisfação do Usuário
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Modelar e publicar 8 processos de TIC			
Procedimentos	KR1-Modelagem e public. de 100% do Processo de Gestão de Riscos Cibernéticos; KR2- Modelagem e public. de 100% do Processo de Contin. de Serviços Essenciais; KR3- Modelagem e public. de 100% do Processo de Arquitetura; KR4- Modelagem e public. de 100% do Proc. de Capac. KR5- Modelagem e public. de 100% do Processo de Gestão de Proc. TIC	KR6- Modelagem e publicação de 100% do Processo de Comunicação e Divulgação; KR7- Modelagem e publicação de 100% do Processo de Gerenciamento de Problemas; KR8- Modelagem e publicação de 100% do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação		
Desdobramento da ação STI	OT 3 - Analisar a efetividade do PDTI			
Procedimentos	KR1- Elaboração de 100% de documento de medição da efetividade do PDTI 23/24 x OKRs			KR2 Elaboração de 100% do fechamento do PDTI 2022 KR3 Elaboração de 100% do documento do PDTO 2023 KR4 Alinhamento de 100% do POS ao PDTI 2023
Desdobramento da ação STI	OT 4 – Normatização do Modelo MNI de interoperabilidade do TJSP			
Procedimentos		KR1- Publicar normativo		
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Implementação dos Protocolos Cibernéticos			
Procedimentos	KR1- Contratação de ferramenta / serviços de GRC	KR2 - Elaborar, aprovar e publicar documentação dos protocolos Cibernéticos e ETIR	KR3 – Implantar os protoc. de segurança cibernética e ETIR	
Área responsável	STI 5			
Gestor	Gislene Ribeiro			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 7 – PETJ – Manter a integração dos sistemas com entidades públicas e privadas			
Meta da STI	Meta 7.1 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas administrativos com entidades públicas e privadas – 33%			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Ação estratégica da STI	OE 7.1.1 – Criar, manter e aprimorar integração com entidades públicas			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – SAJADM com "Integração com SEFAZ via webService para envio dos dados e materiais permanentes-SIP"			
Procedimentos				
Desdobramento da ação STI	OT 2 – "Escrituração Fiscal Digital – REINF – SGF"			
Procedimentos		KR1 - 100% da fase 2 do Projeto		
Ação estratégica da STI	OE 7.1.2 – Criar, manter e aprimorar integração com entidades privadas			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Integração da Fornecedor e TJSP com "Solicitação de Fornecimento materiais da rede suprimentos – Etapa II - SPD"			
Procedimentos	KR1- atingir 25% do projeto	KR2- atingir 75% do projeto	KR3- atingir 100% do projeto	
Desdobramento da ação STI	OT 2 - Integração Valid com Programa Certificados Digitais 2021			
Procedimentos	KR3 de 2022- Atingir 100% do projeto KR1 – MVP painel administrativo	KR2 – MVP Solicitações em lote	KR3 – MVP Faturamento	
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			
Meta da STI	7.2 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º e 2º grau com as entidades públicas e privadas			
Ação estratégica da STI	OE 7. 2.1 – Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º grau com as entidades públicas			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Ação estratégica da STI	OT 1 - MNI 3.0 - 1º Grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 25% do projeto	KR2 Cumprir 50% do projeto	KR3 Cumprir 75% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Ação estratégica da STI	OE 7. 2. 2 - Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 2º grau com as entidades públicas			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - MNI 3.0 - 2º Grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 80% do projeto	KR2 Cumprir 85% do projeto	KR3 Cumprir 90% do projeto	KR4 Cumprir 100% do projeto
Área responsável	STI 1			
Gestor	Fabiano S Martins			
Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 12 PETJ – Aprimorar os processos de trabalhos administrativos			
Meta da STI	Meta 12.1 – Aprimorar os sistemas de trabalho e Fazer tramitar, virtualmente, 100% dos processos administrativos			
Ação estratégica da STI	OE 12.1.1 – Levantar e implementar melhorias nos sistemas administrativos do TJSP			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Melhorias no CPA com “Novo conceito CPA – Etapa III”			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2023)	2º Trimestre (jun/ago 2023)	3º Trimestre (set/nov 2023)	4º Trimestre (dez 2023/fev 2024)
Procedimentos	KR1 Atingir 25% do projeto	KR2 Atingir 75% do projeto	KR3 Atingir 100% do projeto	
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			

Roadmap Mar/2023 – Fev/2024

O *Roadmap* apresenta o conjunto de ações (objetivos táticos) que serão realizadas ao longo do ano de 2023 e do 1º trimestre de 2024, que foram definidos através do desdobramento estratégico realizado pela STI a partir do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de São Paulo (PETJ 2021-2026). De acordo com as diretrizes e metodologia estabelecidas pelo TJSP, a revisão dos objetivos táticos ocorrerá ao final de cada ciclo completo dos OKRs, ou seja, a cada 4 trimestres. Dessa forma, a visão apresentada a seguir representa o terceiro ciclo de OKRs que serão executados entre março/2023 e fevereiro/2024.

META (Total 74 OTs)	mar/maio 2023	jun/ago 2023	set/nov 2023	dez 2023 / fev 2024	2024/2025/2026	
5.1 Executar todas as ações mapeadas no ano para melhoria dos serviços de suporte e atualização do parque tecnológico (03 OTs)	Aquisição de novos computadores					
	Infraestrutura de rede lógica e elétrica de informática 2022/2023					
	Aquisição de software					
5.4 Adequar os sistemas ADM legados para ambiente de alta disponibilidade (10 Ots)	Migração de Sistemas legados do Genexus					
	Migração do Sistema SIGE (EPM-EJUS)					
	Módulo de Férias					
	Apoio Folha de Pagamento-Créditos Passivo (PAE) e Banco de Passivos					
	Sistema de Acúmulo de Varas—SAV					
	Desenvolvimento de Sist. de envio de ATAs de Correição Virtual					
	Migração e desenvolvimento do sistema de Auxílio-creche					
	Folha de pagamento SGP					
	Novo Portal de Internet 2021					
	Atualização do Portal Auxiliares da Justiça					
5.5 Implementar todas as diretrizes estratégicas mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes ao Sistema Judicial de 1º e 2º graus (37 OTs)	Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 1º grau					
		Envio de publicações ao DJEN - 1º grau				
	Citação eletrônica - grandes e médias empresas - 1º grau					
	Painel B.I. – ações coletivas (NUGEPNAC)					
	SireneJUD – Danos ambientais					
	CEJUSC – superendividamento-Recomendação CNJ n.125/2021					
	Envio de publicações ao DJEN - 2º grau					
	Estudo automático de prevenção - 2º grau					
	Certidão eletrônica - 2º grau					
			Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 2º grau			
	Painel B.I. – Acervo Desembargadores					
	Carta precatória eletrônica – 1º grau					
	Integração TJSP x TRF3 – 1º grau (fase 2)					
	Integração TJSP x Correios (e-Carta) – 1º grau					
	Painel B.I. – Produtividade teletrabalho para unidades judiciais					
		Módulo GECOF – Custas finais				
	Migração SIVEC x SAJ					
	Identificação de guias de custas duplicadas (I.A.)					
	Publicação automática para parte passiva com decreto de revelia					
	Implantar o módulo da controladoria de mandados em todas as Centrais de Mandados do Estado					
		CEJUSC – Saúde				
	Identificação de precedentes (I.A.)					
	Envio de e-mails por meio do sistema SAJ					
	Habilitação de Sucessores de beneficiários de Precatórios					
	Internalização dos Depósitos Judiciais no Portal de Custas					
	Integração Afastamentos SAJSG5 x SEMA					
	Integração TJSP x SAP – 1º grau					
	Ambiente de integração - Precatórios					
	Evolução do SAJ- Estatística – 1º grau					
	Integração TJSP x Correios – AR Digital nos Colégios Recursais					

	Publicação automática – Colégios Recursais				
	Pedido de informação (integração entre SAJ-PG e SAJ-SG....) 77%				
	Integração SAJ PG x SAJ SG – Comunicação de Decisão ao PG				
		Integração TJSP x TRF3 – 2º grau			
	Painel BI – Produtividade – 2º grau				
	Painel BI – Distribuições – 2º grau				
	Painel BI – Designações – 2º grau				
5.6 – Implementar todas as diretrizes estratégicas mapeadas anualmente pelo TJSP, referentes à Segurança de Informação (5 Ots)	Aplicar GPO em todos os servidores críticos – Applocker				
	Gestão de Configuração do Linux				
	Aquisição de Backup				
	Firewall				
	Proxy em Nuvem				
5.7 – Implantar o barramento único de dados institucionais em 100% dos sistemas	Desenvolvimento de Sistema de integração de barramento único				
5.8 – Manter ambiente de alta disponibilidade para suporte aos sistemas, no que se refere ao armazenamento e comunicação (6 Ots)	Renovação de licenciamento de Hypervisor				
	Contratação de suporte e garantia de balanceadores				
	Migração Sistemas Operacionais Obsoletos em Servidores de aplicação e banco de dados				
	Aquisição de switches de borda"				
	Aquisição de Servidores Físicos para o Serviço de SSDS				
		Monitoração Global do Ambiente de T			
6.1 – Atingir nível de excelência em Governança de TI (5 Ots)	Revisar 18 Processos de Tabalho de TIC				
	Modelar e publicar processos de TIC				
	Analisar a efetividade do PDTI				
		Normatização do Modelo MNI de interoperabilidade do TJSP			
	Implementação dos Protocolos Cibernéticos (PPINC-PJ, PGCRC-PJ e PIILC-PJ)				
7.1 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas administrativos com entidades públicas e privadas (4 Ots)	Integração com SEFAZ via webService para envio dos dados e materiais permanentes-SIP				
		"Escrituração Fiscal Digital – REINF – SGF"			
	Integração da Fornecedora e TJSP com "Solicitação de Fornecimento materiais da rede suprimentos – Etapa II - SPD"				
	Programa Certificados Digitais 2021				
7.2 - Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º e 2º graus com as entidades públicas e privadas(2 Ots)	MNI 3.0 - 1º Grau				
	MNI 3.0 - 2º Grau				
Meta 12.1 – Aprimorar os sistemas de trabalho e fazer	Novo conceito CPA – Etapa III				

tramitar virtualmente, 100% dos processos administrativos			
--	--	--	--

Alinhamento PCA-2023 com PETJ 2021/2026

O *Alinhamento do Plano de Contratações Anual de 2023 com o Planejamento Estratégico do TSJP 2021/2026*, apresenta o conjunto de contratações estimadas para 2023 que serão realizadas ao longo do ano. A tabela a seguir corresponde ao Anexo IV PDTI 2023, com início em 01/03/2023 até 28/02/2024 e alinha o PCA 2023 ao PETJ para o período de 2021 a 2026.

ID do PCA	Setor	Contrato	Descrição	Data estimada contratação	TOTAL	Custeio Investimento? /	Número Solicitação POS	Alinhamento Estratégico
712	STI 4	000.362 /2018/CT	prestação de serviços contínuos de SOC (Security Operation Center)	07/01/23	R\$ 7.878.089,00	Custeio	401	Meta 5.6
718	STI 3	não há	SUBSTITUIÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL	15/01/23	R\$ 140.000.158,32	Investimento	653	Meta 5.1
720	STI 3	não há	REDE LÓGICA E ELETRICA	15/01/23	R\$ 55.000.000,00	Custeio	654	Meta 5.1
721	STI 5.3	não há	JAWS software para deficientes visuais	15/01/23	R\$ 452.760,00	Custeio	655	Meta 5.1
722	STI 5.3	não há	OFFICE 365	15/01/23	R\$ 40.000.000,00	Custeio	758	Meta 5.1
730	STI 2	não há	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de desenvolvimento, manutenção e migração de sistemas de informação para atender as crescentes demandas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP	15/01/23	R\$ 30.789.434,40	Custeio	639	Meta 5.4
731	STI 5.3	não há	Convênios com Universidades para pesquisa e desenvolvimento tecnológico em inteligência artificial aplicada à ciência de dados da área jurídica.	15/01/23	R\$ 2.938.097,28	Custeio	640	Meta 5.5
732	STI 5.3	não há	Fornecimento de licenças de uso de softwares Telerik	15/01/23	R\$ 348.268,48	Custeio	694	Meta 5.4
733	STI 5.3	não há	Contratação de renovação de serviço da App Store	15/01/23	R\$ 650,00	Custeio	695	Meta 5.4
736	STI 4.3	000.331 /2017/CT	Prestação de serviços de telefonia móvel (SMP) local e de longa distância (roaming) nacional com acesso à internet por canal de transmissão de dados via rede celular 4G (LTE), por meio de plano corporativo com disponibilização de 654 aparelhos celulares em comodato e fornecimento de 33 aparelhos celulares (backup).	17/01/23	R\$ 676.284,09	Custeio	502	
803	STI 5.3	não há	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de CONSERTO de 1 (um) scanner de microfílmes marca E-ImageData Kodak, modelo ScanPro 2000, incluindo a substituição de peças.	01/02/23	R\$ 30.000,00	Custeio	774	Objetivo 5
805	STI 4	não há	EQUIPAMENTOS DE FIREWALL	01/02/23	R\$ 20.000.000,00	Custeio	756	Meta 5.6
806	STI 5.3	não há	SERVIÇO DE PROXY EM NUVEM	01/02/23	R\$ 9.000.000,00	Custeio	755	Meta 5.6
812	STI 4.3	007.063 /2017/CT	Prestação de serviços de comunicação de Voz e Vídeo (SCV2)	07/02/23	R\$ 7.246.568,82	Custeio	535	Meta 5.8
813	STI 4.3	007.064 /2017/CT	Prestação de serviços telefônico fixo comutável (STFC) no modelo centralizado	07/02/23	R\$ 1.160.907,00	Custeio	536	Meta 5.8
907	STI 3	não há	Fornecimento de licenças de uso de softwares Adobe	01/05/23	R\$ 300.442,94	Custeio	692	Meta 5.1
909	STI 3	não há	Fornecimento de licenças de uso de softwares MSDN (Microsoft Developer Network)	02/05/23	R\$ 4.182.161,52	Custeio	691	Meta 5.1
927	STI 2.1	000.046 /2019/CT	Prestação de serviços para apoio técnico, suporte e desenvolvimento de aplicações e/ou soluções de Integração e Armazenamento de Dados (DW), Inteligência de	21/05/23	R\$ 11.273.674,11	Custeio	487	Meta 5.5

			Negócios (BI), Análises Avançadas (Descritiva, Diagnóstica, Prescritiva e Preditiva) e Big Data					
946	STI 4	não há	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA (BACKUP)	01/06/23	R\$ 45.000.000,00	Custeio	659	Meta 5.6
947	STI 5.3	não há	Contratação de consultoria especializada para operação assistida e automatização em governança, riscos, conformidade (GRC) e privacidade.	01/06/23	R\$ 7.200.000,00	Custeio	656	Meta 6.1 e Meta 5.6
948	STI 5.3	não há	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZAÇÃO DE DADOS	01/06/23	R\$ 2.479.365,50	Investimento	662	Meta 5.8
949	STI 4	não há	AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE BORDA EM TODAS AS UNIDADES DO TJSP.	01/06/23	R\$ 98.000.000,00	Investimento	666	Meta 5.8
950	STI 5.3	não há	PROJETO DE TROCA DE TODOS OS SERVIDORES SSDS	01/06/23	R\$ 10.000.000,00	Investimento	672	Meta 5.8
951	STI 5.3	não há	PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO WI-FI CORPORATIVO PARA OS PRÉDIOS DE GABINETE E CENTRO ADMINISTRATIVO PATRIARCA.	01/06/23	R\$ 5.000.000,00	Investimento	673	Objetivo 5
952	STI 5.3	não há	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO GLOBAL DO AMBIENTE DE TI	01/06/23	R\$ 12.985.333,32	Investimento	668	Meta 5.8
954	STI 1.1	000.020 /2018/CT	prestação de serviços de manutenção e suporte ao Sistema da Vara de Execuções Criminais (SIVEC) e Sistema de Inteligência de Informações (Intinfo)	01/06/23	R\$ 6.824.165,31	Custeio	391	Meta 5.1
997	STI 4.3	000.091 /2018/CT	Prestação de serviço de assistência com suporte e extensão da garantia do fabricante, manutenção corretiva de hardware e software para equipamentos concentradores de rede tipo Switch Concentrador, Switch Topo de Rack e Transceivers dos Datacenters do TJ-SP.	15/06/23	R\$ 1.612.261,44	Custeio	503	Meta 5.8
1034	STI 4	não há	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS (STORAGE OBJECTS)	01/07/23	R\$ 1.546.695,62	Investimento	661	Meta 5.8
1055	STI 4.3	000.079 /2020/CT	aquisição de Solução para Implantação de Rede Wireless (sem fio) nas dependências do CONTRATANTE	20/07/23	R\$ 1.315.866,29	Custeio	545	Meta 5.8
1071	STI 4	não há	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM PÚBLICA GERENCIADO	01/08/23	R\$ 20.000.000,00	Investimento	674	Meta 5.6
1177	STI 4	não há	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ARMAZENAMENTO DE LONGA DURAÇÃO (CAS).	01/10/23	R\$ 5.500.000,00	Custeio	660	Meta 5.6
1206	STI 4	000.293 /2018/CT	Fornecimento de licenças de uso de softwares Microsoft, serviços de implantação e horas de serviços de consultoria técnica para utilização sob demanda.	31/10/23	R\$ 26.867.552,52	Custeio	825	Meta 5.6
1230	STI 5.2	000.276 /2018/CT	Prestação de serviços técnicos para contagem de tamanho funcional de projetos de software ou melhorias (evolutivas, adaptativas e corretivas) utilizando a técnica de análise de pontos de	19/11/23	R\$ 173.019,00	Custeio	395	Meta 5.1

			função, com base na metodologia IFPUG, e de forma complementar, o roteiro de métricas da SISP					
124 1	STI 4.3	000.118 /2016/C T	Prestação de Serviços de Comunicação de Dados, devendo ser disponibilizados, em regime de comodato, todos os equipamentos/acessórios necessários à prestação dos serviços que abrangem: a instalação, configuração, gerenciamento proativo e manutenção de 2 (dois) grupos de 2 (dois) circuitos de 500 Mbps cada, balanceados e seguros para prover acesso à internet.	29/11/23	R\$ 2.622.000,00	Custeio	500	Meta 5.6
127 7	STI 3	000.318 /2017/C T	Prestação do serviço de suporte técnico em Segundo Nível ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no uso do sistema integrado de gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira e segunda instâncias, denominado Sistema de Automação da Justiça - SAJ, e dos sistemas administrativos denominados SAJ/ADM, bem como configurações e correções de falhas e de erros dos referidos sistemas.	19/12/23	R\$ 49.234.273,02	Custeio	138	Meta 5.1
127 8	STI 1.5	000.315 /2017/C T	Prestação de serviços especializados de natureza continuada envolvendo Manutenção Evolutiva (Sob demanda), Apoio Técnico à Solução, Apoio Técnico à Solução Especializado e Adequação do sistema SAJ ao Sistema Integrado de gestão de Processos Judiciais (digitais e físicos) de Primeira Instância denominado Sistema de Automação da Justiça de Primeiro Grau SAJ/PG.	19/12/23	R\$ 6.842.132,53	Custeio	431	Meta 5.5
127 9	STI 1.3	000.316 /2017/C T	Prestação de serviços especializados de natureza continuada envolvendo Manutenção Evolutiva (Sob demanda), Apoio Técnico à Solução, Apoio Técnico à Solução Especializado e Adequação do sistema SAJ ao Sistema Integrado de gestão de Processos Judiciais (digitais e físicos) de Segunda Instância e Colégios Recursais denominado Sistema de Automação da Justiça de Segundo Grau SAJ/SG.	19/12/23	R\$ 3.844.757,70	Custeio	394	Meta r.r
128 0	STI 2.3	000.319 /2017/C T	Prestação de serviços especializados de natureza continuada envolvendo Manutenção Evolutiva (Sob demanda), Apoio Técnico à Solução e Apoio Técnico à Solução Especializado ao Sistema Integrado de automação da Justiça em âmbito Administrativo denominado SAJ/ADM.	19/12/23	R\$ 5.994.512,32	Custeio	369	Meta 5.4