



*Anexo VI*  
*PDTI 2024*

## Priorização da Presidência o ano de 2024

Elaborado para dar visibilidade e possibilitar monitoramento específico por parte da Governança de TI, definindo responsáveis e prazos para o alcance das ações de curto prazo.

STI	SEQ	Projeto	Objetivo	Prazo de conclusão
STI 1.1.1	1	Consulta centralizada de endereço da parte	Desenvolver módulo junto à Fábrica de Software, que consuma os dados de citação/intimação do sistema SAJ, a fim de criar um banco de dados com histórico de endereços diligenciados.	<b>31/12/25</b>
STI 1.2.2	2	Formulário online MLE - Portal de Custas	Desenvolver funcionalidade que permita ao advogado realizar pedido de inclusão de dados bancários no Portal de Custas, auxiliando no preenchimento do MLE (Mandado de Levantamento Judicial)	<b>15/10/24</b>
STI 1.4.1	3	Domicílio Judicial Eletrônico	Adaptar o sistema para viabilizar a comunicação com os serviços disponibilizados no Domicílio Judicial Eletrônico, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça.	<b>25/03/24</b>
STI 1.4.4	4	Solução de I.A. - Análise de admissibilidade recursal	Desenvolver módulo de Inteligência Artificial junto à empresa Softplan, para análise de admissibilidade recursal	<b>28/06/24</b>
STI 1	5	Formulários eletrônicos – Portal e-SAJ – Fase 1	Exemplo: Cessão de Créditos - DEPRE. Dados estruturados.	<b>31/10/25</b>

## Planejamento das indisponibilidades para 2024

Plano acordado com a empresa parceira do SAJ, lembrando que todas as indisponibilidades ocorridas no primeiro grau- PG terão sempre reflexo no segundo grau- SG, o que não ocorre inversamente.

Definido no Comitê Gestor de TI - CGesTI que a divulgação desse planejamento será iniciada em 01/02/2024, com redundância mensal para lembrança constante de todos os *stakeholders*.

<b>Indisponibilidades PG</b>	<b>Datas</b>
Fevereiro	03 e 04/02
Abril	20 e 21/04
Julho	13 e 14/07
Setembro	21 e 22/10
<b>Indisponibilidades SG</b>	<b>Datas</b>
Fevereiro	03 e 04, 24 e 25/02
Abril	20 e 21/04
Maio	11 e 12/05
Julho	13 e 14/07
Agosto	03 e 04/08
Setembro	21 e 22/09
Outubro	12 e 13/10

## Plano de Transformação Digital

Elaborado para cumprir a Resolução CNJ n.370/21. Instituído sob a responsabilidade da Diretoria de Planejamento do TJSP - DEPLAN, com a corresponsabilidade de várias Secretarias deste Egrégio Tribunal. A tabela a seguir corresponde ao Plano de Transformação Digital – PTD e alinha iniciativas a projetos em monitoramento tanto pelo DEPLAN quanto pela Secretaria de TIC – STI. A DEPLAN está coordenando atualização dos Projetos sob a responsabilidade das Secretarias de Primeira Instância e Judiciária.

4.1. Transformação Digital de Serviços				
ID	Ações	Unidade Responsável	Estimativa término	Projeto(s) identificados na UGP
4.1.1	Transformar todos os processos judiciais físicos em formato digital – 03 projetos	SPI; STI	dez/25	Digitalização de processos físicos Empresa Terceirizada (1- Capital e 1º RAJ; 2- Interior); 3- Digitalização de Processos em andamento
4.1.3	Transformar os serviços de emissão de certidões cíveis, criminais para fins eleitorais em formato digital – 03 projetos	SPI; STI	dez/22	Robotização das Certidões: 1- Cíveis; 2- SIVEC; 3- Criminal
4.1.5	Transformar os serviços de emissão de certidões de Objeto e pé em formato digital	SPI; STI	dez/26	via Balcão virtual permite solicitar - recepção por e-mail ou impressão por parte do processo
4.1.7	Implantar o serviço digital para pedido de alimentos no balcão das unidades judiciais que processam a competência família e sucessões.	SPI; STI	dez/24	CPA existente que trata do assunto 2021/102148
4.1.8	Implantar o sistema digital de pedido de atenuação nos Juizados Especiais Cíveis.	SPI; STI	dez/24	CPA existente que trata do assunto JE 2023/48923
4.1.9	Implantar serviços de citação digital para os processos judiciais – 02 projetos	SPI; STI	dez/25	1-Citação eletrônica - grandes e médias empresas - 1º grau e 2-Portal de Citações e Intimações Eletrônicas - Pessoas Jurídicas
4.1.10	Instalar sistema digital para coleta de assinatura para apenados que receberam medidas cautelares diversas da prisão	SPI; STI	dez/24	Sem projetos na UGP
4.1.11	Digitalizar fichas de distribuição onomásticas	SPI; STI	dez/24	Digitalização das Fichas Onomásticas
4.1.12	Promover a automação dos pedidos de senhas para processos digitais	SPI; STI	dez/23	Sem projetos na UGP
4.1.13	Integrar a comunicação sobre agravos nos sistemas processuais de 1º e 2º Graus de Jurisdição	SPI; SJ; STI	dez/24	Integração SAJ 1º grau x SAJ 2º grau - Comunicação de Decisão ao Primeiro Grau
4.2. Integração de canais digitais				
4.2.1	Expandir o balcão virtual para todas as unidades judiciais do Estado de São Paulo 03 projetos	SPI; STI	dez/23	1- Criação do Balcão Virtual 2- Fornecimento de equipamentos para o Balcão Virtual 3- Balcão Virtual
4.3. Interoperabilidade de Sistemas				
4.3.1	Integrar o Sistema de Processos Administrativos ao sistema da Secretaria da Fazenda para envio dos dados e materiais permanentes	STI	dez/23	Integração com SEFAZ via webService para envio de dados e mat. Permanentes-SIP

<b>4.3.2</b>	Integrar o Sistema de Processos Administrativos com as empresas fornecedoras da rede de suprimentos	STI	dez/22	integração com empresa fornecedora da rede de suprimentos - SPD
<b>4.3.3</b>	Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º grau com as entidades públicas	STI	dez/23	1- MNI 3.0 1º grau 2- PDPJ Serviços Estruturantes- 1º grau 3-Integração TJSP X SAP - 1º grau 4-Integração TJSP X Polícia Militar - Ofício Requisitório - 1º grau 5-Integração TJSP x Polícia Civil para gestão dos recolhimentos de valores relacionados à fiança 6-Integração TJSP x AASP - 1º grau 7-Integração TJSP x Fazenda do Estado – Cancelamento de Inscrição em Dívida Ativa - 1º grau 8-Integração TJSP x Ministério Público - 1º grau 9-Integração TJSP x Justiça Federal - 1º grau 10-Integração TJSP x Correios (e-Carta) - 1º grau 11-Integração TJSP x TRF3 - 1º grau (fase 2) 12-Integração TJSP X Polícia Militar - Medidas Cautelares - 1º grau 13-Integração do conteúdo do GECON -Gestão do Conhecimento Judiciário ao BDJur 14-Integração TJSP x Fazenda do Estado 15-Integração Selo Digital e PEX 16-Integração TJSP x Fazenda do Estado 17-Integração TJSP x Tribunal de Justiça Militar 18-Integração TJSP x Banco do Brasil - 1º grau 19-Integração TJSP x Banco Santander - 1º grau 20-Integração TJSP x Banco Safra - 1º grau 21-Integração TJSP x Banco Pan - 1º grau 22-Integração TJSP x Banco Bradesco - 1º grau
<b>4.3.4</b>	Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 2º grau com as entidades públicas	STI	dez/23	1- MNI 3.0 2º grau 2- PDPJ Serviços Estruturantes- 2º grau 3-Integração TJSP x Correios - AR Digital nos Colégios Recursais 4-Integração TJSP x STJ - Sistema GPE - 2º grau

## Metas Nacionais 2024

Elaborado para cumprir a Resolução CNJ n. 370/21. Sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, com a corresponsabilidade de várias Secretarias deste Egrégio Tribunal. A Secretaria de Tecnologia da Informação, em seu Departamento de Sistemas de Primeiro e Segundo Graus alinha iniciativas estratégicas com o intuito de colaborar para no alcance das Metas Nacionais anualmente.

Para este ano de 2024 e voltado para a Meta 10 – Impulsionar os processos de ações ambientais está no Plano Diretor de TI 2024 a Iniciativa:

<b>Meta</b>	<b>Projeto</b>	<b>Prazo</b>
10 – Impulsionar os processos de ações ambientais	Sirene Jud – Danos Ambientais	31/05

## Macro Desafios 21/26 - CNJ

Elaborado para cumprir a Resolução CNJ n. 370/21, sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP.

A Secretaria de Tecnologia da Informação, em seus Departamentos de “Sistemas de Primeiro e Segundo Graus”, “Sistemas Administrativos” e “Infraestrutura e Segurança de TI”, alinham iniciativas estratégicas com o intuito de colaborar para o alcance dos Macro Desafios anualmente.

Para este ano de 2024 estão alinhadas as seguintes Iniciativas:

Macro Desafios	Iniciativas STI (2024)	Prazo
<b>PROCESSOS INTERNOS</b>		
3- Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	STI 1 Carta Precatória Eletrônica - PG	28/2/25
	STI 1 Integração TJSP x Sisbajud	31/03/23
	STI 1 barra de acessibilidade - portal e-SAJ	30/11/22
	STI 4 Instalação dos Servidores Satélites	03/07/24
	STI 4 Ocupação do Datacenter da Prodesp	12/05/24
8- Aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal	STI 1 Infância e Juventude - área Infracional	31/02/22
	STI 1 Integração TJSP x SAP – 1º grau	31/05/25
	STI 1 Acompanhamento criminal - Regis. Biométrico	30/06/23
9- Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	STI 1 Painel BI – Designações – 2º grau	31/05/24
	STI 1 Painel BI – Distribuições – 2º grau	31/05/24
	STI 1 Painel BI – Produtividade – 2º grau	29/11/24
<b>APENDIZADO E CRESCIMENTO</b>		
11- Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	STI 1 Módulo Gecof – Custas finais	31/08/24
	STI 4 Aquisição de Solução de Recuperação de Desastre	31/05/24
12- Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	STI 4 Contratação de Serviço de Segurança Cibernética	31/05/24
	STI 4 Contratação de Solução de Firewall	31/05/24
	STI 4 Migração de Ferramenta de Balanceador	30/05/24

## Plano de Ação PDTI 24/25

Elaborado para dar continuidade às especificações de ações, procedimentos, responsáveis e prazos para o alcance das metas de curto prazo. A tabela a seguir corresponde ao Anexo VI PDTI 2024/2025, com início em 01/03/2024 até 29/02/2025, e foi inspirada na ferramenta 5W2H, conforme apontamentos abaixo:

- WHAT: O que será feito?                      Informações contidas nos OE TJ (ações) e OE STI
- WHEN: Quando será feito?                    Periodicidade
- WHO: Por quem será feito?                   Gestor responsável
- WHERE: Onde será feito?                    STI responsável
- WHY: Por que será feito?                    Informações contidas nas metas
- HOW: Como será feito?                      Informações contidas nos OTs e nos KRs

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.1 – Executar todas as ações mapeadas no período para melhoria dos serviços de suporte e atualização do parque tecnológico			
Ação estratégica da STI	OE 5.1.1 Atualização de Hardwares			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/mar 2025)
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Substituição do parque computacional			
Procedimentos	KR1- 2ª fase (4 lotes) - prédios centrais	KR2- 3ª fase (4 lotes)		KR3- 4ª fase (4 lotes)
Desdobramento da ação STI	OT 2 – Infraestrutura de rede lógica e elétrica de informática 2023/2024			
Procedimentos			KR1- Realizar contratação	
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Recursos de Alto Desempenho			
	KR1- Preparar TR KR2- Rever Cadastro		KR3- Realizar pregão e contrato	
Ação estratégica da STI	OE 5.1.2 Serviços e Suporte a Softwares			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Prorrogação do Contrato do suporte SAJ			
Procedimento	KR1- Analisar Pedido de Prorrogação KR2- Elaborar DOD KR3- Indicar Integrante Técnico e Administrativo KR4- Analisar Risco	KR5- Realizar ETP	KR6- Preparar TR KR7- Revisar Documentação	
Desdobramento da ação STI	OT 2 - Impressão Departamental – Instalação de Impressoras			
Procedimento	KR1- Entregar Instalação do 1º Lote KR2- Entregar Instalação do 2º Lote KR3- Entregar Instalação do 3º Lote			



	KR4- Entregar Instalação do 4º Lote			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 3 – Contratação de Certificado Digital			
<b>Procedimento</b>	KR1- Elaborar DOD	KR2- Analisar Risco	KR3- Realizar ETP	KR4- Preparar TR KR5- Revisar cadastro
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 4 – Contratação de Serviço de Help Desk			
<b>Procedimento</b>	KR1- Elaborar DOD	KR2- Analisar Risco	KR3- Elaborar ETP	KR4- Elaborar TR KR5- Revisar Cadastro da Documentação
<b>Área responsável</b>	STI 3			
<b>Gestor</b>	Carlos Eduardo Alves de Castro			

<b>Objetivo Estratégico TJSP</b>	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
<b>Meta da STI</b>	5.4 – Adequar os sistemas administrativos legados para ambiente de alta disponibilidade até 2026			
<b>Ação estratégica da STI</b>	OE 5.4.1 – Migração e desenvolvimento de sistemas legados			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 – Evolução do Sistema Gestão Predial			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Visão e Escopo KR2- Levantar Especificação de requisitos	KR3- Desenvolver Modulo de controle de unidades	KR4- Homologar Modulo de controle de unidades. Testar e validar KR5- Implantar em produção - Modulo de controle de unidades	
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 2 – Migração do Sistema SIGE (EPM-EJUS)			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Migrar Azure Media Services para nova solução da Microsoft		KR2- Levantar 100% dos módulos e base de dados legados do sistema SIGE que deverão ser migrados	KR3- Implantar 100% da migração dos módulos e base de dados legados do sistema SIGE que deverão ser migrados
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 3 – Sistema de Coworking			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Visão e Escopo KR2- Levantar Especificação de requisitos KR3- Desenvolver e Implementar KR4- Homologar Testar e validar KR5- Implantar em produção			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 4 – Folha de pagamento SGP			
<b>Procedimentos</b>		KR1- Cadastrar Tabelas KR2- Calcular Integrações KR3- criar Consultas/ Relatórios KR4- criar Governo KR5- Integrar Externas KR6- Capacitar equipe		KR7- Realizar Paralelos Folha MPS e Prodesp garantindo a precisão dos dados.
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 5- Novo Portal de Internet 2021			

<b>Procedimentos</b>			KR1- Realizar Estudos de Acessibilidade 50%	KR2- Realizar Estudos de Acessibilidade 100%
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 6- Atualização do Portal Auxiliares da Justiça			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Criar e disponibilizar de solução p/ funções Adm - Fase 2			
<b>Área responsável</b>	<b>STI 2</b>			
<b>Gestor</b>	<b>Marcio Amaral Martins</b>			

wo

<b>Objetivo Estratégico TJSP</b>	<b>Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC</b>			
<b>Meta da STI</b>	<b>5.5 – Implementar todas as diretrizes estratégicas mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes ao Sistema Judicial de 1º e 2º graus</b>			
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 5.5.1 – Implementar demandas de 1º Grau originárias de regulamentações do CNJ e demais legislações</b>			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 – Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 1º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Sanear dados - Critérios Prêmio CNJ 2024	KR2- Criar Carga corretiva de dados	KR3- Sanear de dados - Critérios Prêmio CNJ 2025	KR4- Sanear dados - Critérios Prêmio CNJ 2025
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 2 – Citação eletrônica - grandes e médias empresas - 1º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Definir estratégia KR2- Implantar em produção			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 3 – SireneJUD – Danos ambientais			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Desenvolver KR2 - Homologar a funcionalidade	KR3- Desenvolver	KR4- homologar a infraestrutura	KR5 - Implantar
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 4 – Acessibilidade infracional – Recomendação CNJ n.81/2020			
<b>Procedimentos</b>	KR1– Homologar a ferramenta KR2 - Disponibilizar em ambiente de produção			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 5 - Integração TJSP x Domicílio Eletrônico (Res CNJ 455-2022)			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Cumprir 100% do projeto			
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 5.5.2 – Implementar demandas de 2º Grau originárias de regulamentações do CNJ e demais legislações</b>			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 – Estudo automático de prevenção - 2º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Validar- área de negócios	KR2- - Implantar		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 2 – Certidão eletrônica - 2º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1- - Realizar testes pela área de negócios	KR2- Implantar		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 3 – Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 2º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Saneamento de dados- Critérios CNJ24	KR2- Carga corretiva de dados	KR3- Saneamento de dados- Critérios CNJ 25	KR4- Saneamento de dados- Critérios CNJ 25
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 4 – Painel B.I. – Acervo Desembargadores			

<b>Procedimentos</b>	KR1- Realizar Homologação KR2- Realizar Implantação			
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 5.5.3 – Implementar demandas de 1º Grau originárias da Alta Administração</b>			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 – Carta precatória eletrônica – 1º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1 - - Analisar viabilidade de expansão do projeto para a Capital (Fase 2)	KR2- Adequar iniciativa Softplan KR3- Priorizar ERS para desenvolver.	KR4- Desenvolver ferramenta	KR5- homologar KR6- Disponibilizar em ambiente KR7- Expandir projeto piloto para a Capital (Fase 2)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 2 – Integração TJSP x TRF3 – 1º grau (fase 2)			
<b>Procedimentos</b>	KR1 - - Definir estratégia para entrada em produção KR2- - Implantação em produção			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 3 – Integração TJSP x Correios (e-Carta) – 1º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1 - - Homologar KR2- - Definir estratégia para entrada em produção	KR3- Implantar em ambiente de produção		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 4 – Módulo GECOF – Custas finais			
<b>Procedimentos</b>	KR1 - - Receber relatório da SPI sobre arrecadação no projeto piloto KR2- - Aguardar decisão da ATI sobre a expansão do projeto piloto	KR3- - Expandir projeto piloto		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 5 - Envio de e-mails por meio do sistema SAJ			
<b>Procedimentos</b>	KR1 - - Homologar ferramenta KR2- - Disponibilizar em ambiente de produção			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 6 - Integração Afastamentos SAJSG5 x SEMA			
<b>Procedimentos</b>	KR1 - - Validar área de negócios	KR2- - Implantar		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 7 – Integração TJSP x SAP – 1º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Definir escopo	KR2- Definir e aprovar requisitos para desenvolvimento	KR3- Desenvolver	KR4- Homologar
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 8 – Ambiente de integração - Precatórios			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Analisar requisitos e impactos	KR2- Definir e aprovar os requisitos para desenvolvimento	KR3- Desenvolver	KR4- Homologar
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 9 – Evolução do SAJ- Estatística – 1º grau			
<b>Procedimentos</b>		KR1- Homologar	KR2- Validar com a área de negócio	
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 10 - Formulário online MLE - Portal de Custas			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Elaborar e aprovar ERS	KR2- Desenvolver	KR3- Homologar KR4- Implantar em ambiente de produção	

<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 11 - Formulários eletrônicos - Portal e-SAJ - Fase I			
<b>Procedimentos</b>		KR1- Submeter à Instância de Governança - TJSP KR2- Submeter à aprovação do CNJ	KR3- - Obter aprovação do CNJ	KR4- Aprovar Especificação de Requisitos e PPF
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 12 – Consulta centralizada de endereço da parte – 1º grau (demandante Presidência) = Macro desafios 03- Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Definir escopo KR2- Levantar requisitos KR3- Liberar recursos KR4- Definir DVP (Documento de Visão de Produto) KR5- Aprovar DVP/Cronograma de Sprint/Custos KR6- Apresentar protótipo com definição de regras de negócio KR7- Aprovar protótipo KR8- Aprovar HU (História do Usuário)	KR9- Capturar dados para treinamento do modelo de IA KR10- Desenvolver aplicação KR11- Homologar aplicação	KR12- Implantar piloto	
<b>Ação estratégica da STI</b>	OE 5.5.4 – Implementar demandas de 2º Grau originárias da Alta Administração			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 – Integração TJSP x Correios – AR Digital nos Colégios Recursais			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Homologar	KR2- Implantar		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 2 - Integração SAJ PG x SAJ SG – Comunicação de Decisão ao PG			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Validar pela área de negócios	KR2- Implantar		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 3 – Integração TJSP x TRF3 – 2º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Analisar alteração de escopo	KR2- Desenvolver	KR3- Definir estratégia de homologação	KR4- Homologar
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 4 – Painel BI – Produtividade – 2º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Validar regras	KR2- Desenvolver	KR3- Homologar KR4- Implantar	
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 5 – Painel BI – Distribuições – 2º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Validar regras	KR2- Desenvolver	KR3- Homologar KR4- Implantar	
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 6 – Painel BI – Designações – 2º grau			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Homologar KR2- Implantar			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 7 - Solução de I.A. - Análise de admissibilidade recursal e de Iniciais			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Desenvolver portal web com KR2- Entregar Fase 1 KR3- Desenvolver Agravo de Instrumento Cível KR4- Desenvolver Apelação Cível KR5- Desenvolver modelo de IA para identificar KR6- Desenvolver modelo de IA verificar	KR7- Desenvolver análise de tempestividade - Apelação Criminal		
<b>Área responsável</b>	STI 1			

Gestor	Fabiano S Martins
--------	-------------------

<b>Objetivo Estratégico TJSP</b>	<b>Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC</b>			
<b>Meta da STI</b>	<b>5.6 – Implementar todas as diretrizes estratégicas mapeadas anualmente pelo TJSP, referentes à Segurança de Informação</b>			
<b>Ação estrat. da STI</b>	<b>OE 5.6.1 – Implantar Política de Segurança em Servidores</b>			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 – Senhas texto claro			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Procedimentos</b>	KR1- Fase 13 - Executar	KR2- Encerrar		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 2 – Gestão de Configuração do Linux			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Fase 13 - Executar	KR2- Encerrar		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 3 – Aquisição de Solução de Recuperação de Desastre			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Entregar e Revisar Documentos SAAB para Contratação			
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 5.6.2 - Implantar Política de Segurança de Acesso</b>			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 – Contratação da Solução de Firewall			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Planejar Contratação			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 2 - Contratação de Serviço de Segurança Cibernética			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Planejar Contratação			
<b>Área responsável</b>	STI 4			
<b>Gestor</b>	Glaucio Palau Silva			

<b>Objetivo Estratégico TJSP</b>	<b>Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC</b>			
<b>Meta da STI</b>	<b>5.7 – Implantar o barramento único de dados institucionais em 100% dos sistemas</b>			
<b>Ação estrat. da STI</b>	<b>OE 5.7.1 – Estabelecer a infraestrutura básica para implantação do barramento de dados</b>			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	Manter resultado de 2023			
<b>Área responsável</b>	STI 2			
<b>Gestor</b>	Marcio Amaral Martins			

<b>Objetivo Estratégico TJSP</b>	<b>Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC</b>			
<b>Meta da STI</b>	<b>5.8 – Manter ambiente de alta disponibilidade para suporte aos sistemas, no que se refere ao armazenamento e comunicação</b>			
<b>Ação estrat. da STI</b>	<b>OE 5.8.1 - Migração de Operação para o Datacenter Hely Lopes</b>			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 - Migração de ferramenta de balanceador			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Executar Fase 2			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 2 – Ocupação do Datacenter da Prodesp			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Executar Fase 2 KR2- Executar Fase 3			
<b>Ação estrat. da STI</b>	<b>OE 5.8.2 - Atualização do Ambiente do Datacenter – On Premises e Edge Computing</b>			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 - Aquisição de switches de borda			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Fase 3 - Implementar			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 2 – Instalação dos Servidores Satélites			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Executar 2º lote KR2- Executar 3º lote KR3- Executar 4º lote	KR4- Executar 5º lote		
<b>Área responsável</b>	<b>STI 4</b>			
<b>Gestor</b>	<b>Glaucio Palau Silva</b>			

<b>Objetivo Estratégico TJSP</b>	<b>Objetivo 6 – PETJ – Aprimorar a Governança de TI</b>			
<b>Meta da STI</b>	<b>Meta 6.1 – Atingir nível de excelência em Governança de TI</b>			
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 6.1.1 – Atingir Pontuação de 84% no Questionário iGov 2024</b>			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	<b>OT 1 – Modelar e publicar 02 processos de TIC</b>			
<b>Procedimentos</b>		KR 1 – Modelar, Documentar e publicar 100% do Processo de Gestão de Riscos Cibernéticos;		KR 2 - Modelar, Documentar e publicar 100% do Processo de Continuidade de Serviços Essenciais;
<b>Desdobramento da ação STI</b>	<b>OT 2 – Elaborar e publicar Plano de Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais</b>			
<b>Procedimentos</b>	KR1 Definir os Serviços Essenciais	KR2 Aprovar os Serviços Essenciais no CGovTI	KR3 Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais	KR4 Aprovar e publicar Plano de Gestão de Continuidade de Serviços Essenciais
<b>Desdobramento da ação STI</b>	<b>OT 3 – Elaborar e publicar Plano de Gestão de Riscos Cibernéticos</b>			
<b>Procedimentos</b>	KR1 Elaborar Plano de Gestão de Riscos Cibernéticos	KR2 Aprovar e publicar Plano de Gestão de Riscos Cibernéticos		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	<b>OT 4 – Implantar os Protocolos Cibernéticos</b>			
<b>Procedimentos</b>	KR1 - Elaborar, aprovar e publicar documentação dos protocolos de segurança cibernéticos	KR2 - Elaborar a ETIR KR3 – Implantar os protocolos de segurança cibernética KR4 - Aprovar e publicar a ETIR		
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 6.1.2 – Aprimorar monitoramento de 4 serviços da Governança de TI</b>			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Desdobramento da ação STI</b>	<b>OT1 – Instituir SLA de 100% dos serviços de Alta disponibilidade, ambiente virtualizado e redes de TI</b>			
<b>Procedimentos</b>			KR1 – Selecionar as ofertas a serem monitoradas	KR2 – Implementar medição através dos dados da ferramenta de TSM
<b>Desdobramento da ação STI</b>	<b>OT2 – Aprimorar 2 painéis para Gestão de Contratos de TI</b>			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Aprimorar painel de contratos a vencer	KR2- Aprimorar painel de andamento de processos		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	<b>OT3 - Criar painel de monitoramento executivo e de resultados da Governança de TI</b>			
<b>Procedimentos</b>	KR1 – Definir indicadores de Governança de TI KR2 – Elaborar protótipo do painel	KR3 – Homologar painel KR4 – Disponibilizar painel para a alta administração		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	<b>OT4 - Criar repositório de artefatos de Contratações</b>			
<b>Procedimentos</b>	KR1 – Definir tipos de artefatos KR2 – Configurar o ambiente do repositório	KR3 – Realizar upload dos artefatos KR4 – Divulgar o repositório		
<b>Desdobramento da ação STI</b>	<b>OT5- Automatizar o monitoramento do PDTI e criar Indicadores de execução da estratégia</b>			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Homologar automação do monitoramento do PDTI	KR2- Criar indicadores da estratégia	KR3- Consolidar indicadores do ENTIC-JUD	
<b>Desdobramento da ação STI</b>	<b>OT6- Criar painel da Estratégia de TI</b>			

<b>Procedimentos</b>	KR1- Criar protótipo KR2- Validar protótipo	KR2- Incrementar ao painel os indicadores da estratégia	KR3- Incrementar ao painel os indicadores do ENTIC-JUD	
<b>Área responsável</b>	<b>STI 5</b>			
<b>Gestor</b>	<b>Gislene Ribeiro</b>			

<b>Objetivo Estratégico TJSP</b>	<b>Objetivo 7 – PETJ – Manter a integração dos sistemas com entidades públicas e privadas</b>			
<b>Meta da STI</b>	<b>Meta 7.1 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas administrativos com entidades públicas e privadas</b>			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 7.1.1 – Criar, manter e aprimorar integração com entidades públicas</b>			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 – Melhorias Escrituração Fiscal Digital REINF-SGF			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Levantar Especificação de requisitos	KR2- Desenvolver - 1173961 e 1238145 - Implementar o projeto de acordo com o LR e o plano de gerenciamento de projeto	KR3- Homologar - 1173961 e 1238145 - Testar e validar com sucesso o projeto desenvolvido	KR4 - Implantar em produção - 1173961 e 1238145 - Implementar o projeto em ambiente de produção dentro do prazo
	OT 2 - Integração com sistema de compras do governo federal – ALX			
	KR1 - Desenvolver (1230843)	KR2 - Homologar (1230843) – Testar	KR3- Implantarem produção (1230843)	
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 7.1.2 – Criar, manter e aprimorar integração com entidades privadas</b>			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 - Integração com empresa responsável pela Manutenção de veículos - FRT			
<b>Procedimentos</b>	KR1 - Levantar Especificação de requisitos - Fase 3 (1085605) KR2 - Desenvolver Fase 2 (1085590)	KR3- Homologar- Fase 2 (1085590) KR4- Desenvolver Fase 3 (1085605)	KR5- Implantar em produção - Fase 2 (1085590) KR6- Homologar- Fase 3 (1085605) - Testar e validar	KR7- Implantar em produção - Fase 3 (1085605) - Implementar o projeto em ambiente de produção dentro do prazo
<b>Área responsável</b>	<b>STI 2</b>			
<b>Gestor</b>	<b>Marcio Amaral Martins</b>			
<b>Meta da STI</b>	<b>7.2 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º e 2º grau com as entidades públicas e privadas</b>			
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 7. 2.1 – Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º grau com as entidades públicas</b>			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Ação estratégica da STI</b>	OT 1 - MNI 3.0 - 1º Grau (demandante Presidência) modelo de integração do CNJ			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Definir estratégia de homologação	KR2- Homologar	KR3- Definir estratégia para entrada em produção KR4- Entrada em produção	
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 7. 2. 2 - Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 2º grau com as entidades públicas</b>			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 - MNI 3.0 - 2º Grau (demandante Presidência) modelo de integração do CNJ			
<b>Procedimentos</b>	KR1- Homologar	KR2-Definir estratégia para entrada em produção KR3- Entrar em produção		
<b>Área responsável</b>	<b>STI 1</b>			
<b>Gestor</b>	<b>Fabiano S Martins</b>			



<b>Objetivo Estratégico TJSP</b>	<b>Objetivo 12 PETJ – Aprimorar os processos de trabalhos administrativos</b>			
<b>Meta da STI</b>	<b>Meta 12.1 – Aprimorar os sistemas de trabalho e Fazer tramitar, virtualmente, 100% dos processos administrativos</b>			
<b>Ação estratégica da STI</b>	<b>OE 12.1.1 – Levantar e implementar melhorias nos sistemas administrativos do TJSP</b>			
<b>Desdobramento da ação STI</b>	OT 1 – Novo conceito CPA – Etapa III			
<b>Período</b>	1º Trimestre (mar/mai 2024)	2º Trimestre (jun/ago 2024)	3º Trimestre (set/nov 2024)	4º Trimestre (dez 2024/fev 2025)
<b>Procedimentos</b>	KR1- Especificar Requisitos KR2- Desenvolver - Implementar o projeto de acordo com o LR e o plano de gerenciamento	KR 3 - Homologar Testar e validar com sucesso o projeto desenvolvido	KR4 - Implantar em produção - Implementar o projeto em ambiente de produção dentro do prazo	
	OT2 – Pedidos Inteligentes – SPD x SCL x SGF			
	KR1 - Desenvolver - Fase 2 e 3 - Implementar o projeto de acordo com o LR	KR2 - Homologar - Fase 2 e 3 - Testar e validar com sucesso o projeto desenvolvido	KR3 - Implantação em produção - Fase 2 e 3 - Implementar o projeto em ambiente de produção dentro do prazo	
	OT3 - Pareceres Referenciais - Provimento CSM 2710_2023			
	KR1- Desenvolver SCCD 1226857 - GECON KR4- Desenvolver SCCD 1242378 - CPA -	KR2- Homologar SCCD 1226857 - GECON – Testar KR5 - Homologar SCCD 1242378 - CPA - Testar e validar	KR3 - Implantar em produção SCCD 1226857 - GECON KR6- Implantar em produção SCCD 1242378 - CPA	
<b>Área responsável</b>	<b>STI 2</b>			
<b>Gestor</b>	<b>Marcio Amaral Martins</b>			

## Roadmap Mar/2024 – Fev/2025

O *Roadmap* apresenta o conjunto de ações (objetivos táticos) que serão realizadas ao longo do ano de 2024 e do 1º trimestre de 2025, que foram definidos através do desdobramento estratégico realizado pela STI a partir do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de São Paulo (PETJ 2021-2026). De acordo com as diretrizes e metodologia estabelecidas pelo TJSP, a revisão dos objetivos táticos ocorrerá ao final de cada ciclo completo dos OKRs, ou seja, a cada 4 trimestres. Dessa forma, a visão apresentada a seguir representa o terceiro ciclo de OKRs que serão executados entre março/2023 e fevereiro/2024.

<b>META (Total 68 OTs)</b>	<b>mar/maio 2024</b>	<b>jun/ago 2024</b>	<b>set/nov 2024</b>	<b>dez 2024 / fev 2025</b>	<b>2025/2026</b>
5.1 Executar todas as ações mapeadas no ano para melhoria dos serviços de suporte e atualização do parque tecnológico (07 Ots)	Substituição do parque computacional				
	Infraestrutura de rede lógica e elétrica de informática 2023/2024				
	Recursos de Alto Desempenho				
	Prorrogação do Contrato do suporte SAJ				
	Impressão Departamental – Instalação de Impressoras				
	Contratação de Certificado Digital				
	Contratação de Serviço de Help Desk				
5.4 Adequar os sistemas ADM legados para ambiente de alta disponibilidade (06 Ots)	Evolução do Sistema Gestão Predial				
	Migração do Sistema SIGE (EPM-EJUS)				
	Sistema de Coworking				
	Folha de pagamento SGP				
				Novo Portal de Internet 2021	
	Atualização do Portal Auxiliares da Justiça				
5.5 Implementar todas as diretrizes estratég. mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes ao Sistema Judicial de 1º e 2º graus (28 OTs)	Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 1º grau				
	Citação eletrônica - grandes e médias empresas - 1º grau				
	SireneJUD – Danos ambientais				
	Acessibilidade infracional-Recomendação CNJ n.81/20				
	Estudo automático de prevenção - 2º grau				
	Certidão eletrônica - 2º grau				
				Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 2º grau	
	Painel B.I. – Acervo Desembargadores				
	Carta precatória eletrônica – 1º grau				
	Integração TJSP x TRF3 – 1º grau (fase 2)				
	Integração TJSP x Correios (e-Carta) – 1º grau				
				Módulo GECOF – Custas finais	
	Envio de e-mails por meio do sistema SAJ				
	Integração Afastamentos SAJSG5 x SEMA				
	Integração TJSP x SAP – 1º grau				
	Ambiente de integração - Precatórios				
	Evolução do SAJ- Estatística – 1º grau				
	Integração TJSP x Correios – AR Digital nos Colégios Recursais				
	Integração SAJ PG x SAJ SG – Comunicação de Decisão ao PG				
				Integração TJSP x TRF3 – 2º grau	
	Painel BI – Produtividade – 2º grau				
	Painel BI – Distribuições – 2º grau				
	Painel BI – Designações – 2º grau				
	Consulta centralizada de endereço de parte – 1º grau				
	Formulário online MLE – Portal de Custas				
	Integração TJSP – Domicílio Judicial Eletrônico				
	Solução de I.A. – Análise de admissibilidade recursal e de iniciais				
	Formulários eletrônicos – Portal e-SAJ – Fase 1				
5.6 – Implementar todas as diretrizes estratég. mapeadas anualmente pelo TJSP, referentes à Segurança de Informação (5 Ots)	Senhas texto claro				
	Gestão de Configuração do Linux				
	Aquisição de solução de recuperação de desastre				
	Contratação da Solução de Firewall				
	Contratação de Serviço de Segurança Cibernética				
5.7 – Implantar o barramento único de	META sobrestada				

dados institucionais em 100% dos sistemas				
5.8 – Manter ambiente de alta disponibilidade para suporte aos sist., no que se refere ao armazenamento e comunicação (04 Ots)	Migração de ferramenta de balanceador			
	Ocupação do Datacenter da Prodesp			
	Aquisição de switches de borda			
	Instalação dos Servidores Satélites			
6.1 – Atingir nível de excelência em Governança de TI (10 Ots)	Modelar e publicar 02 processos de TIC			
	Elaborar e publicar Plano de Gestão de continuidade de serviços essenciais			
	Elaborar e publicar Plano de Gestão de Riscos Cibernéticos			
	Implantar os Protocolos Cibernéticos			
			Instituir SLA de 100% dos serviços de alta disponibilidade, ambiente virtualizado e redes de TI	
	Aprimorar 02 painéis para Gestão de Contratos de TI			
	Criar um painel de monitoramento executivo e de resultados da Governança de TI			
	Criar repositório de artefatos de Contratações			
	Automatizar o monitoramento do PDTI e criar Indicadores de execução da estratégia			
	Criar painel de Estratégia de TI			
7.1 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas administrativos com entidades públicas e privadas (03 Ots)	Melhorias Escrituração Fiscal Digital REINF-SGF			
	Integração com sistema de compras do governo federal – ALX			
	- Integração com empresa responsável pela Manutenção de veículos - FRT			
7.2 - Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sist. judiciais de 1º e 2º graus com as entidades públicas e privadas (02 Ots)	MNI 3.0 - 1º Grau			
	MNI 3.0 - 2º Grau			
Meta 12.1 – Aprimorar os sistemas de trabalho e fazer tramitar virtualmente, 100% dos processos administrativos (03 OTs)	Novo conceito CPA – Etapa III			
	Pedidos Inteligentes – SPD x SCL x SGF			
	Pareceres Referenciais - Provimento CSM 2710_2023			

## Alinhamento PCA-2024 com PETJ 2021/2026

O Alinhamento do Plano de Contratações Anual de 2024 com o Planejamento Estratégico do TSPJ 2021/2026, apresenta o conjunto de contratações estimadas para 2024 que serão realizadas ao longo do ano. A tabela a seguir corresponde ao Anexo VI PDTI 2024, com início em 01/03/2024 até 28/02/2025 e alinha o PCA 2024 ao PETJ de 2021 a 2026.

Ano	Cod	Tipo	Descrição	Meta	Setor	Contrato	Valor do Contrato
2024	123	Serviços	Prestação de serviços especializados de natureza continuada atrelados ao sistema integrado de gestão de processos judiciais (digitais e físicos) de primeira e segunda instância, denominado Sistema de Automação da Justiça (SAJ).	5.5	STI 1	000.200/2022/CT	R\$ 20.683.402,80
2024	125	Serviços	Prestação de serviços de suporte técnico remoto e manutenção corretiva (2º e 3º níveis), manutenção adaptativa e evolutiva, serviços sob demanda e serviço técnico especializado de apoio à publicação do Diário (suporte 1º nível), para o sistema SAJ/DJE (Diário de Justiça Eletrônico).	5.8	STI 1	000.066/2019/CT	R\$ 1.911.576,24
2024	141	Serviços	Prestação de serviços de manutenção do sistema Gabinete Virtual-Arquivamento Ipiranga e Infraestrutura para Hospedagem do Sistema de Gabinete Virtual-Arquivamento Ipiranga na modalidade Hosting Virtualizado Avançado Gerenciado.	5.5	STI 1.3	000.050/2022/CT	R\$ 467.862,60
2024	144	Serviços	Prestação de serviços especializados de natureza continuada, atrelados ao Sistema de Pagamento de Precatórios (SCP)	5.4	STI 1.2	000.300/2019/CT	R\$ 5.050.524,18
2024	166	Novos Projetos	Contratação de licenças de acesso à plataforma de cursos Udemy for Government.	6.1	STI 5.3		
2024	167	Novos Projetos	Mão de obra especializada para contagem de tamanho funcional de projetos de software ou melhorias	5.1	STI 5.3		
2024	168	Cursos	Linux, DevSecOps, Pentest, Forense, Resposta a Incidentes.	6.1	STI 5.3		
2024	169	Cursos	Levantamento e Análise de Requisitos	6.1	STI 5.3		
2024	341	Novos Projetos	Equipamento de Segurança de TI (Firewall).	5.6	STI 5.3		
2024	342	Novos Projetos	Solução de gerenciamento de cópias de segurança (BACKUP).	5.6	STI 5.3		
2024	343	Novos Projetos	Plataforma para virtualização de dados.	5.8	STI 5.3		
2024	344	Novos Projetos	Monitoração global do ambiente de TI.	5.8	STI 5.3		
2024	345	Novos Projetos	Solução de armazenamento de objetos de banco de dados.	5.8	STI 5.3		
2024	346	Novos Projetos	Solução de armazenamento de longa duração e alta disponibilidade.	5.6	STI 5.3		
2024	347	Novos Projetos	Serviço de impressão departamental	5.1	STI 5.3		
2024	348	Novos Projetos	Pontos de rede e elétrica.	5.1	STI 5.3		
2024	350	Novos Projetos	Terminal de autoatendimento.	5.1	STI 5.3		
2024	352	Novos Projetos	Equipamentos para audiências híbridas na sede do TJSP.	5.1	STI 5.3		
2024	357	Serviços	prestação de serviços de manutenção e suporte ao Sistema da Vara de Execuções Criminais (SIVEC) e Sistema de Inteligência de Informações (Intinfo)	5.5	STI 1.1	000.020/2018/CT	R\$ 6.448.491,14

2024	443	Novos Projetos	Serviço de Suporte Sistema Operacional Linux para Servidores.	5.8	STI 5.3		
2024	618	Novos Projetos	Contratação(ões) de ferramentas voltadas a Segurança da Informação e Proteção de Dados.	5.6	STI 5.3		
2024	619	Novos Projetos	Mão de obra especializada para Infraestrutura de TI, operação de Datacenter, Comunicação e Segurança	5.8	STI 5.3		
2024	662	Serviços	Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Universidade de São Paulo, visando fomentar as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em inteligência artificial aplicada à ciência de dados da área jurídica	0	STI 1.4	000.052/2022/CV	R\$ 2.728.632,96
2024	672	Serviços	Prestação de Serviços de Sustentação, Protocolização Eletrônica e de Apoio Técnico à Infraestrutura dos Sistemas SAJ/JUD (primeiro e segundo graus) e SAJ/ADM.	5.1	STI 4.1	000.201/2022/CT	R\$ 178.606.778,40
2024	673	Serviços	Prestação de serviços de manutenção continuada preventiva, programada e corretiva, com fornecimento de peças originais para as Salas Cofre do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.	0	STI 4.3	000.068/2018/CT	R\$ 3.833.218,62
2024	678	Serviços	Prestação de serviços de processamento de dados em nuvem pública gerenciado, nas modalidades: IaaS - Infrastructure as a Service (Infraestrutura como Serviço), PaaS - Platform as a Service (Plataforma como Serviço) e SaaS - Software as a Service (Software como Serviço)	5.6	STI 4.2	000.190/2019/CT	R\$ 7.008.636,78
2024	679	Serviços	Prestação de serviços de telefonia móvel (SMP) local e de longa distância (roaming) nacional com acesso à internet por canal de transmissão de dados via rede celular 4G (LTE), por meio de plano corporativo com disponibilização de 654 aparelhos celulares em comodato e fornecimento de 33 aparelhos celulares (backup).	0	STI 4.3	000.331/2017/CT	R\$ 788.978,40
2024	700	Serviços	Fornecimento de licenças de uso de softwares Microsoft, serviços de implantação e horas de serviços de consultoria técnica para utilização sob demanda.	5.1	STI 4	000.293/2018/CT	R\$ 32.041.845,02
2024	735	Serviços	prestação de serviços contínuos de SOC (Security Operation Center)	5.6	STI 4.2	000.362/2018/CT	R\$ 17.868.764,73
2024	737	Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO PREMIER PARA PRODUTOS DA PLATAFORMA MICROSOFT	5.1	STI 4.2	000.001/2021/CT	R\$ 63.025.225,80
2024	752	Serviços	prestação de serviço técnico/administrativo especializados em informática com o objetivo de efetuar a Gestão e Controle das Solicitações de Serviços de Comunicação de Dados - Intragov	0	STI 4.3	000.050/2021/CT	R\$ 866.160,00
2024	759	Serviços	Serviços de Comunicação Multimídia, de Comunicação de Voz, de Acesso à Internet e de Trânsito Internet - Rede INTRAGOV	0	STI 4.3	007.493/2018/CT	R\$ 6.801.055,43
2024	761	Serviços	Prestação de serviços de natureza continuada atrelado ao Sistema Integrado de Automação da Justiça em âmbito Administrativo, denominado SAJADM	5.4	STI 2.3	000.203/2022/CT	R\$ 14.865.886,50
2024	762	Serviços	Serviços de Manutenção do software de gerenciamento VW Ponto	0	STI 2	000.111/2020/CT	R\$ 277.200,00
2024	763	Serviços	Contratação de serviços de informática, de natureza continuada, compreendendo a realização de atividades de desenvolvimento, manutenção, suporte e sustentação aos Sistemas de Pagamento de Pessoal e de Gestão de Pessoas, a seguir referidos apenas por Sistemas, ambos de propriedade da contratada e licenciados para uso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	5.4	STI 2	000.166/2022/CT	R\$ 107.831.313,60
2024	777	Novos Projetos	Fábrica de software, serviço terceirizado de desenvolvimento de sistemas.	5.4	STI 5.3		
2024	777	Novos Projetos	Fábrica de software, serviço terceirizado de desenvolvimento de sistemas.	5.7	STI 5.3		
2024	778	Novos Projetos	Licença de softwares ADOBE, Microsoft e Telerik para desenvolvimento de sistemas	5.1	STI 5.3		
2024	778	Novos Projetos	Licença de softwares ADOBE, Microsoft e Telerik para desenvolvimento de sistemas	5.4	STI 5.3		
2024	782	Serviços	Prestação de Serviços de Comunicação de Voz e Vídeo (SCV2), celebrado entre a Companhia de Processamento de Dados (Prodesp) e a Claro S/A.	5.3	STI 4.3	007.957/2022/CT	R\$ 66.000.000,00
2024	783	Serviços	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), no modelo centralizado.	0	STI 4.3	007.958/2022/CT	R\$ 19.195.469,40
2024	788	Serviços	Prestação de serviços técnicos para contagem de tamanho funcional de projetos de software ou melhorias (evolutivas, adaptativas e corretivas) utilizando a técnica de análise de pontos de função, com	5.4	STI 5.2	000.276/2018/CT	R\$ 167.700,00

			base na metodologia IFPUG, e de forma complementar, o roteiro de métricas da SISP				
2024	788	Serviços	Prestação de serviços técnicos para contagem de tamanho funcional de projetos de software ou melhorias (evolutivas, adaptativas e corretivas) utilizando a técnica de análise de pontos de função, com base na metodologia IFPUG, e de forma complementar, o roteiro de métricas da SISP	5.5	STI 5.2	000.276/2018/CT	R\$ 167.700,00
2024	915	Serviços	Prestação de serviços de impressão e digitalização departamental, em regime de empreitada por preço unitário.	10.3	STI 3	000.104/2019/CT	R\$ 75.244.110,72
2024	916	Serviços	FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPOS A1 E A3, CONFORME NORMAS ICP-BRASIL - CONTRATAÇÃO.	5.6	STI 3	000.126/2020/CT	R\$ 29.403.605,16
2024	917	Serviços	Suporte técnico e manutenção com aplicação de peças para os equipamentos relacionados à área de TIC, através da implantação de Service Desk e Portal de Serviços de TIC	0	STI 3	000.151/2020/CT	R\$ 142.666.545,43
2024	918	Serviços	Prestação do serviço de suporte técnico em Segundo Nível ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no uso do sistema integrado de gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira e segunda instâncias, denominado Sistema de Automação da Justiça - SAJ, e dos sistemas administrativos denominados SAJ/ADM.	5.5	STI 3	000.202/2022/CT	R\$ 129.560.711,40
2024	920	Serviços	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES DA SUITE EMS E5 (MIM, ATA E WINDOWS USER CAL), WINDOWS SERVER 2019 E SQL SERVER	5.1	STI 4.2	000.124/2021/CT	R\$ 69.220.121,00
2024	921	Serviços	Fornecimento de Plataforma Segura para Acesso à Internet, na modalidade de serviço, para atender as necessidades do CONTRATANTE, em Lote Único	5.6	STI 4.2	000.063/2023/CT	R\$ 9.780.000,00
2024	926	Serviços	NUVEM PRIVADA VMWARE	5.6	STI 4.3	000.030/2021/CT	R\$ 317.141.632,98