

## REGISTRO de REUNIÃO em HOME OFFICE do CGesTI

No dia 29 de abril de 2022, convidado o Desembargador Dr. RUBENS RHIL PIRES CORRÊA, membro da Comissão de Tecnologia da Informação; reuniu-se o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê, Dra. ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY e Dr. FELIPE ESMANHOTO MATEO (Juizes Assessores de TI), Sr. MARCO ANTONIO LOPES SAMAAN (Secretário da STI), o Sr. FABIANO SOUSA MARTINS (Diretor da STI 1), Sr. WAGNER DIAS GOMES (Diretor da STI 2), Sr. JEAN RODRIGUES DE ANDRADE (Diretor da STI 3), Sr. MARCELO DOMINGUITO (Diretor da STI 4), Sra. GISLENE RIBEIRO (Diretora da STI 5) e Sr. EMERSON PERAZOLO (Coordenador da STI 5.3), que analisou e deliberou sobre os assuntos a saber: **1. Substituição do Parque Computacional:** Status: reunião realizada com os fabricantes e nova análise técnica, para evoluir com a contratação. Cronograma de documentação concluída - será definido após acordos técnicos com as áreas de TI envolvidas- perspectiva de finalizar a licitação até o final deste ano por parte do Secretário. Cronograma deverá ser entregue na próxima semana. Sugestão da Assessoria de TI de criar agenda constante com o CTAJ para evitar retrabalhos nesta licitação. **Deliberação;** Aprovado. **2. Estratégia de TI:** formalizada a aprovação do Relatório de resultados do PDTI 2021 e será enviado por email aos membros do CGesTI para aprovação por email em conjunto com a ATA desta reunião. **Deliberação:** Aprovado. **3. Apresentação dos atendimentos pelo TEAMS:** Apresentado o painel de monitoramento de atendimentos da STI. concluído que ainda não tivemos um volume razoável neste canal de atendimento novo. **Deliberação:** - reforçar a campanha em segunda rodada - e colocar num banner no portal do magistrado alguma informação de forma sucinta e autoexplicativa para acesso - já para a próxima semana. - Será verificado com a Carla da Comunicação a possibilidade. **4. Projeto I.A. – TJSP x USP- Demandas repetitivas:** Parecer técnico concluído pela USP referente à ferramenta ATHOS, desenvolvida pelo STJ. Próximos passos: • Sr. Lair (NUGEP) identificar 5 (cinco) temas com maior repetição para início da POC, bem como identificar os pontos focais para o projeto. Prazo: Até o dia 02/05; • STI/USP elaborar cronograma e EAP do projeto. Prazo: Até o dia 06/05;• STI apresentar escopo e cronograma do projeto à Presidência e demais áreas envolvidas. Prazo: Até o dia 13/05. Apresentado status do projeto, informado que o resultado o algoritmo do ATHOS é deveras incorporado ao STJ então é mais fácil eles fazerem. Próximos passos planejar a POC, com 5 temas. Informado ainda que nesse momento de montagem do algoritmo o tema seria volume. Sugerido focar na competência do direito privado já que foi o demandante inicial. e um tema para o direito público por questão de volumetria. Sugerido ainda mostrar ao Desembargador

