



PDTI 2022

Revisão

Plano de Ação

Elaborado com o propósito de atualizar alterações necessária ao progresso da Estratégia de TI constituída, dos 04 Objetivos Estratégicos do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de São Paulo (PETJ) e 12 Metas específicas de TI, desdobradas em Objetivos Táticos (OTs) no PDTI 2022.

Esta Revisão é composta de 2 (dois) momentos:

- 1- Análise conclusiva dos Objetivos Táticos (OTs);
- 2- Tabela de atualizações da Estratégia, por Diretores Responsáveis.

Análise conclusiva dos Objetivos Táticos (OTs)

Tendo em vista que a Estratégia de TI do TJSP para o novo período de 2021 a 2026 está centrada em Planos Diretores de TI (PDTI) anuais, o PDTI-2022 foi revisado com base em necessidades de algumas atualizações, hora em encerramento e/ou paralisação de ações referentes aos objetivos táticos, hora em fases dessas ações; o que resultou em algumas novas Chaves de Resultados (KRs) para medição da métrica de monitoramento do PDTI 22/23.

Esta análise foi realizada pela Governança da STI, em conjunto com os Diretores dos Departamentos da STI, onde cada Diretor, ficou responsável pela análise e atualização de ações específicas do conjunto de OTs que compõem o PDTI 22/23.

Como resultado da análise dos 83 Objetivos Táticos definidos para o PDTI 22/23 temos as seguintes alterações:

- 02 projetos paralisados (responsável STI 2)

- 02 projetos excluídos, um substituído por outros dois já em andamento na estratégia e outro por duplicidade (responsável STI 4)

- 03 projetos com criação de novos KRs (responsáveis: STI 1 e STI 4)

- 01 projeto com alteração nos códigos para monitoramento de sua execução.

Com essas atualizações dos 84 OTs iniciais, serão agora 80 OTs em andamento, para monitoramento até fevereiro de 2023.

As alterações verificadas e autorizadas, por necessidade de coerência estratégica, não afetaram os resultados já atingidos, nas metas do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Tabela de atualizações da Estratégia

As Tabelas de atualizações da Estratégia apresentam as alterações definidas por cada Diretor responsável por cada META do PETJ.

A visão apresentada a seguir está separada por Objetivos e Metas Estratégicos do TJSP, com seus respectivos responsáveis e traz os 07 OTs que sofreram alterações, do total de OTs que compõem o PDTI 2022, publicado no Portal de Transparência do TJSP.

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.4 – Adequar os sistemas administrativos legados para ambiente de alta disponibilidade até 2026			
Ação estratégica da STI	OE 5.4.1 – Migração e desenvolvimento de sistemas legados			
Desdobramento da ação STI	OT 5 – Migração e desenvolvimento de sistemas priorizados da Magistratura com “Banco de Passivos” PROJETO PARALISADO			
Procedimentos			KR1 Levantamento de 30% da verba Retroação de Subsídio do módulo Apoio Folha SEMA	KR2 Levantamento de 60% da verba Retroação de Subsídio do módulo Apoio Folha SEMA KR3 Desenvolvimento de 25% da verba Retroação de Subsídio do módulo Apoio Folha SEMA
Desdobramento da ação STI	OT 6 – Migração e desenvolvimento de sistemas priorizados da Magistratura com “Sistema de Acúmulo de Varas--SAV” PROJETO PARALISADO			
Procedimentos				KR1 Levantamento de 30% do SAV – Sistema de Acúmulo de Varas
Área responsável	STI 2			
Gestor	Marcio Amaral Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.5 – Aderir em 100% às diretrizes estratégicas mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes ao Sistema Judicial de 1º e 2º grau			
Ação estratégica da STI	OE 5.5.1 – Implementar demandas de 1º Grau originárias de regulamentações do CNJ e demais legislações			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez23/fev 23)
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Envio de publicações ao DJEN - 1º grau			
Procedimentos	KR1 Cumprir 50% do projeto- 3.1	KR2 Cumprir 80% do projeto- 3.2	KR3 Cumprir 95% do projeto- 3.3	KR4 Cumprir 100% do projeto- 3.4
Área responsável	STI 1			
Gestor	Fabiano S Martins			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.6 – Aderir em 100% às diretrizes estratégicas mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes à Segurança de Informação			
Ação estratégica da STI	OE 5.6.2 - Implantar Política de Segurança de Acesso			
Desdobramento da ação STI	OT 1 – Implantar plataforma de acesso à Internet Segura - PROJETO EXCLUÍDO			
Período	1º Trimestre (mar/mai 2022)	2º Trimestre (maio/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2023)
Área responsável	STI 4			
Gestor	Marcelo Dominguito			

Objetivo Estratégico TJSP	Objetivo 5 – PETJ – Aprimorar os recursos de TIC			
Meta da STI	5.8 – Manter ambiente de alta disponibilidade para suporte aos sistemas, no que se refere ao armazenamento e comunicação			
Ação estratégica da STI	OE 5.8.2 - Atualização do Ambiente do Datacenter – On Premises e Edge Computing			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - Gerenciar Conectividade Lan com "Aquisição de switches de borda"			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2023)
Procedimentos	KR1 100% da Fase 2- contratação- 5.2	KR2 100% da Fase 3- contratação- 5.3	KR3 Fase 4- Contratação – 5.4 KR criado	KR4 Fase 5- Contratação – 5.5 KR criado
Desdobramento da ação STI	OT 3 – Atualizar Gerenciamento do Ambiente com "Monitoração Global do Ambiente de TI"			
	KR1 100% da Fase 2- elaboração da documentação- 4.2	KR2 100% da Fase3- Elaboração da Documentação- 4.3	KR3 Fase 4- Elaboração da Documentação – 4.4 KR criado	KR4 Fase 5- Elaboração da Documentação – 4.5 KR criado
Área responsável	STI 4			
Gestor	Marcelo Dominguito			

Meta da STI	7.2 – Manter e aprimorar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º e 2º graus com as entidades públicas e privadas			
Ação estratégica da STI	OE 7. 2.1 – Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º grau com as entidades públicas			
Desdobramento da ação STI	OT 1 - MNI 3.0 - 1º Grau			
Período	1º Trimestre (mar/maio 2022)	2º Trimestre (jun/ago 2022)	3º Trimestre (set/nov 2022)	4º Trimestre (dez 2022/fev 2022)
Procedimentos	KR1 Cumprir 25% do projeto- 1.1	KR2 Cumprir 50% do projeto- 2.1	KR3 Cumprir 75% do projeto- 3.1	KR4 Cumprir 100% do projeto- 5