REGISTRO de REUNIÃO em HOME OFFICE do CGesTI

No dia 13 de janeiro de 2023, convidado o Desembargador Dr. RUBENS RHIL PIRES CORRÊA, membro da Comissão de Tecnologia da Informação, reuniu-se o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê, Dra. ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY e Dr. FELIPE ESMANHOTO MATEO (Juízes Assessores de TI), Sr. MARCO ANTONIO LOPES SAMAAN (Secretário da STI), o Sr. FABIANO SOUSA MARTINS (Diretor da STI 1), Sr. MARCIO DO AMARAL MARTINS (Diretor da STI 2), Sr. JEAN RODRIGUES DE ANDRADE (Diretor da STI 3), Sr. MARCELO DOMINGUITO (Diretor da STI 4), Sra. GISLENE RIBEIRO (Diretora da STI 5) e Sr. EMERSON PERAZOLO (Coordenador da STI 5.3), que analisou e deliberou sobre os assuntos a saber: **1. Contratos com prazos urgentes:** Apresentado pelo Sr. Secretário da STI, todas as pendências de contratações para o ano de 2023. Entre os contratos com prazo até março temos: 1- Aquisição de computados, com expectativa de entrega iniciada em maio; 2- Wi-fi, se encontra com a documentação no GTAJ e expectativa de instalação para março/abril; 3- Proxy, com prazo estimado para fevereiro, com risco de não termos internet em março; 4- Headset e WebCam, só aguarda contrato e com prazo para fevereiro; 5- Fábrica de Softwares, concluída a documentação e encaminhada para SAAB na próxima semana, com prazo para março; 6- Colocation, aprovado a continuidade junto a Prodesp e envio do processo para SAAB. Entre os contratos com prazos posteriores a março de 2023 temos: 1- Servidor de borda tipo Torre- está para validação com a ATI; 2- Backup para novo Colocation em andamento; 3- GRC- Gestão de risco e complice, abrange toda a Governança de TI e LGPD, com gestão de licitação de contratos através de mão de obra para elaboração dos documentos para futuras contratações, com prazo estimado para março; 4- Botão de Emergência, com prazo para entrega em março;5- Capacitação no ONEDRIVE, em consonância com a entrega do parque de computadores. 6- Todos osprojetos de IA serão apresentados status nas próximas reuniões deste Comitê; 7- Projeto de prorrogação de contrato IT2B, solicitado envio do histórico dos contratos já firmados, para análise de viabilidade futura para o atual contrato, com prazo para prorrogação em maio. **Deliberação**: Aprovado. NADA MAIS.

ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY e HENRIQUE DADA PAIVA
Presidente do CGesTI Presidente do CGesTI