REGISTRO de REUNIÃO do CGesTI

No dia 11 de agosto de 2023, convidados o Desembargador Dr. RUBENS RHIL PIRES CORRÊA, membro da Comissão de Tecnologia da Informação, reuniu-se o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê, Dr. HENRIQUE DADA PAIVA (Juiz Assessor de TI), Sr. MARCO ANTONIO LOPES SAMAAN (Secretário da STI), o Sr. FABIANO SOUSA MARTINS (Diretor da STI 1), Sr. MARCIO DO AMARAL MARTINS (Diretor da STI 2), Sr. JEAN RODRIGUES DE ANDRADE (Diretor da STI 3), Sr. MARCELO DOMINGUITO (Diretor da STI 4), Sra. GISLENE RIBEIRO (Diretora da STI 5) e Sr. EMERSON PERAZOLO (Coordenador da STI 5.3), que analisou e deliberou sobre os assuntos a saber: **1. Apresentação de status do DJEN. Deliberação:** Aprovado verificação de prazo junto à empresa Softplan e será enviado, por e-mail à ATI, a atualização de status do projeto. **2. Projeto POC- Backbone. Deliberação:** Aprovado prazo de 21/08 para que todos os serviços de rede estema trafegando pelos novos Backbones, com controle total de distribuições internamente. Aprovado ainda que a comunicação geral será iniciada após teste técnicos e deliberação da Presidência, a partir de 25/08. **3. Relatório dos Projetos de IA. Deliberação:** 1- Aprovado robotização para consulta de endereços entregue para usuários em 30 dias, com retirada de nome para identificação, já que rastreável e realizar propaganda com notícias da implantação em outubro de 2023. 2- Aprovado status dos projetos de IA, com envio de e-mails à ATI com datas tecnicamente viáveis de implantação de cada IA para os meses de agosto, setembro e outubro de 2023, além de realizar propagandas de vulto para todas as implantações e novo prazo para a última data dia 23/10. **4. Gestão de Mudanças, novos prazos para outubro. Deliberação:** Será enviado por e-mail os cenários e as propostas para decisão da Presidência, levando em consideração manter as datas atuais. **5. Contratações da STI. Deliberação:** Aprovado status apresentado. NADA MAIS.

HENRIQUE DADA PAIVA
Presidente do CGesTI