Relatório Parcial PDTI 2024

Este compilado de resultados parciais, foi elaborado para manter atualizados os Comitês Gestor e de Governança da TI, de acordo com a Resolução do CNJ nº 370/2021. Neste documento, as Iniciativas (OTs), são compostas por um conjunto de tarefas, denominadas de resultado chave (KR), de acordo com a metodologia OKR, a ser seguida, segundo a Resolução CNJ nº 370/2021.

A seguir estão apresentados os seguintes RESULTADOS:

- Na parcial das priorizações de iniciativas/projetos da Gestão 24/25 do TJSP
  - Mês de abril segue abaixo o resultado esperado no período x resultado alcançado
- Resultados parciais do Plano de Transformação Digital
  - Mês de abril segue abaixo com novos projetos e respectivas médias de conclusão
- Na parcial do Roadmap do Plano Diretor de TI – PDTI 2023, com Iniciativas que estão sendo avaliadas para possível continuidade em 2024.
  - Mês de abril com atualizações nas Iniciativas Estratégicas:
    - De 100 atividades em execução = temos 12 completas.

Priorização da Gestão 24/25 – mês de abril

STI	Projeto	Prazo de conclusão	% de conclusão esperado	% de conclusão alcançado
STI 1.1.1	Consulta centralizada de endereço da parte Justificativa: ainda parcial para a execução do 1º trimestre.	**31/12/25**	**14%**	**12%**
STI 1.2.2	Formulário online MLE - Portal de Custas Justificativa: ainda parcial para a execução do 1º trimestre.	**15/10/24**	**78%**	**62%**
STI 1.4.1	Domicílio Judicial Eletrônico	**25/03/24**	**100%**	**100%**
STI 1.4.4	Solução de I.A. - Análise de admissibilidade recursal Justificativa: ainda parcial para a execução do 1º trimestre.	**28/06/24**	**44%**	**23%**
STI 1	Formulários eletrônicos – Portal e-SAJ – Fase 1 Justificativa: início das execuções deste ano apenas para o 2º trimestre.	**31/10/25**	**Para 2º Trimestre**	**Sem andamento**

Plano de Trasnformação Digital

ID	Ações	Unidade Responsável	Estimativa término	% conclusão	Projeto(s) identificados na UGP
	4.1. Transformação Digital de Serviços				
4.1.1	Transformar todos os processos judiciais físicos em formato digital – 03 projetos	SPI; STI	dez/25	50%	Digitalização de processos físicos Empresa Terceirizada (1– Capital e 1ª RAJ; 2- Interior); 3- Digitalização de Processos em andamento
4.1.3	Transformar os serviços de emissão de certidões cíveis, criminais para fins eleitorais em formato digital – 03 projetos	SPI; STI	dez/22	92%, 27% e 15%	Robotização das Certidões: 1- Cíveis; 2- SIVEC; 3- Criminal
4.1.5	Transformar os serviços de emissão de certidões de Objeto e pé em formato digital	SPI; STI	dez/26	-	via Balcão virtual permite solicitar - recepção por e-mail ou impressão por parte do processo
4.1.7	Implantar o serviço digital para pedido de alimentos no balcão das unidades judiciais que processam a competência família e sucessões.	SPI; STI	dez/24		CPA existente que trata do assunto 2021/102148
4.1.8	Implantar o sistema digital de pedido de atermação nos Juizados Especiais Cíveis.	SPI; STI	dez/24	-	CPA existente que trata do assunto JE 2023/48923
4.1.9	Implantar serviços de citação digital para os processos judiciais – 02 projetos	SPI; STI	dez/25	-	1-Citação eletrônica - grandes e médias empresas - 1º grau e 2-Portal de Citações e Intimações Eletrônicas - Pessoas Jurídicas
4.1.10	Instalar sistema digital para coleta de assinatura para apenados que receberam medidas cautelares diversas da prisão	SPI; STI	dez/24		Sem projetos na UGP
4.1.11	Digitalizar fichas de distribuição onomásticas	SPI; STI	dez/24	-	Digitalização das Fichas Onomásticas
4.1.12	Promover a automação dos pedidos de senhas para processos digitais	SPI; STI	dez/23		Sem projetos na UGP
4.1.13	Integrar a comunicação sobre agravos nos sistemas processuais de 1º e 2º Graus de Jurisdição	SPI; SJ; STI	dez/24	80%	Integração SAJ 1º grau x SAJ 2º grau - Comunicação de Decisão ao Primeiro Grau
	4.2. Integração de canais digitais				
4.2.1	Expandir o balcão virtual para todas as unidades judiciais do Estado de São Paulo 03 projetos	SPI; STI	dez/23		1- Criação do Balcão Virtual 2- Fornecimento de equipamentos para o Balcão Virtual 3- Balcão Virtual
	4.3. Interoperabilidade de Sistemas				
4.3.1	Integrar o Sistema de Processos Administrativos ao sistema da Secretaria da Fazenda para envio dos dados e materiais permanentes	STI	dez/23	75%	Integração com SEFAZ via webService para envio de dados e mat. Permanentes-SIP
4.3.2	Integrar o Sistema de Processos Administrativos com as empresas fornecedoras da rede de suprimentos	STI	dez/22	98%	integração com empresa fornecedora da rede de suprimentos - SPD
4.3.3	Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 1º grau com as entidades públicas	STI	dez/23	62%	1- MNI 3.0 1º grau 2- PDPJ Serviços Estruturantes- 1º grau 3-Integração TJSP X SAP - 1º grau 4-Integração TJSP X Polícia Militar - Ofício Requisitório - 1º grau 5-Integração TJSP x Polícia Civil para gestão dos recolhimentos de valores relacionados à fiança 6-Integração TJSP x AASP - 1º grau 7-Integração TJSP x Fazenda do Estado – Cancelamento de Inscrição em Dívida Ativa

					- 1° grau 8-Integração TJSP x Ministério Público - 1° grau 9-Integração TJSP x Justiça Federal - 1° grau 10-Integração TJSP x Correios (e-Carta) - 1° grau 11-Integração TJSP x TRF3 - 1° grau (fase 2) 12-Integração TJSP X Polícia Militar - Medidas Cautelares - 1° grau 13-Integração do conteúdo do GECON -Gestão do Conhecimento Judiciário ao BDJur 14-Integração TJSP x Fazenda do Estado 15-Integração Selo Digital e PEX 16-Integração TJSP x Fazenda do Estado 17-Integração TJSP x Tribunal de Justiça Militar 18-Integração TJSP x Banco do Brasil - 1° grau 19-Integração TJSP x Banco Santander - 1° grau 20-Integração TJSP x Banco Safra - 1° grau 21-Integração TJSP x Banco Pan - 1° grau 22-Integração TJSP x Banco Bradesco - 1° grau
4.3.4	Implementar as interfaces de integração dos sistemas judiciais de 2º grau com as entidades públicas	STI	dez/23	93%	1- MNI 3.0 2º grau 2- PDPJ Serviços Estruturantes- 2º grau 3-Integração TJSP x Correios - AR Digital nos Colégios Recursais 4-Integração TJSP x STJ - Sistema GPE - 2º grau

PDTI 2024 – abril e maio

Plano de Ação – Roadmap - PDTI 2024- abril

META (Total 68 OTs)	OE de TI	INICIATIVAS	abril 2024 Justificativa Geral = ainda parcial do 1º TRI
5.1 Executar todas as ações mapeadas no ano para melhoria dos serviços de suporte e atualização do parque tecnológico (07 Ots)	5.1.1.	Substituição do parque computacional	**KR1** = 05%
	5.1.1	Infraestrutura de rede lógica e elétrica de informática 2023/2024	
	5.1.1	Recursos de Alto Desempenho	**KR1=** 0%, **KR2=** 0%
	5.1.2	Prorrogação do Contrato do suporte SAJ	**KR1**=0% **KR2=** 0% **KR3**=0% **KR4**=0%
	5.1.2	Impressão Departamental – Instalação de Impressoras	**KR1**=0% **KR2=** 0% **KR3**=0% **KR4**=0%
	5.1.2	Contratação de Certificado Digital	**KR1=** 0% **KR2=** 0%
	5.1.2	Contratação de Serviço de Help Desk	**KR1=** 0%
5.4 Adequar os sistemas ADM legados para ambiente de alta disponibilidade (06 Ots)	5.4.1	Evolução do Sistema Gestão Predial	**KR1**= 0%
	5.4.1	Migração do Sistema SIGE (EPM-EJUS)	**KR1=** 0%
	5.4.1	Sistema de Coworking	**KR1**=0% **KR2=** 0% **KR3**=0% **KR4**=0% **KR5**=0%
	5.4.1	Folha de pagamento SGP	
	5.4.1	Novo Portal de Internet 2021	
	5.4.1	Atualização do Portal Auxiliares da Justiça	**KR1**=38%
5.5 Implementar todas as diretrizes estratég. mapeadas, anualmente, pelo TJSP, referentes ao Sistema Judicial de 1º e 2º graus (28 OTs)	5.5.1	Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 1º grau	**KR1=** 87%
	5.5.1	Citação eletrônica - grandes e médias empresas - 1º grau	**KR1=** 0%, **KR2=** 0%
	5.5.1	SireneJUD – Danos ambientais	**KR1=** 99%, **KR2=** 14%
	5.5.1	Acessibilidade infracional-Recomendação CNJ n.81/20	**KR1=** 0%, **KR2=** 0%
	5.5.1	Integração TJSP – Domicílio Judicial Eletrônico	**KR1=** 100%
	5.5.2	Estudo automático de prevenção - 2º grau	**KR1=** 100%
	5.5.2	Certidão eletrônica - 2º grau	**KR1=** 0%
	5.5.2	Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 2º grau	**KR1=** 87%
	5.5.2	Painel B.I. – Acervo Desembargadores	**KR1=** 93%, **KR2=** 0%
	5.5.2	Carta precatória eletrônica – 1º grau	**KR1=** 100%,
	5.5.3	Integração TJSP x TRF3 – 1º grau (fase 2)	**KR1=** 74%
	5.5.3	Integração TJSP x Correios (e-Carta) – 1º grau	**KR1=** 100%, **KR2=** 83%
	5.5.3	Módulo GECOF – Custas finais	**KR1=** 72%, **KR2=** 0%
	5.5.3	Envio de e-mails por meio do sistema SAJ	**KR1=** 0%, **KR2=** 0%
	5.5.3	Integração Afastamentos SAJSG5 x SEMA	**KR1=** 80%
	5.5.3	Integração TJSP x SAP – 1º grau	**KR1=** 25%
	5.5.3	Ambiente de integração – Precatórios	**KR1=** 0%
	5.5.3	Formulário online MLE – Portal de Custas	**KR1=** 80%
	5.5.3	Formulários eletrônicos – Portal e-SAJ – Fase 1	
	5.5.3	Consulta centralizada de endereço de parte – 1º grau	**KR1,2,3,4=** 100% **KR5**=20% **KR6,7**=100% **KR8=**0%
	5.5.3	Evolução do SAJ- Estatística – 1º grau	
	5.5.4	Integração TJSP x Correios – AR Digital nos Colégios Recursais	**KR1=** 70%

	5.5.4	Integração SAJ PG x SAJ SG – Comunicação de Decisão ao PG	**KR1=** 80%
	5.5.4	Integração TJSP x TRF3 – 2º grau	**KR1=** 70%
	5.5.4	Painel BI – Produtividade – 2º grau	**KR1=** 60%
	5.5.4	Painel BI – Distribuições – 2º grau	**KR1=** 60%
	5.5.4	Painel BI – Designações – 2º grau	**KR1=** 98%, **KR2=** 0%
	5.5.4	Solução de I.A. – Análise de admissibilidade recursal e de iniciais	**KR 1,2** = 100%, **KR3,4** = 10%, **KR5,6** = 0%
5.6 – Implementar todas as diretrizes estratég. mapeadas anualmente pelo TJSP, referentes à SI (5 Ots)	5.6.1	Senhas texto claro	**KR1=** 100%
	5.6.1	Gestão de Configuração do Linux	**KR1=** 100%
	5.6.1	Aquisição de solução de recuperação de desastre	**KR1=** 100%
	5.6.2	Contratação da Solução de Firewall	**KR1=** 100%
	5.6.2	Contratação de Serviço de Segurança Cibernética	**KR1=** 100%
5.7 – Implantar BUD barramento único		META sobrestada	
5.8 – Manter ambiente de alta disponibili// para suporte aos Sist. (04 Ots)	5.8.1	Migração de ferramenta de balanceador	**KR1=** 0%
	5.8.1	Ocupação do Datacenter da Prodesp	**KR1=** 40% **KR2=**40%
	5.8.2	Aquisição de switches de borda	**KR1=** 66%
	5.8.2	Instalação dos Servidores Satélites	**KR1=** 10% **KR2=** 0%, **KR3=** 0%
6.1 – Atingir nível de excelência em Governança de TI (10 Ots)	6.1.1	Modelar e publicar 02 processos de TIC	
	6.1.1	Elaborar e publicar Plano de Gestão de continuidade de serviços essenciais	**KR1=** 0%
	6.1.1	Elaborar e publicar Plano de Gestão de Riscos Cibernéticos	**KR1=** 0%
	6.1.1	Implantar os Protocolos Cibernéticos	**KR1=** 0%
	6.1.2	Instituir SLA de 100% dos serviços de alta disponibilidade, ambiente virtualizado e redes de TI	**KR1=** 0%
	6.1.2	Aprimorar 02 painéis para Gestão de Contratos de TI	**KR1=** 0%
	6.1.2	Criar um painel de monitoramento executivo e de resultados da Governança de TI	**KR1=** 0%
	6.1.2	Criar repositório de artefatos de Contratações	**KR1=** 0%
	6.1.2	Automatizar o monitoramento do PDTI e criar Indicadores de execução da estratégia	**KR1=** 100%
	6.1.2	Criar painel de Estratégia de TI	**KR1=** 70% **KR2=** 20%
7.1– Manter/aprimorar interfaces de integração dos sist. ADM com entidades públicas e privadas (03 Ots)		Melhorias Escrituração Fiscal Digital REINF-SGF	**KR1=** 3%
		Integração com sistema de compras do governo federal – ALX	**KR1=** 100%
		Integração com empresa responsável pela Manutenção de veículos - FRT	**KR1=** 100% **KR2=** 100%
7.2– Manter/aprimorar as interfaces de integração dos sist. judiciais de 1º e 2º graus com as entidades públicas e privadas (02 Ots)		MNI 3.0 - 1º Grau	**KR1=** 85%
		MNI 3.0 - 2º Grau	**KR1=** 25%
Meta 12.1 – Aprimorar os sistemas de trabalho e fazer tramitar virtualmente, 100% dos processos administrativos (03 OTs)		Novo conceito CPA – Etapa III	**KR1=** 100% **KR2**= 25%
		Pedidos Inteligentes – SPD x SCL x SGF	**KR1=** 10%
		Pareceres Referenciais - Provimento CSM 2710_2023	**KR1=** 15%