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REGISTRO de REUNIAO em HOME OFFICE do CGesTI

No dia 01 de outubro de 2021, convidados os Desembargadores Dr. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI e Dr.
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR membros da Comissdo de Tecnologia da Informacdo; reuniu-se o
Comité Gestor de Tl do TJSP, sob a presidéncia deste comité, Dr. GUSTAVO SANTINI TEODORO (Juiz Assessor
de TI), Dr. FERNANDO ANTONIO TASSO (Juiz Assessor da Presidéncia), Sr. EDIVALDO SARTOR (Secretario da
STI), o Sr. FABIANO SOUSA MARTINS (Diretor da STI 1), Sr. WAGNER DIAS GOMES (Diretor da STI 2), Sr. MARCO
ANTONIO LOPES SAMAAN (Diretor da STI 3), Sr. MARCELO DOMINGUITO (Diretor da STI 4), Sra. GISLENE
RIBEIRO (Diretora da STI 5) e Sr. EMERSON PERAZOLO (Coordenador da STl 5.3), que analisou e deliberou
sobre os assuntos a saber: 1. ATIVIDADES da SEMANA - 25/09 a 01/10/2021: STI 1: Projeto processo
hibrido: Elaborada proposta de cronograma de expansdo pela STI1 para validacdo por parte da
SPI/Corregedoria; Versdo “Ciclo 1.2021" — SAJPG: Atualizacdo prevista para ocorrer dia 3/10 na base "ARCT" foi
postergada para dia 17/10, em virtude de problemas de lentiddo identificados durante a Ultima semana; Comité
de robotizagdo: Realizada reunido de alinhamento junto ao Comité, para priorizacdo das demandas a serem
executadas no proximo trimestre; Publicagdo Automatica: Identificado e corrigido o problema que ocasionou a
suspensdo da execucdo das rotinas de publicagdo automatica. Proposta de novo cronograma para
restabelecimento das rotinas sera discutida em reunido entre STI, SPI e Softplan a ser realizada nesta data; STI
2: Balcdo Virtual: Total de 2.641 atendimentos registrados na ferramenta até a manha de 01/10/2021. Total de
3.021 solicitacdes registradoras na ferramenta até a manha de 01/10/2021. Aproximadamente 12,5% de nao
atendimentos. Projeto Diligéncias Oficiais de Justica: Piloto continua em andamento com o Foro da Penha.
Havia previsdao de expandir para toda a 1a. RAJ em 20/09, porém, a Corregedoria, SPI e SOF, por questdes de
procedimentos, adiaram para 20/10. Novo Portal Extrajudicial e Certiddo de Concorréncia Publica: Apds a
aprovacao do Corregedor Geral, ficou programada a entrada em producao do novo Portal do Extrajudicial e o
modulo de Certiddo de Concorréncia Publica para o dia 05/10/2021. Nova pasta digital — CPA: Entrara em
producdo a Nova Pasta digital do CPA, também no dia 05/10. Principais novidades da nova pasta digital: 1.
Pesquisa textual, permitindo a busca pelo nome do documento e por seu conteldo; 2. Expandir e retrair de
paginas (acessibilidade); 3. Possibilidade de ocultar as pecas geradas pelo sistema; 4. Visao unificada com a
arvore em elaboragdo; 5. Facil identificacdo de pegas com pendéncia de assinatura; e 6. Possibilidade de se
trabalhar na pasta digital em uma nova guia independente. STI 3: Semana do SAJ: PG: Préxima versdo corretiva
— versdo 21.1.0-14 — previsdo de entrada em producdo em 17/10 base ARCT - ainda em homologacdo - risco
de lentidao por termos diversas versdes diferentes em producéo; Proxima versdo corretiva — versdo 20.2.0.71 -
previsdo de entrada em producgdo em 05/10 — inclusive para o DEPRE; Ajustar o modelo de cadastro do pedido
de certiddo de militancia modelo 80 — Criminal, aprece um alerta com a mensagem “"Houve um erro durante a
execucao do sistema” — previsao de correcao para o dia 05/10; DARE: Corrigir os 261 guias pendentes de
gueima, que trata do legado da Ultima correcdo — previsdo de corre¢do para o dia 05/10. SG: versdo 25 —
previsdo de atualizagdo sera em 04/10; Caso pontual — cadastro de decisdo assinada manualmente pela Des.
Dra. Silvia Rocha que ndo foi possivel inserir no sistema SG impedindo a continuidade dos atos processuais;
Caso pontual — ndo é possivel concluir a autuacdo do Conflito de competéncia porque o SAJ apresenta erro ao
copiar os documentos de outro processo que instruia o conflito. Continuidade do alinhamento com a STI 5:
melhorias no catalogo de servigos: nova versdo do portal de atendimento. Substituicdo do parque de desktops
do TJ inicio de reunides com algumas empresas para estudo do novo modelo de equipamentos para
substituicdo do parque de desktops do TJ. Sessdo de julgamento para ao presencial: Retomada de mais 2 salas
de sessdo de julgamento para ao presencial. Foram encaminhados 50 notebooks novos para o Palacio e estdo
sob os cuidados e responsabilidade da administracdo. Projeto de disponibilizacdo de equipamentos para
HOMEOFFICE: Até o momento temos 2248 solicitacdes de desktops 63 aguardando a retirada. Relatério do
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sistema SIP — 4986 no total — 3338 monitores — 1537 CPUs — 85 webcams. STI 4: Alteracao tipo de licenca O365:
para funcionarios GAP 2.1: CPA 2021/101431. Solicita alteragdo licenca E1 para E3 para 04 escreventes
vinculados. on line é contraproducente, notadamente porque as planilhas; de EXCEL que utilizamos para fins de
geracdo de estatisticas sdo gigantescos, da ordem de 440 MB (440.000 kbytes). Abrir estes arquivos usando o
excel on line é invidvel e invariavelmente trava. STI 5: Governanga de Contratacdes: Estudos para implantar
melhorias na area de contratos. Levantamento das unidades ativas/inativas de Cejusc e Anexos Universitarios
para acompanhamento dos processos de repasse. Acompanhamento - Pregao Eletronico n® 097/21 - Processo
n°® 2021/072371 - Licenciamento Suite EMS E5. Apoio a gestdo financeira dos contratos das STl 3, 4 e 5.
Tratativas para a prorrogacdo do contrato n° 362/18 - SOC - Nec e aditamento do contrato n° 317/17 - Mdodulo
GET para gravagédo de audiéncias. Prospeccdo de Mercado: Apresentacao do Portfolio de solu¢des da empresa
Elastic. Apresentagdo do Portfélio de solu¢des da empresa NEOBPO. Gestao de Servigos: Catalogo de Servigos: -
Definicdo do template de insercdo de novos servicos; - Analise das ofertas de servicos disponibilizadas pela SPI;
- Definicao, junto a Softplan, do novo modelo de catalogo. Gestdo de Mudancas: Adequagdes dos templates de
mudanca da STI 2.3. Portal de Servicos: Ajustes e homologa¢do da nova versdo do Portal de Servigos.
Desenvolvimento e material de divulgacao sobre o novo Portal. Capacitacao: Participagdo no curso de Inovagao
- DEPLAN e SPr. Green/Microsoft - Captacao de cursos Microsoft. Revisdo das capacitagdes sugeridas pela STI
2. Participacdo no curso de Pontos de funcdo. Gestdao do Conhecimento: Ajustes no Portal GeCon; Criagdo de
contetido: Area de Contratos - material de prospeccio; Area de Governanca - Consolidado sobre a base de
Jurisprudéncia. Pontos de fungdo: Validacdo da contagem definitiva - Evolugcdo SAJ-SG, Portal e-SAJ, SAJ/EST,
SAJ-PG (5 contagens); Validagdo de contagem inicial - SAJAdm - Mddulos Frotas, SIP; Validacdo de evidéncias -
SAJAdm - Modulos SGF (3 contagens), ALX, CPA (2 contagens). Estratégia e Projetos: Fechamento e
monitoramento OKR’s. Monitoramento de projetos. Metodologia para célculo de metas x projetos x OKR’s.
Analise 1GovJud 2021 para levantamento dos pontos de melhorias. Transmissdo do Diagnéstico Programa
Justica 4.0 ao CNJ. Deliberagao: Aprovado. NADA MAIS.
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