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Relatdrio Parcial PDTI 2023

Este compilado de resultados parciais, foi elaborado para manter atualizados os
Comités Gestor e de Governanca da Tl, de acordo com a Resolugcdo do CNJ n° 370/2021.
Neste documento, as Iniciativas (OTs), sdo compostas por um conjunto de tarefas,
denominadas de resultado chave (KR), de acordo com a metodologia OKR, a ser seguida,
segundo a Resolu¢cdo CNJ n° 370/2021.

A seguir est@o apresentados os seguintes PONTOS DE ATENCAOQ:

- Na parcial das priorizacdes de iniciativas/projetos da Presidéncia

- Na parcial das priorizacdes de iniciativas/projetos da Assessoria de Tl

- Resultados parciais do Plano de Transformacdo Digital

- Na parcial do Roadmap do Plano Diretor de Tl — PDTI 2023, com Iniciativas que estdo sendo
avaliadas para possivel continuidade em 2024.

Priorizacdo da Gestdo

STI Projeto Prazo de conclusao % concluso

STI 1.5 | Painel Bl - Designagoes - 2° grau 3° Trimestre - ATRASO Possivel para 2024

STI 1.5 | Evolugdo do SAJ-Estatistica - 1° grau 2° Trimestre - ATRASO Possivel para 2024

Priorizacdo da Assessoria de Tl

Acdo - entregas para 2023 Prazo % Concluso
WI-FI Novembro Ultimo lote
Aquisicdo de Headset e WebCam Marco 2024 60%
Collocation=> Contratagdo de Servicos de hospedagem na modalidade | Sem prazo Para 2024
Collocation

Telefonia Mével - contratacdo Novembro 70%
Backup para o novo Collocation Novembro 23%
Monitoramento — equipe para monitorar 24 x 7 todos os links do | 2024 Para 2024
TJSP=>Monitoramento global do Ambiente de Tl

GRC - Abrange toda a Governanca de Tl, Riscos e LGPD e | Abril Para 2024
Gestdo de licitacdo de contfratos com mdo de obra para

elaboracdo dos documentos para futuras contratacdes=>» Projeto

de implantagao de protocolos cibernéticos
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Plano de Trasnformacdo Digital

4.1. Transformacao Digital de Servigcos
ID Acoes Unidade Estimativa | % andamento Projeto(s) identificados na UGP
Responsavel | término
4.1.1 Transformar todos os processos judiciais fisicos em formato digital SPI; SJ; STI dez/26 50% Cap. Digitalizacdo de processos fisicos
4.1.2 Transformar os servicos de emissdo de certiddes civeis, criminais para fins | SJ; SPI; ST dez/22 92%,27%,15% RobotizacGo das Certiddes Civeis; Certiddo
eleitorais em formato digital Criminal e SIVEC.
4.1.3 Transformar os servigos de emissdo de certiddes de Objeto e pé em | SPI; STI dez/26 Revisdo da | CPA-2016/12191
formato digital proposta
4.1.5 Implantar o servico digital para pedido de alimentos no balcdo das | SPI; STI dez/23 Etapa inicial de | Em andamento - andlise de possibiidade de
unidades judiciais que processam a competéncia familia e sucessdes. levantamento implementar - CPA
junto as unidades
judiciais
4.1.6 Implantar o sistema digital de pedido de atermac¢do nos Juizados | SPI; STI dez/23 - Formuldrio de peticionamento eletrénico e
Especiais Civeis. Agendamento pelo bookings. Hoje Facultativo
4.1.11 Infegrar a comunicag¢do sobre agravos nos sistemas processuais de 1°e | SJ; SPI; STI dez/23 75% da STl Infegracdo SAJ 1° grau x SAJ 2° grau -
2° Graus de Jurisdicdo Comunicacdo de Decisdo ao 1° Grau
4.3. Interoperabilidade de Sistemas
ID Agoes Unidade Data de Projeto(s) identificados na STI
Responsdvel | término
4.3.1 Implementar as Interfases de integracdo dos sistemas administrativos | STI dez/23 75% Integracdo com SEFAZ via web Service para envio
com entidades publicas de dados e mat. Permanentes-SIP
432 Implementar as interfaces de integracdo dos sistemas administrativos | STI dez/22 98% integracdo com empresa fornecedora da rede de
com entidades privadas suprimentos - SPD
4.3.3 Implementar as interfaces de infegracdo dos sistemas judiciais de 1° | STI dez/23 78% 1- MNI 3.0 1° grau
grau com as entidades publicas 2- PDPJ Servigos Estruturantes- 1° grau
4.3.4 Implementar as interfaces de integracdo dos sistemas judiciais de 2° | STI dez/23 93% 1- MNI 3.0 2° grau
grau com as entidades publicas 2- PDPJ Servicos Estruturantes- 2° grau
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Plano de Acdo — Roadmap - PDTI 2023- janeiro/24

TRI 1 TRI 2

TRI3

TRI 4 (média % de

META conclusao dos KRs)
Migracdo do Sistema SIGE (EPM-EJUS) 27%
5.4 Adequar os sistemas ADM legados para ambiente de alta | Folha de pagamento SGP 67%
disponibilidade Novo Portal de Internet 2021 10%
Atualizacdo do Portal Auxiliares da Justica 65%
Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 1° grau 95%
Citacdo eletrénica - grandes e médias empresas - 1° grau 93%
SireneJUD — Danos ambientais 55%
Estudo automdtico de prevencdo - 2° grau 95%
Certiddo eletrénica - 2° grau 62%
Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 2° grau 99%
Painel B.l. - Acervo Desembargadores 80%
Carta precatéria eletrénica — 1° grau 61%
Infegracdo TJSP x TRF3 — 1° grau (fase 2) 93%
Integracdo TJSP x Correios (e-Carta) — 1° grau 61%
E 55 Implementar todas as diretfrizes es’rro’régicos Modulo GECOF — Custas finais 0%
mopgodos, ?nuglmenfe, pelo TSP, referentes ao Sistema Envio de e-mails por meio do sistema SAJ 78%
Judicial de 1° e 2° graus =
Infegracdo Afastamentos SAJSGS x SEMA 78%
Integracd&o TJSP x SAP — 1° grau 20%
Evolugcdo do SAJ- Estatistica — 1° grau 97%
Integracdo TJSP x Correios — AR Digital nos Colégios Recursais 99%
Infegracdo SAJ PG x SAJ SG — Comunicacdo de Decisdo ao PG 50%
Infegracdo TJSP x TRF3 — 2° grau 94%
Painel Bl — Produtividade — 2° grau 29%
Painel Bl — Distribuicdes — 2° grau 29%
Painel Bl — Designacdes — 2° grau 85%
Gestdo de Configuracdo do Linux 10%
5.7 — Implantar o barramento Unico de dados institucionais Desenvolvimento de Sistema de integracdo de baramento Unico 0%
5.8 - Manter ambiente de alta disponibilidade para suporte | Aquisicdo de switches de borda” 0%
qos sist., para armazenamento e comunicacdo
7.1 — Manter e aprimorar as interfaces de integracdo dos | “Escrituracdo Fiscal Digital — REINF - SGF” 90%
sistemas administrativos com entidades publicas e privadas Programa Certificados Digitais 2021 98%
7.2 - Manter e aprimorar as interfaces de integragdo dos sist. | MNI 3.0 - 1° Grau 5%
judiciais de 1° e 2° graus com entidades pUblicas e privadas | pmNI 3.0 - 2° Grau 30%




