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Relatório PDTI 2024 - Agosto 

 
Este compilado de Fechamento do segundo trimestre, foi elaborado para manter 

atualizados os Comitês Gestor e de Governança da TI, de acordo com a Resolução do CNJ 

nº 370/2021.  

A seguir estão apresentados os seguintes RESULTADOS: 
•  No fechamento deste segundo trimestre das priorizações de iniciativas/projetos da 

Gestão 24/25 do TJSP, aqui não incluso qualquer projeto de desenvolvimento para 
o Sistema eProc, segue abaixo o resultado esperado no período x resultado 
alcançado 

•  No fechamento deste segundo trimestre do Plano Diretor de TI – PDTI 2024, as 

Iniciativas (OTs), são compostas por um conjunto de tarefas, denominadas de 
resultado chave (KR), de acordo com a metodologia OKR a ser seguida, segundo 

a Resolução CNJ nº 370/2021. Como resultado das Iniciativas Estratégicas: 

•  De 68 Iniciativas para 2024: 

• 08 Iniciativas já foram FINALIZADAS 100% 

 

•  De 60 Iniciativas em execução temos: 

• 68% das Iniciativas proximas de serem concluídas 

• 32% das Iniciativas com tarefas distantes de serem concluídas  
 

 
 

 

Priorização da Gestão 24/25 – mês de agosto 
 

 

 
STI Projeto Prazo de 

conclusão 
% de 

conclusão 
esperado 

% de conclusão 
alcançado 

STI 1.1.1 Consulta centralizada de endereço da parte 

Justificativa: execução parcial do 1º trimestre. 

31/12/25 28% 16% 

STI 1.2.2 Formulário online MLE - Portal de Custas 

 
Justificativa: execução parcial do 1º trimestre. 

15/10/24 82% 82% 

STI 1.4.1 Domicílio Judicial Eletrônico 25/03/24 100% 100% 

STI 1.4.4 Solução de I.A. - Análise de admissibilidade recursal 

Justificativa: execução parcial do 1º trimestre. 

28/06/24 78% 28% 

STI 1 Formulários eletrônicos – Portal e-SAJ – Fase 1 

Justificativa: início das execuções deste ano 
apenas para o 2º trimestre. 

31/10/25 Para 2º 

Trimestre 

Sem 

andamento 
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META 
(Total 68 OTs) 

OE de 
TI 

INICIATIVAS= projeto=OT 
maio 2024  Agosto 2024 

 
5.1 Executar todas as ações mapeadas 

no ano para melhoria dos serviços de 
suporte e atualização do parque 
tecnológico (07 Ots) 

5.1.1. Substituição do parque computacional KR1 = 100% KR2=15% 
5.1.1-86% Infraestrutura de rede lógica e elétrica de informática 2023/2024   

5.1.1 Recursos de Alto Desempenho KR1= 90%,  KR2= 10% 
5.1.2 Prorrogação do Contrato do suporte SAJ KR1,2,3,4=100% KR5= 0% 
5.1.2 Impressão Departamental – Instalação de Impressoras KR1,2, 3, 4 =100% FIM 
5.1.2- 2% Contratação de Certificado Digital KR1= 100%  KR2= 0% 
5.1.2- 2% Contratação de Serviço de Help Desk KR1= 100% KR2= 0% 

 
5.4 Adequar os sistemas ADM legados para 
ambiente de alta disponibilidade (06 Ots) 

5.4.1 Evolução do Sistema Gestão Predial – atrasado- 20% KR1= 80% , KR2= 0% KR3= 0% 

5.4.1- 72% Migração do Sistema SIGE (EPM-EJUS)- atrasado KR1= 0%  
5.4.1- 98% Sistema de Coworking KR1,2,3,4 = 100%  KR5=75% 
5.4.1- 86% Folha de pagamento SGP  KR1=96% KR2=90% KR3=90% 

KR4=76% KR5=99% KR6=100% 

5.4.1- 79% Novo Portal de Internet 2021   

5.4.1- 93% Atualização do Portal Auxiliares da Justiça KR1=36% KR1= 89% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5 Implementar todas as diretrizes

 estratég. mapeadas, 
anualmente, pelo TJSP, referentes ao 

Sistema Judicial de 1º e 2º graus (28 

OTs) 

5.5.1 Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 1º grau KR1= 100% KR2= 5% 

5.5.1- 95% Citação eletrônica - grandes e médias empresas - 1º grau KR1= 100%, KR2= 14% KR2= 14% 

5.5.1 SireneJUD – Danos ambientais KR1= 100%, KR2= 65% KR2= 65% KR3= 0%  

5.5.1 Acessibilidade infracional-Recomendação CNJ n.81/20 KR1= 100%, KR2= 100% FIM 

5.5.1 Integração TJSP – Domicílio Judicial Eletrônico KR1= 100% FIM 

5.5.2- 90% Estudo automático de prevenção - 2º grau KR1= 100% KR2= 30% 

5.5.2- 86% Certidão eletrônica - 2º grau KR1= 0% KR1= 0% KR2= 0% 

5.5.2 Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 2º grau KR1= 100% KR2= 5% 

5.5.2- 95% Painel B.I. – Acervo Desembargadores- atrasado KR1= 93%, KR2= 0% KR1= 93%, KR2= 0% 

5.5.3- 88% Carta precatória eletrônica – 1º grau KR1= 100%, KR2= 100%  KR3= 100% 

5.5.3- 97% Integração TJSP x TRF3 – 1º grau (fase 2) KR1= 74%  

5.5.3- 96% Integração TJSP x Correios (e-Carta) – 1º grau KR1= 100%, KR2= 83% KR3= 0% 

5.5.3- 87% Módulo GECOF – Custas finais KR1= 72%, KR2= 0% KR2= 0% KR3= 0% 

5.5.3- 95% Envio de e-mails por meio do sistema SAJ KR1= 100%, KR2= 0% KR2= 0% 

5.5.3 Integração Afastamentos SAJSG5 x SEMA KR1= 100% KR2= 100% 

5.5.3 Integração TJSP x SAP – 1º grau – atrasado – 5%                       KR1= 25% KR1= 25% KR2= 0% 

5.5.3 Ambiente de integração – Precatórios KR1= 0% KR1= 20% KR2= 0% 

5.5.3-89% Formulário online MLE – Portal de Custas KR1= 100% KR2= 30% 

5.5.3 Formulários eletrônicos – Portal e-SAJ – Fase 1 - atrasado  KR1= 0%  KR2= 0% 

5.5.3 Consulta centralizada de endereço de parte – 1º grau KR1,2,3,4= 100% KR5=80% 
KR6,7=100% KR8= 100% 

KR5=80% KR9= 0%  KR10= 20%  
KR11= 0% 

5.5.3- 80% Evolução do SAJ- Estatística – 1º grau  KR1= 100% 



5.5.4- 90% Integração TJSP x Correios – AR Digital nos Colégios Recursais KR1= 100% KR2= 50% 
 5.5.4- 90% Integração SAJ PG x SAJ SG – Comunicação de Decisão ao 

PG 
KR1= 100% KR2= 50% 

5.5.4 Integração TJSP x TRF3 – 2º grau KR1= 70% KR1= 70% KR2= 0% 
5.5.4 Painel BI – Produtividade – 2º grau KR1= 60% KR1= 60% KR2= 0% 
5.5.4 Painel BI – Distribuições – 2º grau KR1= 60% KR1= 60% KR2= 0% 
5.5.4- 95% Painel BI – Designações – 2º grau KR1= 98%, KR2= 0% KR1= 98%, KR2= 0% 
5.5.4 Solução de I.A. – Análise de admissibilidade recursal e de 

iniciais 
KR 1,2 = 100%, KR3,4 = 34%, 
KR5=20%,KR6 = 0% 

KR3,4 = 34%, KR5=20%,KR6 = 0% 
KR7= 0% 

5.6 – Implementar 

todas as diretrizes estratég. 

mapeadas anualmente pelo TJSP, 

referentes à SI 
(5 Ots) 

5.6.1- 96% Senhas texto claro KR1= 100% KR2= 0% 
5.6.1- 88% Gestão de Configuração do Linux KR1= 100% KR2= 0% 
5.6.1 Aquisição de solução de recuperação de desastre KR1= 100% KR2= 100% 
5.6.2 Contratação da Solução de Firewall KR1= 100% KR2= 100% 
5.6.2 Contratação de Serviço de Segurança Cibernética KR1= 100% KR2= 100% 

5.7 – Implantar BUD barramento único META sobrestada   

5.8 – Manter ambiente 

de alta disponibili// para suporte 

aos Sist. (04 Ots) 

5.8.1 Migração de ferramenta de balanceador KR1= 100% FIM 
5.8.1- 79% Ocupação do Datacenter da Prodesp KR1,2= 40% KR3,4=0% KR1,2= 40% KR3,4=0% 
5.8.2 Aquisição de switches de borda KR1= 100% FIM 
5.8.2- 75% Instalação dos Servidores Satélites KR1=10% KR2 3= 100% KR1= 10% KR4= 0% 

 
 
 

 

6.1 – Atingir nível de excelência em 

Governança de TI (10 Ots) 

6.1.1 Modelar e publicar 02 processos de TIC  KR1= 0% 

6.1.1 Elaborar e publicar Plano de Gestão de continuidade de serviços 
essenciais 

KR1= 20% KR1= 20% KR2= 0% 

6.1.1 Elaborar e publicar Plano de Gestão de Riscos Cibernéticos KR1= 100% KR2= 0% 
6.1.1 Implantar os Protocolos Cibernéticos KR1= 60% KR1= 60% KR2=60%  KR3=60% 

KR4=60% 
6.1.2 Instituir SLA de 100% dos serviços de alta disponibilidade, ambiente 

virtualiz.e redes de TI 
KR1= 0%  

6.1.2- 88% Aprimorar 02 painéis para Gestão de Contratos de TI KR1= 100% KR2= 80% 

6.1.2 Criar painel de monitora/o executivo e de resultados da Governança 
de TI 

KR1= 100% K2=100% KR3= 0% KR4= 0% 

6.1.2 Criar repositório de artefatos de Contratações KR1= 100% K2=100% KR3= 100%    KR4= 0% 

6.1.2 Automatizar o monitoramento do PDTI e criar Indicadores de 
execução da estratégia 

KR1= 100% KR2= 50% 

6.1.2 Criar painel de Estratégia de TI KR1= 70% KR2= 20% KR1=70% KR2=20% KR3=0% 

7.1– Manter/aprimorar interfaces de 

integração dos sist. ADM com entidades 

públicas e privadas (03 Ots) 

7.1.1. Melhorias Escrituração Fiscal Digital REINF-SGF KR1= 3% KR1= 93% KR2= 0% 

7.1.1 Integração com sistema de compras do governo federal – ALX KR1= 100% FIM 

7.1.2-78% Integração com empresa responsável pela Manutenção de veículos 
- FRT 

KR1e KR2= 100%  KR3= 100%   KR4= 10% 

7.2– Manter/aprimorar as interfaces de 
integração dos sist. Jud. de 1º e 2º graus c/as 
entidades públicas e privadas 
(02 Ots) 

7.2.1- 90% MNI 3.0 - 1º Grau KR1= 100% KR2= 100% 

7.2.2- 90% MNI 3.0 - 2º Grau KR1= 25% KR1= 25% KR2= 0% KR3= 0% 

Meta 12.1 – Aprimorar os sistemas de 
trabalho e fazer tramitar 

virtualmente, 100% dos 

processos administrativos (03 OTs) 

12.1.1- 89% 
Novo conceito CPA – Etapa III KR1= 100% KR2= 100% KR3= 1% 

12.1.1 
Pedidos Inteligentes – SPD x SCL x SGF 

KR1= 10% KR1= 80% KR2= 0% 

12.1.1 Pareceres Referenciais - Provimento CSM 2710_2023 KR1= 100% KR4= 100% FIM 

 


