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Relatório PDTI 2024- Fechamento julho 

 
Este compilado de resultado do mes de julho, foi elaborado para manter atualizados 

os Comitês Gestor e de Governança da TI, de acordo com a Resolução do CNJ nº 370/2021.  

A seguir estão apresentados os seguintes RESULTADOS: 
•  Na parcial de julho das priorizações de iniciativas/projetos da Gestão 24/25 do TJSP, 
aqui não incluso qualquer projeto de desenvolvimento para o Sistema eProc, segue 

abaixo o resultado esperado no período x resultado alcançado 

•  Na parcial de julho do Plano Diretor de TI – PDTI 2024, as Iniciativas (OTs), são 
compostas por um conjunto de tarefas, denominadas de resultado chave (KR), 

de acordo com a metodologia OKR a ser seguida, segundo a Resolução CNJ nº 
370/2021. Como resultado das Iniciativas Estratégicas: 

•  De 68 Iniciativas para 2024: 

• 06 Iniciativas já foram FINALIZADAS 100% 

 

•  De 54 Iniciativas em execução temos: 

• 04 Iniciativas com suas tarefas concluídas antes do prazo. 

• 50 Iniciativas com tarefas não concluídas  
 

 
 

 

Priorização da Gestão 24/25 –julho 
 

 

 
STI Projeto Prazo de 

conclusão 
% de 

conclusão 
esperado 

% de conclusão 
alcançado 

STI 1.1.1 Consulta centralizada de endereço da parte 

Justificativa: execução parcial do 1º trimestre. 

31/12/25 28% 16% 

STI 1.2.2 Formulário online MLE - Portal de Custas 

 
Justificativa: execução parcial do 1º trimestre. 

15/10/24 82% 82% 

STI 1.4.1 Domicílio Judicial Eletrônico 25/03/24 100% 100% 

STI 1.4.4 Solução de I.A. - Análise de admissibilidade recursal 

Justificativa: execução parcial do 1º trimestre. 

28/06/24 78% 28% 

STI 1 Formulários eletrônicos – Portal e-SAJ – Fase 1 

Justificativa: início das execuções deste ano 
apenas para o 2º trimestre. 

31/10/25 Para 2º 
Trimestre 

Sem 
andamento 



 
 

 
PDTI 2024 – Julho 

Plano de Ação – Roadmap - PDTI 2024- julho 

 

META 
(Total 68 OTs) 

OE de TI INICIATIVAS= projeto=OT 
Julho -KRs coloridos são atrasos 
vindos do 1º Trimestre 

 
5.1 Executar todas as 

ações mapeadas no 
ano para melhoria dos 
serviços de suporte e 
atualização do parque 
tecnológico (07 Ots)  
33% 

5.1.1. Substituição do parque computacional – 32% KR2=15% 
5.1.1 Infraestrutura de rede lógica e elétrica de informática 2023/2024 – 51%  

5.1.1 Recursos de Alto Desempenho – 19%  
5.1.2 Prorrogação do Contrato do suporte SAJ – 25% KR5= 0% 
5.1.2 Impressão Departamental – Instalação de Impressoras – 100%  
5.1.2 Contratação de Certificado Digital – 2% KR2= 0% 
5.1.2 Contratação de Serviço de Help Desk – 2% KR2= 0% 

 
5.4 Adequar os sistemas 
ADM legados para 
ambiente de alta 
disponibilidade (06 Ots) 
75% 

5.4.1 Evolução do Sistema Gestão Predial – 20% KR3= 0% 

5.4.1 Migração do Sistema SIGE (EPM-EJUS) – 72%  
5.4.1 Sistema de Coworking – 98% KR5=75% 
5.4.1 Folha de pagamento SGP – 86% KR1=96% KR2=90% KR3=90% 

KR4=76% KR5=99% KR6=100% 

5.4.1 Novo Portal de Internet 2021 – 79%  

5.4.1 Atualização do Portal Auxiliares da Justiça – 93% KR1= 89% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5 Implementar todas as 

diretrizes estratég. 
mapeadas, anualmente, 

pelo TJSP, referentes ao 

Sistema Judicial de 1º e 
2º graus (28 OTs) 

72% 

5.5.1 Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 1º grau – 71% KR2= 5% 

5.5.1 Citação eletrônica - grandes e médias empresas - 1º grau – 95% KR2= 14% 

5.5.1 SireneJUD – Danos ambientais – 70% KR2= 65% KR3= 0%  

5.5.1 Acessibilidade infracional-Recomendação CNJ n.81/20 – 100%  

5.5.1 Integração TJSP – Domicílio Judicial Eletrônico – 100%  

5.5.2 Estudo automático de prevenção - 2º grau – 90% KR2= 30% 

5.5.2 Certidão eletrônica - 2º grau – 86% KR1= 0% KR2= 0% 

5.5.2 Portaria CNJ 160-2020 - DATAJUD - 2º grau – 71% KR2= 5% 

5.5.2 Painel B.I. – Acervo Desembargadores – 95% KR1= 93%, KR2= 0% 

5.5.2 Carta precatória eletrônica – 1º grau – 88% KR2= 100%  KR3= 100% 

5.5.3 Integração TJSP x TRF3 – 1º grau (fase 2) – 97%  

5.5.3 Integração TJSP x Correios (e-Carta) – 1º grau – 96% KR3= 0% 

5.5.3 Módulo GECOF – Custas finais – 87% KR2= 0% KR3= 0% 

5.5.3 Envio de e-mails por meio do sistema SAJ – 95% KR2= 0% 

5.5.3 Integração Afastamentos SAJSG5 x SEMA – 100% KR2= 100% 

5.5.3 Integração TJSP x SAP – 1º grau – 5% KR1= 25% KR2= 0% 

5.5.3 Ambiente de integração – Precatórios – 20% KR1= 20% KR2= 0% 

5.5.3 Formulário online MLE – Portal de Custas – 82% KR2= 30% 

5.5.3 Formulários eletrônicos – Portal e-SAJ – Fase 1 – 0% KR1= 0%  KR2= 0% 

5.5.3 Consulta centralizada de endereço de parte – 1º grau – 16% KR5=80% KR9= 0%  KR10= 20%  
KR11= 0% 

5.5.3 Evolução do SAJ- Estatística – 1º grau – 80% KR1= 100% 



5.5.4 Integração TJSP x Correios – AR Digital nos  Colégios Recursais – 90% KR2= 50% 
 5.5.4 Integração SAJ PG x SAJ SG–Comunicação Decisão ao PG – 90% KR2= 50% 

5.5.4 Integração TJSP x TRF3 – 2º grau – 97% KR1= 70% KR2= 0% 
5.5.4 Painel BI – Produtividade – 2º grau – 40% KR1= 60% KR2= 0% 
5.5.4 Painel BI – Distribuições – 2º grau – 40% KR1= 60% KR2= 0% 
5.5.4 Painel BI – Designações – 2º grau – 95% KR1= 98%, KR2= 0% 
5.5.4 Solução de I.A. – Análise de admissibilidade recursal e de iniciais – 

28% 
KR3,4 = 34%, KR5=20%,KR6 = 0% 
KR7= 0% 

5.6 – Implementar 

todas as diretrizes 

estratég. mapeadas 

anualmente pelo 

TJSP, referentes à SI 
(5 Ots)  -  66% 

5.6.1 Senhas texto claro – 95% KR2= 0% 
5.6.1 Gestão de Configuração do Linux - 87% KR2= 0% 
5.6.1 Aquisição de solução de recuperação de desastre – 35%  
5.6.2 Contratação da Solução de Firewall – 62%  
5.6.2 Contratação de Serviço de Segurança Cibernética – 51%  

5.7 – Implantar BUD barramento único META sobrestada  

5.8 – Manter ambiente 

de alta disponibili// 

para suporte aos Sist. 

(04 Ots) – 83,5% 

5.8.1 Migração de ferramenta de balanceador – 100%  
5.8.1 Ocupação do Datacenter da Prodesp – 59% KR1,2= 40% KR3,4=0% 
5.8.2 Aquisição de switches de borda – 100%  
5.8.2 Instalação dos Servidores Satélites – 75% KR1= 10% KR4= 0% 

 
 
 

 

6.1 – Atingir nível de 

excelência em 
Governança de TI 

(10 Ots)  -  40% 

6.1.1 Modelar e publicar 02 processos de TIC – 0% KR1= 0% 

6.1.1 Elaborar e publicar Plano de Gestão de cont. de serviços essenciais – 5% KR1= 20% KR2= 0% 
6.1.1 Elaborar e publicar Plano de Gestão de Riscos Cibernéticos – 50% KR2= 0% 
6.1.1 Implantar os Protocolos Cibernéticos – 60% KR1= 60% KR2=60%  KR3=60% 

KR4=60% 
6.1.2 Instituir SLA de 100% dos serviços de alta disponibilidade, ambiente virtualiz.e 

redes de TI – 0% 
 

6.1.2 Aprimorar 02 painéis para Gestão de Contratos de TI – 88% KR2= 80% 

6.1.2 Criar painel de monitora/o execut.e de resultados da Gov. de TI – 63% KR3= 0% KR4= 0% 

6.1.2 Criar repositório de artefatos de Contratações – 75% KR3= 100%    KR4= 0% 

6.1.2 Automatizar o monitoramento do PDTI e criar Indicadores de execução da 
estratégia – 46% 

KR2= 50% 

6.1.2 Criar painel de Estratégia de TI – 10% KR1= 70% KR2= 20% KR3= 0% 

7.1– Manter/aprimorar 

interfaces de integração 
dos sist. ADM com 

entidades públicas e 

privadas (03 Ots)- 53% 

7.1.1. Melhorias Escrituração Fiscal Digital REINF-SGF – 41% KR1= 93% KR2= 0% 

7.1.1 Integração com sistema de compras do governo fed. – ALX – 51% KR2= 25% 

7.1.2 Integração com empresa resp. p/Manuten. veículos – FRT – 67% KR3= 100%   KR4= 10% 
7.2– Manter/aprimorar as 
interfaces de integração 
dos sist. judiciais de 1º e 2º 
graus com as entidades 
públicas e privadas 
(02 Ots) – 90% 

7.2.1 MNI 3.0 - 1º Grau – 90% KR2= 100% 

7.2.2  
MNI 3.0 - 2º Grau – 90% 

KR1= 25% KR2= 0% KR3= 0% 

Meta 12.1 – Aprimorar os 
sistemas de trabalho e 
fazer tramitar 

virtualmente, 100% dos 

processos administrativos 
(03 OTs) – 69% - 77% 

12.1.1 
Novo conceito CPA – Etapa III – 67% KR3= 1% 

12.1.1 
Pedidos Inteligentes – SPD x SCL x SGF – 41% 

KR1= 80% KR2= 0% 

12.1.1 Pareceres Referenciais - Provimento CSM 2710_2023 – 99% KR2= 1% KR5= 1% 

 


