



# COMITÊ GESTOR DE TI CGesTI

## **ATA DA 1ª REUNIÃO PRESENCIAL DO CGesTI**

- 1- No dia 04 de abril de 2019, às 11 horas, na Sala 415 do Palácio da Justiça, reuniu-se ordinariamente, o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê a Juíza Assessora de Tecnologia Gestão e Contratos, Dra. MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS e Dra. PAULA LOPES GOMES, Juíza Assessora de Tecnologia Gestão e Contratos, o Secretário Sr. ROBÉRIO PINTO SOUZA (STI), os Diretores de Departamento Sr. FABIANO SOUSA MARTINS (STI 1), Sr. WAGNER DIAS GOMES (STI 2), Sr. MARCO ANTONIO LOPEZ SAMAAN (STI 3), Sr. EDIVALDO ANTONIO SARTOR (STI 4), Sr. MARCELO DOMINGUITO (STI 5). Discutiram e deliberaram sobre os assuntos da pauta e os apresentados em reunião, a saber: **1. Acompanhamento do andamento do PETI 2015/2020 e PDTI 2018/2019 (artigo 2º, IV e V – acompanhar PETI e PDTI):** Apresentada nova ferramenta (Lista no SharePoint), para monitoramento do Plano Diretor de TI e projetos estratégicos de TI. Esclarecido que esta é uma situação provisória, até que entre em produção a customização da aplicação “MS Project”, em desenvolvimento pelo Núcleo de Gestão de Projetos do TJSP. Sugestões para regerar a operação da ferramenta: a- alteração do nome do projeto – Apenas com autorização do Diretor do Departamento responsável pelo projeto; b- acesso para inclusão de novos projetos – Apenas o Diretor de Departamento responsável pelo projeto; c- alterações dos campos dos projetos – apenas o Gerente do Projeto; d- acesso para a DEPLAN- apenas para visão dos nossos dados. **Deliberação:** Aprovadas ferramenta e sugestões. **2. Coordenação da elaboração do PETI 2021 (artigo 2º, IV e V – homologar diretrizes e coordenar elaboração do PETI):** Apresentado plano para iniciar a elaboração do novo PETI 2021, com o seguinte cronograma: a- Validação com a DEPLAN do realinhamento feito pela STI 5.3.1 entre os objetivos do PETI2015 e Diretrizes TJSP 2018/2025 (prazo – abril/2019); b- Levantamento das Necessidades internas da STI para o novo PETI (prazo Maio/2019); Apresentação do plano para elaboração do novo PETI 2021 no Comitê de Governança de TI (CGovTI) e definição de cronograma para levantamento das necessidades externas a TI – Unidades do TJSP (prazo julho/2019). **Deliberação:** Aprovados plano e cronograma. **3. Fechamento da proposta de investimento de TI 2019/2020 – POS (artigo 2º, VI, X e XII – aprovar e priorizar proposta de investimento ...):** Apresentado os novos projetos para o plano orçamentário de TI - POS/2019 conforme planilha em anexo. **Deliberação:** Aprovado. **4. Aprovar cronograma do CGesTI para 2019 artigo 2º, XV – ... publicidade ... divulgando um cronograma do CGesTI):** a- Apresentada como justificativa para ausência de reuniões do CGesTI em fevereiro e março do corrente ano, a reestruturação de própria Secretaria iniciada em 01/02/2019 conforme publicação em DJE de mesma data; b- sugerido o seguinte cronograma do Comitê Gestor de TI – CGesTI para 2019: 07/05, 04/06, 02/07, 06/08, 03/09, 01/10 e 05/11. **Deliberação:** Aprovados justificativa e cronograma. **5. Definição da Data e Pauta de Reunião do CGovTI e STI 4 – continuidade do CGESI:** Sugerido final de abril como data para primeira reunião do CGovTI e CGESI e a seguinte pauta para o CGovTI: Workshop de Governança-Gartner. **Deliberação:** Aprovada pauta e a Assessoria da Presidência disponibilizou os dias 25 e 30/04 que serão apresentados à Comissão de TI para definição da melhor data. NADA MAIS.

Dra. MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS

Presidente do CGesTI