

Foros **	Cidade Sede	Ciclo	Data de Início do Treinamento Presencial*	Data de Fim do Treinamento Presencial*	Data de Início do Treinamento EaD*	Data de Fim do Treinamento EaD*	Data de Início da Implantação Assistida*	Data prevista de Início do Peticionamento Eletrônico*	Data de Fim da Implantação Assistida*
Santana, Pinheiros e Lapa.	CAPITAL	3.3	16/09/2013	20/09/2013	23/09/2013	27/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	11/10/2013
Itaquera e Penha	CAPITAL	3.4	30/09/2013	04/10/2013	07/10/2013	11/10/2013	14/10/2013	14/10/2013	25/10/2013
São Miguel Paulista	CAPITAL	3.5	14/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	25/10/2013	29/10/2013	29/10/2013	08/11/2013
Santo Amaro	CAPITAL	3.6	29/10/2013	01/11/2013	04/11/2013	08/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	22/11/2013
Tatuapé	CAPITAL	3.7	11/11/2013	14/11/2013	18/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	06/12/2013
Ipiranga e Jabaquara	CAPITAL	3.8	25/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	19/12/2013
Vila Prudente	CAPITAL	3.9	25/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	09/12/2013	19/12/2013
Nossa Senhora do Ó e Butantã (Reciclagem)	CAPITAL	3.10	20/01/2014	24/01/2014	27/01/2014	31/01/2014	03/02/2014	Já implantado em 07/11/2011	14/02/2014

* *Datas planejadas que podem sofrer alterações durante o ano.*

** *Varas especializadas: Cível, Família e Sucessões, Juizado Especial Cível e Infância e Juventude.*