

Foros	Cidade Sede	Ciclo	Data de Início da Preparação*	Data de Fim da Preparação*	Data de Início do Treinamento Presencial*	Data de Fim do Treinamento Presencial*	Data de Início do Treinamento EaD*	Data de Fim do Treinamento EaD*	Data de Início da Implantação Assistida*	Data Prevista de Início do Peticionamento Eletrônico Obrigatório*	Data de Fim da Implantação Assistida*
Taboão da Serra, Cotia, Itapevi, Vargem Grande Paulista, Embu das Artes, Itapeverica da Serra e Embu-Guaçu.	JUNDIAÍ (Treinamento na Capital)	1.1	02/07/2012	31/08/2012	03/09/2012	17/09/2012	17/09/2012	28/09/2012	01/10/2012	09/10/2012	19/10/2012
Vinhedo, Itatiba, Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar e Caieiras.	JUNDIAÍ (Treinamento na Capital)	1.2	13/07/2012	06/09/12	17/09/2012	28/09/2012	01/10/2012	15/10/2012	16/10/2012	18/10/2012	29/10/2012
45 Varas Cíveis do Foro Central (João Mendes Jr.) e os 4 Tribunais do Júri (Barra Funda)	CAPITAL	1.3	27/07/2012	21/09/2012	01/10/2012	19/10/2012	22/10/12	06/11/2012	07/11/2012	19/11/2012	14/12/2012
Jandira, Carapicuíba, Barueri, Mogi das Cruzes e Brás Cubas	GUARULHOS	2.1	27/07/2012	21/09/2012	01/10/2012	26/10/2012	22/10/2012	06/11/2012	07/11/2012	08/11/2012	22/11/2012
Poá, Santa Isabel, Suzano, Guararema, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Mairiporã	GUARULHOS	2.2	30/08/2012	21/09/2012	30/10/2012	13/11/2012	12/11/2012	27/11/2012	26/11/2012	28/11/2012	07/12/2012

Foros	Cidade Sede	Ciclo	Data de Início da Preparação*	Data de Fim da Preparação*	Data de Início do Treinamento Presencial*	Data de Fim do Treinamento Presencial*	Data de Início do Treinamento EaD*	Data de Fim do Treinamento EaD*	Data de Início da Implantação Assistida*	Data Prevista de Início do Peticionamento Eletrônico Obrigatório*	Data de Fim da Implantação Assistida*
Guarulhos e Osasco	GUARULHOS	1.4	16/10/2012	11/01/13	14/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	08/02/2013	11/02/2013	13/02/2013	22/02/2013
Angatuba, Apiaí, Fartura, Itaberá, Itaí, Itapeva, Itaporanga, Itararé, Taquarituba	ITAPEVA	2.3	16/10/2012	11/01/13	14/01/2013	25/01/2013	28/01/2013	08/02/2013	11/02/2013	13/02/2013	22/02/2013
Campinas, Bragança e Rio Claro	CAMPINAS	1.5	20/10/2012	25/01/13	28/01/2013	08/02/2013	11/02/2013	22/02/2013	25/02/2013	27/02/2013	08/03/2013
Jau, Botucatu, Conchas e Pederneiras	BOTUCATU	2.4	20/10/2012	25/01/13	28/01/2013	08/02/2013	11/02/2013	22/02/2013	25/02/2013	27/02/2013	08/03/2013
Americana, Limeira, Sumaré, Atibaia, Moji Guaçu, Santa Barbara do Oeste	CAMPINAS	1.6	20/11/2012	15/02/13	18/02/2013	01/03/2013	04/03/2013	15/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	29/03/2013
Tatuí, Avaré, Barra Bonita, Porangaba	BOTUCATU	2.5	20/11/2012	15/02/13	18/02/2013	01/03/2013	04/03/2013	15/03/2013	18/03/2013	20/03/2013	29/03/2013

* Datas planejadas que podem sofrer alterações durante o ano.

Foros	Cidade Sede	Ciclo	Data de Início da Preparação*	Data de Fim da Preparação*	Data de Início do Treinamento Presencial*	Data de Fim do Treinamento Presencial*	Data de Início do Treinamento EaD*	Data de Fim do Treinamento EaD*	Data de Início da Implantação Assistida*	Data prevista de Início do Peticionamento Eletrônico Obrigatório*	Data de Fim da Implantação Assistida*
Araras, Leme, Moji Mirim, São João da Boa Vista e Valinhos, Vila Mimosa, Amparo, Itapira	CAMPINAS	1.7	03/01/2013	01/03/13	04/03/2013	15/03/2013	18/03/2013	29/03/2013	01/04/2013	03/04/2013	12/04/2013
São Manuel, Bariri, Brotas, Cerqueira Cesar, Dois Córregos, Itatinga, Macatuba, Paranapanema	BOTUCATU	2.6	03/01/2013	01/03/13	04/03/2013	15/03/2013	18/03/2013	29/03/2013	01/04/2013	03/04/2013	12/04/2013
Sorocaba, Piracicaba, Itapetininga, Capão Bonito	SOROCABA	1.8	17/01/2013	15/03/13	18/03/2013	29/03/2013	01/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	17/04/2013	26/04/2013
Paulínia, Pedreira, Piracaia, Serra Negra, Socorro, Espírito Santo do Pinhal, Jaguariúna	CAMPINAS	2.7	17/01/2013	15/03/13	18/03/2013	29/03/2013	01/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	17/04/2013	26/04/2013
Itu, Indaiatuba, Salto, São Roque, Tietê, Monte Mor, Piedade, Boituva, Capivari	SOROCABA	1.9	31/01/2013	29/03/13	01/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	26/04/2013	29/04/2013	01/05/2013	10/05/2013

* *Datas planejadas que podem sofrer alterações durante o ano.*

Foros	Cidade Sede	Ciclo	Data de Início da Preparação*	Data de Fim da Preparação*	Data de Início do Treinamento Presencial*	Data de Fim do Treinamento Presencial*	Data de Início do Treinamento EaD*	Data de Fim do Treinamento EaD*	Data de Início da Implantação Assistida*	Data prevista de Início do Peticionamento Eletrônico Obrigatório*	Data de Fim da Implantação Assistida*
Itirapina, Pedregulho, Nova Odessa, Vargem Grande do Sul, Aguai, Aguas de Lindoia, Cordeirópolis, Pinhalzinho, Conchal, Cosmópolis, Jarinu	CAMPINAS	2.8	31/01/2013	29/03/13	01/04/2013	12/04/2013	15/04/2013	26/04/2013	29/04/2013	01/05/2013	10/05/2013
Ibiúna, Porto Feliz, Votorantim, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, Rio Das Pedras, Cerquilha, Laranjal Paulista, Mairinque e Cabreúva	SOROCABA	2.9	14/02/2013	12/04/13	15/04/2013	26/04/2013	29/04/2013	10/05/2013	13/05/2013	15/05/2013	24/05/2013
Santos, São Vicente e Praia Grande	SANTOS	1.10	28/02/2013	26/04/13	29/04/2013	10/05/2013	13/05/2013	24/05/2013	27/05/2013	29/05/2013	07/06/2013
Mauá e Santo André	SANTO ANDRÉ	1.11	07/03/2013	03/05/13	06/05/2013	17/05/2013	20/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	05/06/2013	14/06/2013
Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Itariri, Cubatão, Peruíbe, Bertioga	SANTOS	2.10	07/03/2013	03/05/13	06/05/2013	17/05/2013	20/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	05/06/2013	14/06/2013

* Datas planejadas que podem sofrer alterações durante o ano.

Foros	Cidade Sede	Ciclo	Data de Início da Preparação*	Data de Fim da Preparação*	Data de Início do Treinamento Presencial*	Data de Fim do Treinamento Presencial*	Data de Início do Treinamento EaD*	Data de Fim do Treinamento EaD*	Data de Início da Implantação Assistida*	Data prevista de Início do Peticionamento Eletrônico Obrigatório*	Data de Fim da Implantação Assistida*
Diadema e São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires	SANTO ANDRÉ	1.12	21/03/2013	17/05/13	20/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	19/06/2013	28/06/2013
Iepe, Junqueirópolis, Lucélia, Mirante do Paranapanema, Pacaembu, Panorama, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Santa Anastácio, Teodoro Sampaio, Regente Feijó, Bastos	PRESIDENTE PRUDENTE	2.11	21/03/2013	17/05/13	20/05/2013	31/05/2013	03/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	19/06/2013	28/06/2013
Presidente Prudente, Tupã, Presidente Venceslau, Adamantina, Dracena, Presidente Epitácio, Rancharia, Osvaldo Cruz, Tupi Paulista	PRESIDENTE PRUDENTE	1.13	04/04/2013	31/05/13	03/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	03/07/2013	12/07/2013
Tanabi, Macauba, Nova Granada, Palestina, Paulo de Faria, Potirendaba, Santa Adélia, Neves Paulista, Urupês, Itajobi, Tabapuã	SÃO JOSE DO RIO PRETO	2.12	04/04/2013	31/05/13	03/06/2013	14/06/2013	17/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	03/07/2013	12/07/2013

* Datas planejadas que podem sofrer alterações durante o ano.

Foros	Cidade Sede	Ciclo	Data de Início da Preparação*	Data de Fim da Preparação*	Data de Início do Treinamento Presencial*	Data de Fim do Treinamento Presencial*	Data de Início do Treinamento EaD*	Data de Fim do Treinamento EaD*	Data de Início da Implantação Assistida*	Data prevista de Início do Peticionamento Eletrônico Obrigatório*	Data de Fim da Implantação Assistida*
São José do Rio Preto, Catanduva, Mirassol, Jose Bonifácio, Monte Aprazível, Novo Horizonte	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.14	18/04/2013	14/06/13	17/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	17/07/2013	26/07/2013
Guararapes, Mirandópolis, Promissão, Bilac, Buritama, Cafelândia, Getulina, Ilha Solteira	ARAÇATUBA	2.13	18/04/2013	14/06/13	17/06/2013	28/06/2013	01/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	17/07/2013	26/07/2013
Araçatuba, Birigui, Lins, Penápolis, Andradina	ARAÇATUBA	1.15	02/05/2013	28/06/13	01/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	26/07/2013	29/07/2013	31/07/2013	09/08/2013
Garça, Lençóis Paulista, Borborema, Ribeirão Bonito, Agudos, Gália, Duartina, Piratininga	BAURU	2.14	02/05/2013	28/06/13	01/07/2013	12/07/2013	15/07/2013	26/07/2013	29/07/2013	31/07/2013	09/08/2013
Bauru, Marília, Ibitinga, Pirajuí	BAURU	1.16	16/05/2013	12/07/13	15/07/2013	26/07/2013	29/07/2013	09/08/2013	12/08/2013	14/08/2013	23/08/2013
Taubaté, Santa Branca, Jacareí	SÃO JOSE DOS CAMPOS	2.15	16/05/2013	12/07/13	15/07/2013	26/07/2013	29/07/2013	09/08/2013	12/08/2013	14/08/2013	23/08/2013

* Datas planejadas que podem sofrer alterações durante o ano.

Foros	Cidade Sede	Ciclo	Data de Início da Preparação*	Data de Fim da Preparação*	Data de Início do Treinamento Presencial*	Data de Fim do Treinamento Presencial*	Data de Início do Treinamento EaD*	Data de Fim do Treinamento EaD*	Data de Início da Implantação Assistida*	Data prevista de Início do Peticionamento Eletrônico Obrigatório*	Data de Fim da Implantação Assistida*
Franca, São Carlos, Sertãozinho, Matão, Pirassununga	RIBEIRÃO PRETO	1.17	06/06/2013	02/08/13	05/08/2013	16/08/2013	19/08/2013	30/08/2013	02/09/2013	04/09/2013	13/09/2013
Caçapava, Paraibuna, Tremembé, Salesópolis, Lorena, São Sebastião	SÃO JOSE DOS CAMPOS	2.16	06/06/2013	02/08/13	05/08/2013	16/08/2013	19/08/2013	30/08/2013	02/09/2013	04/09/2013	13/09/2013
São Bento do Sapucaí, Aparecida, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cachoeira Paulista, Piquete, Ilhabela, Cruzeiro, Cunha, Ubatuba, Queluz, Bananal, Pindamonhangaba, Roseira	SÃO JOSE DOS CAMPOS	1.18	20/06/2013	16/08/13	19/08/2013	30/08/2013	02/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	18/09/2013	27/09/2013
Batatais, Cravinhos, Descalvado, Porto Ferreira, Américo Brasiliense, Itápolis	RIBEIRÃO PRETO	2.17	20/06/2013	16/08/13	19/08/2013	30/08/2013	02/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	18/09/2013	27/09/2013
Barretos, Bebedouro, Jaboticabal, Olímpia, Monte Alto, Taquaritinga, Igarapava, Ituverava	BARRETOS	1.19	04/07/2013	30/08/13	02/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	27/09/2013	30/09/2013	02/10/2013	11/10/2013

* *Datas planejadas que podem sofrer alterações durante o ano.*

Foros	Cidade Sede	Ciclo	Data de Início da Preparação*	Data de Fim da Preparação*	Data de Início do Treinamento Presencial*	Data de Fim do Treinamento Presencial*	Data de Início do Treinamento EaD*	Data de Fim do Treinamento EaD*	Data de Início da Implantação Assistida*	Data prevista de Início do Peticionamento Eletrônico Obrigatório*	Data de Fim da Implantação Assistida*
Cajuru, Pontal, Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Serrana, Jardinópolis, Altinópolis, Brodósqui, Patrocínio Paulista, Ibaté	RIBEIRÃO PRETO	2.18	04/07/2013	30/08/13	02/09/2013	13/09/2013	16/09/2013	27/09/2013	30/09/2013	02/10/2013	11/10/2013
Assis, Ourinhos, Paraguaçu Paulista, Santa Cruz do Rio Pardo, Palmital, Piraju, Candido Mota, Quatá, Chavantes, Ipaucu, Maracaí, Pompeia	ASSIS	1.20	18/07/2013	13/09/13	16/09/2013	27/09/2013	30/09/2013	11/10/2013	14/10/2013	16/10/2013	25/10/2013
Orlândia, São Joaquim da Barra, Guaiara, Miguelópolis, Monte Azul Paulista, Nuporanga, Guara, Ipuã, Pitangueiras, Colina, Morro Agudo, Viradouro	BARRETOS	2.19	19/07/2013	14/09/13	17/09/2013	28/09/2013	01/10/2013	12/10/2013	15/10/2013	17/10/2013	26/10/2013
Iguape, Cananeia, Eldorado, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera Açu, Registro	REGISTRO	2.20	02/08/2013	28/09/13	01/10/2013	12/10/2013	15/10/2013	26/10/2013	29/10/2013	31/10/2013	09/11/2013

* *Datas planejadas que podem sofrer alterações durante o ano.*

Foros	Cidade Sede	Ciclo	Data de Início da Preparação*	Data de Fim da Preparação*	Data de Início do Treinamento Presencial*	Data de Fim do Treinamento Presencial*	Data de Início do Treinamento EaD*	Data de Fim do Treinamento EaD*	Data de Início da Implantação Assistida*	Data prevista de Início do Peticionamento Eletrônico Obrigatório*	Data de Fim da Implantação Assistida*
Fernandópolis, Votuporanga, Jales, Santa Fe do Sul, Auriflama, Cardoso, Estrela Doeste, General Salgado, Nhandeara, Palmeira do Oeste, Urandia	VOTUPORANGA	1.21	08/08/2013	04/10/13	07/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	01/11/2013	04/11/2013	06/11/2013	15/11/2013
Casa Branca, Mococa, Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, São Sebastiao da Gramma, Tambaú	CASA BRANCA	2.21	22/08/2013	18/10/13	21/10/2013	01/11/2013	04/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	20/11/2013	29/11/2013

* Datas planejadas que podem sofrer alterações durante o ano.