

Ano: 2026

PLANOS DE AÇÃO

PLS TJSP

Plano de Logística Sustentável • 2021 – 2026

META 1.1: Reduzir em 30% o consumo de resmas de papel em relação ao ano de 2019, até 2026

META 2.1: Reduzir em 20% o consumo de copos descartáveis em relação ao ano de 2019, até 2026

META 3.1: Reduzir em 20% o consumo de água envasada descartável em relação ao ano de 2019, até 2026

Unidade Gestora: SAAB 7

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Início do projeto – Documentos iniciais e apresentação	SAAB	14/01/2022	15/04/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.1	Termo de abertura	SAAB	14/01/2022	14/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.2	Plano de gerenciamento do projeto	SAAB	14/01/2022	14/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.3	<i>Template</i> – Apresentação inicial – <i>Kick Off</i>	SAAB	14/03/2022	25/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1.4	Template – Apresentação inicial do projeto à equipe	SAAB	14/03/2022	31/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.5	Template – Apresentação inicial do projeto ao Secretário	SAAB	21/03/2022	15/04/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2	Controle do consumo e da evolução do projeto	SAAB	14/02/2022	18/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2.1	Criação da planilha de acompanhamento mensal do consumo	SAAB	14/02/2022	18/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2.2	Criação do Diagrama de <i>Gantt</i> para o acompanhamento da evolução do projeto	SAAB	14/02/2022	18/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3	Comunicação com as Unidades Administrativas	SAAB	14/03/2022	16/12/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
3.1	Levantamento de informações junto às Unidades Administrativas quanto à utilização dos itens	SAAB	14/03/2022	16/12/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.2	Criação da comunicação acerca dos objetivos e metas do PLS e determinar a forma de envio	SAAB	14/03/2022	31/07/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.3	Envio da comunicação às Unidades Administrativas	SAAB	14/03/2022	31/07/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4	Monitoramento mensal com o lançamento dos dados na planilha e atualização da evolução do projeto no Diagrama de <i>Gantt</i>	SAAB	01/02/2022	26/02/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1	Lançamento dos dados na planilha e atualização do Diagrama de <i>Gantt</i>	SAAB	01/02/2022	26/02/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
5	Pesquisa sobre ações praticadas por instituições públicas na redução ou substituição destes itens (<i>Benchmarking</i>)	SAAB	01/04/2022	31/12/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.1	Consulta a outros órgãos e instituições públicas	SAAB	01/04/2022	31/12/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.2	Análise das informações recebidas e viabilidade	SAAB	01/04/2022	31/12/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.3	Proposta de implantação	SAAB	01/04/2022	31/12/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6	Pesquisa sobre opções de materiais sustentáveis no mercado	SAAB	01/04/2022	31/12/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.1	Pesquisa sobre os materiais sustentáveis disponíveis no mercado	SAAB	01/04/2022	31/12/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
6.2	Análise das opções e viabilidade	SAAB	01/04/2022	31/12/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.3	Proposta de implantação.	SAAB	01/04/2022	31/12/2023	Concluída	Possível gasto de implantação
7	Apuração trimestral	SAAB	01/04/2022	31/01/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
7.1	Efetuar a apuração parcial (trimestral) e informar o resultado	SAAB	01/04/2022	31/01/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
7.2	Comunicação com as Unidades Administrativas e Coordenadorias das RAJs que não conseguiram atingir as metas	SAAB	01/04/2022	31/01/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
7.3	Avaliação das informações coletadas	SAAB	01/04/2022	31/01/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
7.4	Ação conjunta entre os setores responsáveis visando à busca de soluções nas Unidades com dificuldades para atingirem as metas	SAAB	01/04/2022	31/01/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
8	Relatório/análise dos dados (relatório semestral → agosto / relatório anual → fevereiro)	SAAB	01/08/2022	28/02/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
8.1	Relatório semestral e anual	SAAB	01/08/2022	28/02/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
8.2	Análise dos dados	SAAB	01/08/2022	28/02/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
8.3	Verificação anual da necessidade de ajustes das metas	SAAB	01/08/2022	28/02/2027	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
9	Relatório final.	SAAB	01/03/2027	31/03/2027	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
9.1	Relatório com a análise dos dados finais	SAAB	01/03/2027	31/03/2027	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
10	Encerramento	SAAB	01/03/2027	15/04/2027	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
10.1	Termo de Encerramento do Projeto	SAAB	01/03/2027	15/04/2027	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 4.1: Reduzir em 15% o consumo de água mineral envasada retornável em relação ao ano de 2019, até 2026

Unidade Gestora: SAAB 2

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Estudo para implantação de contrato destinado à instalação e fornecimento de purificadores de água, nos moldes do projeto piloto implantado no Prédio do Complexo Judiciário da Praça do Patriarca.	SAAB	01/04/2022	30/11/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2	Resultado do processo licitatório, conclusões e avaliação para ampliação do projeto (interior)	SAAB	01/01/2025	19/12/2025	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3	Levantamento/Mapeamento das necessidades juntos às Administrações Prediais	SAAB	01/10/2025	03/11/2025	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
4	Elaboração de caderno técnico de padronização	SAAB	01/10/2025	02/03/2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5	Implantação	SAAB	03/03/2026	30/09/2026	Em andamento	Possível custo de implantação
6	Acompanhamento e monitoramento	SAAB	01/09/2026	31/12/2026	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 5.1: Reduzir em 30% a quantidade de impressões em relação ao ano de 2019, até 2026

Unidade Gestora: STI

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Análise comparativa do consumo mensal com períodos anteriores	STI 3	04/04/2023	19/12/2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.1	Análise de consumo por unidade.	STI 3	04/04/2023	19/12/2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.2	Reunião com os setores para verificar a possibilidade de melhorias nos procedimentos para redução das impressões.	STI 3	25/04/2023	19/12/2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 6.1: Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica em relação ao ano de 2019, até 2026

Unidade Gestora: SAAB 4

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Estudo de Substituição de lâmpadas (normal) por de LED (quantidade e valor).	SAAB	Julho 2022	Dezembro 2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2	Proposta de convênio com as concessionárias.	SAAB	-	Dezembro 2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3	Estudo para instalação de sensores de presença (locais, quantidades, forma de compra e instalação).	SAAB	Julho 2022	Março 2023	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.1	Instalação de sensores de presença.	SAAB	2024	2026	Em andamento	Possível custo com instalação e materiais
4	Contratação gestão de <i>utilities</i>	SAAB	2022	2026	Concluída	Possível custo de contratação
5	Estudo mercado livre de energia	SAAB 1	2022	2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 7.1: Reduzir em 10% o volume de água consumida em relação ao ano de 2019, até 2026

Unidade Gestora: SAAB 4

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Levantamento dos tipos de torneiras existentes nos prédios do TJSP.	SAAB 4	Julho 2022	Setembro 2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.1	Estudo da melhor ação para cumprimento do objetivo: troca/aquisição de torneiras e/ou aquisição de adaptadores de redução de vazão de água (aerador).	SAAB 4	Setembro 2022	Novembro 2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.1.1	Apresentação de proposta à E. Presidência, considerando os custos apurados.	SAAB 4	Novembro 2022	Dezembro 2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.1.2	Instalação do material.	SAAB 4/ SAAB 5/SOF	2023	2026	Concluída	Possível custo de instalação e do material

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
2	Prover junto as empresas de limpeza, campanha de economia de água.	SAAB 4/SAAB 2	Julho 2022	2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3	Implantar o monitoramento de consumo de água (semanal), nos prédios do TJSP, a fim de detectar vazamentos.	SAAB 4/SAAB 2	Julho 2022	2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 8.1: Implantar coleta seletiva de recicláveis e refugos em 80% das Comarcas do TJSP, até 2026

Unidade Gestora: SAAB

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Documentação Inicial	SAAB	15/09/2021	12/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.1	Elaborar Termo de Abertura	SAAB	15/09/2021	14/10/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.2	Elaborar Plano de Gerenciamento	SAAB	07/10/2021	14/10/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.3	Apresentar projeto à equipe do Projeto	SAAB	15/10/2021	20/10/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.4	Realizar ajustes ao projeto	SAAB	21/10/2021	26/10/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1.5	Apresentação e aprovação do Projeto pelo Secretário	SAAB	27/10/2021	05/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.6	Apresentação e aprovação do Projeto pela Presidência	SAAB	08/11/2021	12/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2	Levantamento de Cenário Inicial/ Panorama legislação	SAAB	15/09/2021	14/10/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3	Gestão de Recicláveis na Capital	SAAB	16/11/2021	28/05/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.1	Alterar a forma de separação de resíduos na fonte	SAAB	16/11/2021	28/05/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.1.1	Analisar a viabilidade de segregação dos papéis em caixas	SAAB	15/01/2024	03/02/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
3.1.2	Analisar a viabilidade de criação de ilhas de descarte	SAAB	16/11/2021	23/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.1.3	Analisar a viabilidade de implantação de ilhas de descarte sem lixeiras seletivas	SAAB	15/01/2024	03/02/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.1.4	Elaborar manual de separação de resíduos na fonte	SAAB	05/02/2024	04/03/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.1.5	Validar o manual com área técnica (Núcleo ou outro servidor)	SAAB	05/03/2024	03/04/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.1.6	Manual - layout e e-mail marketing com a Comunicação Social	SAAB	04/04/2024	13/04/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.1.7	Implantar a ilha de descarte	SAAB	15/04/2024	28/05/2024	Concluída	Possível aquisição de mobiliário

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
3.1.8	Divulgação do manual de separação de resíduos na fonte (portal, intranet, e-mail marketing)	SAAB	15/04/2024	16/04/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.2	Divulgar a nova forma de segregação de resíduos	SAAB	16/11/2021	17/12/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.2.1	Elaborar cartazes de diferenciação orgânico/reciclável	SAAB	16/11/2021	17/12/2021	Concluída	Possível custo de impressão
3.2.2	Elaborar campanhas para o público interno dos prédios	SAAB	16/11/2021	17/12/2021	Concluída	Possível custo de impressão
3.3	Analisar viabilidade de celebrar acordos com cooperativas	SAAB	16/11/2021	18/11/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.3.1	Verificar a vantajosidade manter recicláveis em nova contratação	SAAB	16/10/2023	03/11/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
3.3.2	Verificar a logística de eventual cadastramento de cooperativas	SAAB	16/11/2021	28/02/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3.3.3	Decidir sobre inclusão ou não de cooperativas na Capital	SAAB	06/11/2023	18/11/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4	Gestão de Recicláveis no Interior	SAAB	15/09/2021	10/09/2024	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1	Cadastramento e acordo de cooperação com cooperativas de catadores	SAAB	15/09/2021	12/07/2024	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.1	Verificar Critérios de seleção de cooperativas pelo Governo SP	SAAB	15/09/2021	14/10/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.2	Confrontar lista cooperativas com Comarcas do TJSP	SAAB	15/09/2021	14/10/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
4.1.3	Selecionar Comarcas com 1 ou mais cooperativas	SAAB	15/09/2021	14/10/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.4	Definir requisitos do Convênio (relatórios, cadastro da cooperativa, registro em órgãos ambientais, documentação comprovando destinação etc.)	SAAB	16/11/2021	07/12/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.5	Rever o Comunicado de 2010 sobre doação de resíduos	SAAB	15/01/2024	13/04/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.6	Definir quem será o gestor do Acordo de Cooperação e quem será o gestor de planejamento	SAAB	15/01/2024	29/01/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.7	Definir quem fará o chamamento público (SAAB/ RAJ/ Comarca)	SAAB	16/11/2021	07/12/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.8	Elaborar ETP + TR - equipe de planejamento	SAAB	30/01/2024	09/03/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
4.1.9	Elaborar minuta do Edital de Credenciamento	SAAB	11/03/2024	08/04/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.10	Elaborar minuta do acordo de cooperação	SAAB	09/04/2024	08/05/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.11	Análise jurídica	SAAB	09/05/2024	07/06/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.12	Realizar o credenciamento	SAAB	10/06/2024	27/06/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.1.13	Firmar os acordos de cooperação	SAAB	28/06/2024	12/07/2024	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.2	Alterar a forma de separação de resíduos na fonte	SAAB	15/07/2024	27/07/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
4.2.1	Orientar os administradores prediais para segregação, plano de trabalho e divulgar manual	SAAB	15/07/2024	27/07/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.3	Divulgar a nova forma de segregação de resíduos	SAAB	29/07/2024	29/07/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.3.1	Divulgar cartazes de diferenciação orgânico/reciclável	SAAB	29/07/2024	29/07/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.3.2	Divulgar campanhas para o público interno dos prédios	SAAB	29/07/2024	29/07/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.4	Orientar os gestores quanto à gestão do convênio	SAAB	15/07/2024	22/07/2024	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4.5	Pensar em soluções paliativas para Comarcas não abrangidas (prefeituras, catadores, contratação)	SAAB	23/07/2024	10/09/2024	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
5	Gestão de Resíduos Perigosos e tampinhas	SAAB	15/09/2021	13/01/2025	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.1	Realizar pesquisa de boas práticas (universidades, Tribunais)	SAAB	15/09/2021	14/10/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.2	Identificar entidades que recolhem gratuitamente (PEV)	SAAB	15/09/2021	16/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.3	Definir se será realizado chamamento público/ parceria direta	SAAB	16/11/2021	23/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.4	Definir forma de levantamento de dados das coletas	SAAB	16/11/2021	23/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.5	Encaminhar lista de prédios às entidades para ver se há interesse	SAAB	24/11/2021	10/12/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
5.6	Definir quem será o gestor do acordo de cooperação e quem será o gestor de planejamento	SAAB	09/04/2024	23/04/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.7	Elaborar ETP + TR - equipe de planejamento	SAAB	24/04/2024	02/06/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.8	Elaborar minuta do Edital de Credenciamento	SAAB	03/06/2024	02/07/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.9	Elaborar minuta do acordo de cooperação	SAAB	03/07/2024	01/08/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.10	Análise Jurídica	SAAB	02/08/2024	31/08/2024	Não Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.11	Realizar o credenciamento	SAAB	02/09/2024	20/09/2024	Não Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
5.12	Firmar os acordos de cooperação	SAAB	23/09/2024	05/10/2024	Não Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.13	Orientar os administradores Prediais	SAAB	07/10/2024	25/10/2024	Não Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.14	Divulgação Imprensa - Campanha: coleta em casa e destino correto no TJSP	SAAB	07/10/2024	20/10/2024	Não Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.15	Verificar destino a ser dado a resíduos não incluídos no acordo de cooperação	SAAB	07/10/2024	25/10/2024	Não Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5.16	Elaborar soluções paliativas até a contratação de empresa para destinação dos demais resíduos/ Comarcas não abrangidas	SAAB	28/10/2024	13/01/2025	Não Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6	Resíduos de Difícil reciclagem (<i>Terracycle</i>)	SAAB	15/09/2021	10/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
6.1	Verificar requisitos para envio de resíduos de difícil reciclagem (esponjas e canetas)	SAAB	15/09/2021	14/10/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.2	Escolher prédios para serem pilotos (grande porte na Capital, algumas sedes de RAJs, Sedes de circunscrição, Pequenas Comarcas)	SAAB	16/11/2021	17/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.3	Elaborar manual para o Administrador Predial	SAAB	18/11/2021	24/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.4	Divulgar manual para os prédios pilotos	SAAB	25/11/2021	26/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.5	Elaborar material de divulgação para o público interno dos prédios pilotos	SAAB	16/11/2021	30/11/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.6	Elaborar formulário aos administradores dos pilotos	SAAB	01/12/2021	10/12/2021	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
6.7	Encaminhar formulário	SAAB	03/03/2022	03/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.8	Avaliar benefícios/ dificuldades dos administradores	SAAB	04/03/2022	10/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.9	Avaliar benefícios/ adesão servidores	SAAB	04/03/2022	10/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.10	Decidir sobre a expansão/ não	SAAB	04/03/2022	10/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6.11	Divulgar via imprensa a todos servidores, colaboradores, advogados etc.	SAAB	04/03/2022	10/03/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
7	Normativo - Gestão de Resíduos TJSP	SAAB	02/08/2024	15/10/2024	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
7.1	Elaborar Plano de Gestão de resíduos TJSP	SAAB	02/08/2024	15/09/2024	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
7.2	Submeter Normativo à aprovação	SAAB	16/09/2024	05/10/2024	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
7.3	Publicar Plano de Gestão de Resíduos	SAAB	07/10/2024	15/10/2024	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
8	Encerramento	SAAB	14/01/2025	14/03/2025	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
8.1	Elaborar relatório de resultados (itens reciclados, benefícios diretos e indiretos)	SAAB	14/01/2025	12/02/2025	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
8.2	Apresentar resultado ao Secretário	SAAB	13/02/2025	27/02/2025	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
8.3	Apresentar resultado à Presidência / Núcleo Socioambiental	SAAB	28/02/2025	10/03/2025	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
8.4	Documentação de encerramento	SAAB	11/03/2025	14/03/2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 9.1: Realizar uma ação solidária bimestral por ano, até 2026

Unidade Gestora: SPr 4

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Campanha de Doação de Sangue	SGP	26/02/2026	26/02/2026	Cumprido	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2	Campanha Março Lilás - Prevenção do Câncer do Colo do Útero, Conscientização sobre Endometriose e Conscientização sobre Câncer Colorretal	SGP	1º/03/2026	31/03/2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3	Campanha Conjunta de Doação de Sangue (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)	SGP	25/05/2026	25/05/2026	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4	Campanha Inverno Solidário	SPr 4	01/05/2026	01/09/2026	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
5	Campanha Conjunta de Doação de Sangue (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)	SGP/SPr 4	26/08/2026	26/08/2026	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6	Campanha Corte Solidário	SGP/SPr 4	out/26	out/26	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
7	Campanha Conjunta de Doação de Sangue (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo)	SGP	26/11/2026	27/11/2026	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
8	Campanha Papai Noel dos Correios 2026	SPr 4	dez/2026	dez/2026	Ação prevista	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 11.1: Realizar uma ação de capacitação anual para Administradores Prediais e Equipes/Coordenadores de RAJ e Equipes, relativa ao tema de sustentabilidade

Unidade Gestora: SGP

Nº	Objetivo da Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Disponibilizar o curso “Gestão predial no âmbito do Judiciário”	SGP 4	Janeiro/2026	Dezembro/26	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2	Incluir a aula sobre o “Plano de Descarbonização – TJSP” no curso de administradores prediais	SGP 4	Abril/2026	Maio/2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 11.2: Realizar uma ação de capacitação anual para Juízes Diretores de Prédios e Juízes Coordenadores de RAJ, relativa ao tema de sustentabilidade

Unidade Gestora: EPM

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Realização de um webinar ou palestra institucional sobre sustentabilidade e descarbonização no Poder Judiciário, com abordagem do Programa Justiça Carbono Zero e das diretrizes do CNJ sobre redução de emissões de gases de efeito estufa.	Escola Paulista da Magistratura	Mar/26	Jul/26	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2	Promoção de um curso breve ou módulo formativo voltado a magistrados diretores de unidades judiciais, abordando boas práticas de sustentabilidade na gestão das unidades, bem como o papel institucional do Judiciário na agenda de descarbonização.	Escola Paulista da Magistratura	Ago/26	Dez/26	Ago/26	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 12.1: Realizar 4 campanhas de sustentabilidade por ano

Unidade Gestora: SPr

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Campanhas de conscientização em datas relativas ao meio ambiente	SPr3/Seção de Sustentabilidade	Março/26	Dezembro/26	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2	Campanhas para atender necessidades específicas do TJSP identificadas pelo PLS	SPr3/Comissão Gestora do PLS	Março/26	Dezembro/26	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
3	Campanhas #ReciclaTJ/ TJ Sustentável	SPr3/ Comissão Gestora do PLS	Março/26	Dezembro/26	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4	Campanhas Institucionais	SPr3/Presidência	Março/26	Novembro/26	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 13.1: Reduzir a frota de veículos, em pelo menos 40% do valor referência do ano de 2020, até 2026

Unidade Gestora: SAAB 3

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
1	Leilão 01/2022.	SAAB 3.2	18/01/2022	18/01/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.2	Previsão de descarte de 61 veículos.	SAAB 3.2	15/03/2022	15/06/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.3	Previsão de descarte de 51 veículos.	SAAB 3.2	15/06/2022	15/08/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
1.4	Previsão de descarte de 30 veículos.	SAAB 3.2	15/08/2022	15/10/2022	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
2	Estudos de viabilidade de locação de veículos	SAAB 3	01/04/2023	30/06/2023	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Status	Previsão de recursos
3	Estimular o uso do táxi TJSP	SAAB 3	01/04/2023	19/12/2024	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
4	Projeto de estudo para a contratação de passagens rodoviárias. Contratação em fase de pregão 2024/83077.	SAAB 4 / SAAB 7	01/01/2022	01/06/2025	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
5	Ampla divulgação do Item 4 para os setores elegíveis à sua utilização (STI, Engenharia, Assistentes Sociais etc.).	SAAB 3	01/06/2025	19/12/2025	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
6	Descarte de 120 veículos por procedimento de leilão.	SAAB 3	01/04/2025	19/12/2026	Concluída	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos
7	Previsão de descarte de 56 veículos em leilão	SAAB 3	01/01/2026	19/12/2026	Em andamento	Custo inserido nas despesas de Recursos Humanos

META 14.1: Aumentar em 10% percentual de aquisições e contratações sustentáveis em relação ao total, tendo como base o ano de 2022, até 2026

Unidade Gestora: SAAB

META 15.1: Realizar estudos de leiaute de ocupação visando à devolução de 30% das edificações ocupadas pelo TJSP, até 2026

Unidade Gestora: SAAB

META 16.1: Realizar, no mínimo, 1 (uma) ação anual de capacitação sobre equidade e diversidade

Unidade Gestora: SGP

META 17.1: Realizar Revisão de Plano de Descarbonização em 2026

Unidade Gestora: Seção de Sustentabilidade

