



# COMITÊ GESTOR DE TI CGesTI

## REGISTRO DE DELIBERAÇÃO ONLINE DO CGesTI

No dia 30 de julho de 2019, o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê a Juíza Assessora de Tecnologia, Gestão e Contratos, Dra. MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS e Dra. PAULA LOPES GOMES, Juízas Assessoras de Tecnologia, Gestão e Contratos, o Secretário Sr. ROBERIO PINTO SOUZA (STI), os Diretores de Departamento Sr. FABIANO SOUSA MARTINS (STI 1), Sr. WAGNER DIAS GOMES (STI 2), Sr. MARCO ANTONIO LOPEZ SAMAAAN (STI 3), Sr. CARLOS EDUARDO ALMIRÃO (STI 4.1), substituindo o Sr. EDIVALDO ANTONIO SARTOR (STI 4), ausente justificadamente, e Sr. MARCELO DOMINGUITO (STI 5), analisou e deliberou sobre os assuntos a saber: **1. PDTI 2019:** Apresentados os planos paralisados para definição dos respectivos *status* atuais: P01- Estruturação ALM, esclarecido *status* hoje está "em andamento" com ações junto à STI 4 e STI 1; P05- Modelo de gestão de processos, sugerido a utilização dos processos hoje em execução nos departamentos para finalização do plano de gestão e alteração do *status* para "em andamento"; P11- Processo de Inovação, sugerido *status* "paralisado" e esclarecido que as inovações estão em execução e de forma descentralizada em cada departamento, de acordo com demandas específicas e sem processo de inovação estruturado; P24- Manual de Contratações, sugerido *status* "concluído" e esclarecido que as contratações de TI seguem o Manual da SAAB (Manual de Licitações e Gestão de Contratos); P49- Serviço continuado de infraestrutura com tecnologia GPON, sugerido *status* "em andamento" e esclarecido que o contrato para execução do plano foi assinado e a execução foi iniciada. **Deliberação:** Novos *status* aprovados e os percentuais de conclusão dos planos em andamento serão definidos em conjunto com as áreas envolvidas. **2. Portal Governança Digital do Judiciário Brasileiro - CNJ:** Apresentada lista de iniciativas dos departamentos de TI, sugerido elaboração de nova lista com ações já consolidadas. **Deliberação:** Que somente as ações consolidadas devem ser encaminhadas pelos departamentos, para discussão prévia nas reuniões de decisões estratégicas e posterior aprovação no CGesTI. **3. Propostas para próximas reuniões do CGesTI e CGovTI:** CGesTI com proposta para data da próxima reunião dia 27/08/2019. CGovTI com proposta para datas da próxima reunião dias 29/08 ou 03/09 a serem confirmadas conforme agenda dos Excelentíssimos Desembargadores do referido Comitê. **Deliberação:** Aprovadas. NADA MAIS.

Dra. MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS

Presidente do CGesTI