

REGISTRO de REUNIÃO do CGesTI

No dia 08 de fevereiro de 2024, convidados o Desembargador Dr. ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR, Coordenador de Tecnologia da Informação, reuniu-se o Comitê Gestor de TI do TJSP, sob a presidência deste comitê, Dr. HENRIQUE DADA PAIVA (Juiz Assessor de TI Gestão e Planejamento) e Dr. FELIPE ALBERTINI NANI VIARO (Juiz Assessor de TI Gestão e Planejamento), Sr. MARCO ANTONIO LOPES SAMAAAN (Secretário da STI), o Sr. FABIANO SOUSA MARTINS (Diretor da STI 1), Sr. MARCIO DO AMARAL MARTINS (Diretor da STI 2), Sr. CARLOS EDUARDO ALVES DE CASTRO (Diretor da STI 3), Sr. GLAUCIO PALAO SILVA (Diretor da STI 4), Sra. GISLENE RIBEIRO (Diretora da STI 5) e Sr. EMERSON PERAZOLO (Coordenador da STI 5.3), que analisou e deliberou sobre os assuntos a saber: **1. Implementação de MFA – processos e próximos passos. Deliberação:** Apresentado cronograma até maio deste ano e deliberado, envolver a SGP e SPR, para garantir atividades prévias em paralelo e validar com as devidas Secretarias; utilizar as equipes de apoio ao usuário, para agir (configurar) pró ativamente em locais centrais e gabinetes; voltar à Presidência com o cronograma definido tecnicamente, mantendo prazo adequado; utilizar campanha com exemplos concretos de situações de risco; submeter para ATIGP para validação das matérias a serem veiculadas. **2. Termo de Cooperação USP II. Deliberação:** Apresentado impacto do retrocesso de trabalho e desencontro de informações. Deliberado formalizar o pedido; não viável administrativamente como uma proposta da parte acadêmica e não possível separar contratos semelhantes, além de equipe interna reduzida para gerir dois contratos iguais. **3. Poc Stefanini:** Apresentado impacto de nova aquisição e deliberado como de acordo o uso da Fábrica de Software ou Softplan. **4. Horas de plantão para atividades extra expediente. Deliberação:** Resgatar o CPA sobre o assunto e tratar dentro do expediente. **5. Contratações da STI. Deliberação:** Apresentado lista de projetos pelo Sr. Secretário e discutido uma gestão de Demandas de todas as Secretarias através da ferramenta MEPRO; agendar reunião com a DEPLAN e retorno do Tema posteriormente. Na sequência apresentados os contratos de TI e seus respectivos status. Deliberado como aprovado. NADA MAIS.

HENRIQUE DADA PAIVA
Presidente do CGesTI