

**Cronograma de Migração do SAJ para o e-SAJ  
Módulo de Intimação**

**Período de agosto a dezembro de 2014**

**1ª ETAPA**

*05 – Agosto*

Atibaia

Bragança Paulista

**2ª ETAPA**

*26 – Agosto*

Piracicaba

Rio Claro

**3ª ETAPA**

*02 – Setembro*

Mogi Guaçu

São João da Boavista

**4ª ETAPA**

*16 – Setembro*

Americana

Araras

Limeira

Santa Bárbara D'Oeste

**5ª ETAPA**

*23 – Setembro*

Sorocaba

Itu

Votorantim

Itapetininga

Tatuí

**6ª ETAPA**

*30 – Setembro*

Avaré

Botucatu

Jaú

**7ª ETAPA**

***07 – Outubro***

Guarujá

Praia Grande

Santos

São Vicente

**8ª ETAPA - ESPECIALIZADAS:**

***04 – Novembro***

Falências

Família

Registros Públicos

Acidente do Trabalho

Cível (45 varas cíveis)

Infância e Juventude

Direitos Humanos

Fundações

Habitação e Urbanismo

Mandado de Segurança

Consumidor

Meio Ambiente

Patrimônio Público e Social

**9ª ETAPA**

*11 – Novembro*

Catanduva

São José do Rio Preto

**10ª ETAPA**

*14 – Novembro*

Jundiaí

Franco da Rocha

**11ª ETAPA**

*18 – Novembro*

São Bernardo

Diadema

**12ª ETAPA**

*25 – Novembro*

Mauá

Santo André

São Caetano

**13ª ETAPA**

*02 – Dezembro*

Presidente Prudente

Tupã

**14ª ETAPA**

*09 – Dezembro*

Guarulhos

Itaquaquecetuba

Mogi das Cruzes

Poá

Suzano

**15ª ETAPA**

*16 – Dezembro*

Barueri

Carapicuíba

Cotia

Itapevi

Osasco

Taboão da Serra

**16ª ETAPA**

*19 – Dezembro*

Campinas

Indaiatuba

Itatiba

Sumaré